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1 Introducere 

1.1. Sumar Executiv 
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (SECAP/PAEDC) al raionului Sîngerei reprezintă 

cadrul strategic integrat pentru orientarea investițiilor și acțiunilor raionale și locale către eficiență 

energetică, dezvoltarea surselor regenerabile de energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

adaptarea la schimbările climatice și diminuarea sărăciei energetice. Documentul este conceput la scară 

raională și include atât orașele Sîngerei și Biruința, cât și comunele și satele raionului, astfel încât 

prioritățile energetice și climatice să fie abordate într-o manieră coerentă pe întreg teritoriul. 

Raionul Sîngerei are o suprafață de 1 033 km² și un caracter predominant rural și agricol. Conform 

Anexei nr. 2 privind populația pentru anul 2024, populația raionului este de 55 933 locuitori, dintre care 

47,2% bărbați și 52,8% femei. Pașaportul raionului 2024 prezintă, în paralel, o valoare preliminară de 61 

629 locuitori; această diferență va fi armonizată în capitolul demografic, iar pentru calculele SECAP vor fi 

utilizate seriile de date cele mai recente și verificabile disponibile la momentul elaborării. 

Din punct de vedere teritorial și infrastructural, raionul este traversat de aproximativ 359,15 km de 

drumuri, inclusiv drumul expres M5, două drumuri republicane, 12 drumuri regionale și 31 drumuri locale. 

Infrastructura de apă include 8 650 fântâni de mină și 168 fântâni arteziene, dintre care 56 funcționale 

conform pașaportului raional. Gazificarea este neuniformă: 27 din cele 70 de localități sunt indicate ca 

gazificate, ceea ce confirmă rolul important al biomasei lemnoase și al altor surse locale de energie în 

localitățile rurale. 

Sistemul social și public are o anvergură raională importantă: 41 de grădinițe, 29 de gimnazii, 5 licee, 

12 centre de sănătate autonome, 13 oficii ale medicilor de familie și 29 oficii de sănătate. Aceste obiecte, 

împreună cu sediile APL, casele de cultură, sistemele de iluminat public, apeductele și stațiile de 

pompare, formează nucleul portofoliului de investiții în eficiență energetică la nivel raional.  

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă – SECAP al raionului Sîngerei reprezintă 

documentul strategic prin care autoritățile publice locale și Consiliul Raional stabilesc direcțiile prioritare 

de reducere a consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea ponderii surselor 

regenerabile de energie, adaptarea teritoriului la schimbările climatice și reducerea sărăciei și 

vulnerabilității energetice până în anul 2030. 

Documentul acoperă întreg teritoriul raionului, cu cele 26 de UAT de nivelul I și 70 de localități, și 

propune o abordare integrată pentru clădirile publice, sectorul rezidențial, iluminatul public, transport, apă 

și canalizare, deșeuri, agricultură, infrastructură, producerea locală de energie regenerabilă și protecția 

mediului. Pentru localitățile raionului au fost identificate măsuri concrete pentru școli și gimnazii, grădinițe, 

primării, case de cultură, instituții medicale, sisteme de iluminat stradal, apeducte și stații de pompare. 

Inventarul energetic și al emisiilor 

Inventarul de Bază al Emisiilor – BEI 2024 – estimează un consum final de energie la nivelul raionului 

de aproximativ 354.130 MWh/an, aferent clădirilor, transportului, sectorului rezidențial, serviciilor publice, 

activităților economice și infrastructurii comunale. 

Emisiile de referință au fost estimate la aproximativ: 

76.494 tCO₂/an. 

Analiza arată un potențial important de reducere a consumului și emisiilor prin modernizarea fondului 

construit, eficientizarea sistemelor de încălzire, dezvoltarea energiei regenerabile, modernizarea 

transportului și infrastructurii publice, precum și prin măsuri de management energetic. 

Măsurile de atenuare 

Planul de atenuare include un portofoliu extins de măsuri, printre care: 

 termoizolarea pereților, acoperișurilor și planșeelor clădirilor publice;  

 înlocuirea tâmplăriei și modernizarea sistemelor de încălzire;  

 instalarea pompelor de căldură și automatizarea sistemelor energetice;  
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 instalarea sistemelor fotovoltaice pe clădiri publice și în sectorul rezidențial;  

 modernizarea iluminatului public prin LED și sisteme de telegestiune;  

 eficientizarea pompelor și stațiilor sistemelor de alimentare cu apă;  

 reducerea pierderilor de apă și instalarea sistemelor PV pentru pompare;  

 reabilitarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea transportului public;  

 dezvoltarea infrastructurii pentru vehicule electrice;  

 măsuri de eficiență energetică pentru gospodării, servicii, întreprinderi și agricultură;  

 modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor și reducerea impactului serviciilor comunale.  

Implementarea portofoliului propus poate conduce la economii de energie de aproximativ 78.265 

MWh/an și la o producție suplimentară de energie regenerabilă de circa 37.454 MWh/an. 

Reducerea estimată a emisiilor CO₂ 

În urma implementării măsurilor de atenuare propuse, reducerea preliminară estimată este de 

aproximativ: 

32.020 tCO₂/an ceea ce reprezintă aproximativ: 

41,9% din emisiile anului de referință. 

Astfel, emisiile teritoriale ar putea scădea de la aproximativ 76.494 tCO₂/an în anul de referință la 

circa 44.474 tCO₂/an după implementarea integrală a măsurilor prevăzute până în 2030. 

Prin urmare, SECAP-ul propus depășește obiectivul de reducere de 40% utilizat ca reper în 

elaborarea planului. 

Adaptarea la schimbările climatice 

SECAP include o evaluare Climate Risk and Vulnerability Assessment – RVA, în cadrul căreia au 

fost analizate principalele riscuri climatice relevante pentru raionul Sîngerei: seceta, deficitul de apă, 

valurile de căldură, precipitațiile torențiale, inundațiile, eroziunea și alunecările de teren, incendiile de 

vegetație, furtunile, degradarea solurilor și ecosistemelor. 

Sunt prevăzute măsuri pentru refacerea lacurilor și iazurilor, acumularea și utilizarea apei pluviale, 

împădurirea și crearea perdelelor forestiere, protejarea bazinelor hidrografice, prevenirea incendiilor de 

vegetație, dezvoltarea sistemelor de avertizare și protecție civilă, modernizarea infrastructurii de apă și 

adaptarea agriculturii la deficitul de apă. 

Sărăcia și vulnerabilitatea energetică 

Un pilon separat al SECAP este dedicat sărăciei energetice, cu accent pe gospodăriile cu venituri 

reduse, pensionari, persoane cu dizabilități, familii cu copii și gospodării rurale care utilizează locuințe cu 

performanță energetică redusă. 

Până în 2030 se propune, printre altele, evaluarea și consilierea a cel puțin 5.000 de gospodării, 

implementarea a circa 3.500 pachete low-cost, aproximativ 1.200 renovări de nivel mediu, 450 

renovări aprofundate, modernizarea a circa 700 sisteme de încălzire și instalarea unor sisteme 

regenerabile pentru gospodăriile vulnerabile selectate. 

 

Tabelul 1. Date de referință pentru elaborarea SECAP al raionului Sîngerei 

Indicator Valoare / caracteristică 

Suprafața raionului 1 033 km² 

Populație de lucru pentru SECAP (2024) 55 933 locuitori 

Structură pe sexe 47,2% bărbați; 52,8% femei 

Terenuri agricole 79 452 ha 
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Păduri și fâșii forestiere 12 447 ha 

Ape de suprafață 2 737 ha 

Rețea rutieră evidențiată în pașaport 359,15 km 

Localități gazificate 27 din 70 

Grădinițe / gimnazii / licee 41 / 29 / 5 

Centre de sănătate / OMF / oficii de sănătate 12 / 13 / 29 

 

 

Figura 1: Amplasarea teritorială și principalele localități ale raionului Sîngerei 

SECAP-ul raional va utiliza o abordare diferențiată pentru obiectele din orașul Sîngerei, unde sunt 

disponibile date și o listă de clădiri din SECAP-ul anterior, și pentru localitățile rurale, unde portofoliul tipic 

de analiză include școala sau gimnaziul/liceul, grădinița, sediul primăriei, casa de cultură, CMF/OMF, 
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iluminatul public și sistemul de aprovizionare cu apă. Datele lipsă vor fi completate prin surse statistice, 

informații publice și estimări tehnice documentate, fără a substitui datele oficiale atunci când acestea 

devin disponibile. 

1.2. Scopul și obiectivele SECAP 
Conform cadrului Convenției Primarilor și ghidurilor JRC/CoM East, scopul SECAP este de a 

transforma angajamentele privind energia și clima într-un portofoliu coerent de acțiuni măsurabile. Planul 

acoperă trei piloni interconectați: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea și reziliența climatică, 

precum și accesul la energie sigură, durabilă și accesibilă, inclusiv reducerea sărăciei energetice. 

La nivelul raionului Sîngerei, obiectivul operațional este de a identifica și prioritiza măsuri fezabile 

pentru sectorul public și comunitățile locale, precum și de a crea un cadru comun în care primăriile, 

Consiliul Raional, instituțiile publice, operatorii de utilități, întreprinderile și populația să poată contribui la 

atingerea țintelor asumate. 

 reducerea consumului final de energie prin reabilitarea energetică a clădirilor și modernizarea 

instalațiilor; 

 creșterea producției locale de energie din surse regenerabile, în special fotovoltaic și, unde este 

justificat, biomasă sustenabilă; 

 modernizarea iluminatului public și introducerea sistemelor de control și telegestiune; 

 reducerea consumului de combustibili și a emisiilor din transportul raional și local; 

 creșterea eficienței energetice a sistemelor de alimentare cu apă și a stațiilor de pompare; 

 reducerea vulnerabilității la secetă, caniculă, precipitații intense, inundații locale, eroziune și furtuni; 

 sprijinirea gospodăriilor vulnerabile energetic și integrarea dimensiunii de gen în planificare și 

implementare.  

 

 

Figura 2.  Cei trei piloni integrați ai SECAP pentru raionul Sîngerei 

1.3. Cadrul european și viziunea pe termen lung 
Convenția Primarilor pentru Climă și Energie oferă autorităților locale și regionale un cadru comun 

pentru planificarea reducerii emisiilor, adaptării la schimbările climatice și combaterii sărăciei energetice. 

Ghidurile JRC actualizate tratează explicit cele trei componente ca părți ale aceluiași proces SECAP și 

recomandă o legătură directă între inventarul de emisii, evaluarea riscurilor și vulnerabilităților, evaluarea 

sărăciei energetice, obiectivele măsurabile și acțiunile monitorizabile. 

Pentru semnatarii CoM East cu angajamente 2030, nivelul minim de reducere depinde de 

angajamentul formal înregistrat, în mod uzual 30–35%. În cazul prezentului SECAP, având în vedere 

ambiția planului anterior al orașului Sîngerei și practica aplicată în documentele similare din Republica 

Moldova, portofoliul de măsuri va fi dimensionat pentru a permite o reducere de cel puțin 40% acolo unde 

rezultatele Inventarului de Bază al Emisiilor (BEI) confirmă fezabilitatea acestei ținte. Valoarea finală va fi 

stabilită și demonstrată în capitolul BEI și în tabelul consolidat al măsurilor. 

Viziunea pe termen lung este ca raionul Sîngerei să evolueze către un teritoriu cu instituții publice 

eficiente energetic, consum redus de combustibili fosili, producere locală sporită de energie regenerabilă, 
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infrastructură de apă și transport mai rezilientă, localități mai bine adaptate la riscurile climatice și acces 

mai echitabil la servicii energetice pentru populație. 

1.4. Metodologia de elaborare 
Metodologia urmează principiile JRC/CoM East și păstrează formatul utilizat în SECAP Singerei 

colectarea și verificarea datelor, stabilirea anului de referință, elaborarea Inventarului de Bază al 

Emisiilor, evaluarea riscurilor și vulnerabilităților climatice (RVA), evaluarea vulnerabilității energetice, 

definirea obiectivelor și elaborarea planului de acțiuni cu costuri, economii de energie, producție 

regenerabilă, reduceri de CO₂ , responsabilități, indicatori și surse de verificare. 

Pentru obiectele publice, prioritatea o vor avea datele efective: facturi, citiri de contoare, evidențe 

contabile, rapoarte ale instituțiilor și ale operatorilor. Pentru sectoarele unde datele complete nu sunt 

disponibile — în special rezidențial, transport privat, unele clădiri terțiare și obiecte rurale — se vor utiliza 

estimări transparente bazate pe populație, tipologia clădirilor, suprafețe, tipul de încălzire, consumuri 

specifice și comparații cu localități similare. Estimările vor fi ulterior substituite sau actualizate dacă apar 

date oficiale. 

 

Figura 3. Etapele principale de elaborare și monitorizare a SECAP 

 

Tabelul 2. Structura metodologică a evaluării SECAP la nivel raional 

Componentă Conținut principal Rezultat 

Profil teritorial Demografie, economie, infrastructură, 
utilități, servicii publice Baza descriptivă a raionului și localităților 

BEI – Energie Consum final pe sectoare și purtători de 
energie MWh/an pe sector și combustibil 

BEI – Emisii Factori de emisie și emisii aferente 
consumului tCO₂ /an și structura emisiilor 

Atenuare EE, RES, transport, apă, deșeuri, iluminat Portofoliu de măsuri și ținte 2030 

Climate RVA Hazarduri, expunere, vulnerabilități, 
capacitate adaptivă 

Matrice riscuri–sectoare și acțiuni de 
adaptare 

Energy Poverty Accesibilitate, confort termic, locuințe 
ineficiente, grupuri vulnerabile Indicatori EP și măsuri sociale/tehnice 

Monitorizare Indicatori SMART, surse de verificare, 
responsabili Cadru de raportare anuală și periodică 

 

1.5. Abordarea raională și nivelurile de intervenție 
Particularitatea prezentului SECAP constă în faptul că analiza nu este limitată la o singură localitate. 

Raionul Sîngerei include două orașe și o rețea extinsă de comune și sate, cu niveluri diferite de acces la 

gaze naturale, apă, canalizare și servicii publice. Din acest motiv, măsurile vor fi structurate pe două 

niveluri: măsuri raionale, coordonate de Consiliul Raional și instituțiile sale, și măsuri locale, aplicabile 

obiectelor și infrastructurii din fiecare UAT. 
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Pentru orașul Sîngerei se va utiliza lista de obiecte și experiența acumulată în SECAP-ul 2021–2030, 

care include clădiri municipale, instituții educaționale, iluminat public, transport, energie, apă și 

canalizare. Pentru celelalte localități, analiza va fi standardizată în jurul obiectelor publice reprezentative 

și va fi adaptată la populație, funcțiune, tipul de încălzire și starea tehnică a fiecărei localități. 

Această abordare permite formarea unui portofoliu raional de proiecte suficient de mare pentru 

atragerea finanțărilor, dar păstrează posibilitatea implementării etapizate la nivel de primărie și obiect 

individual. Totodată, agregarea măsurilor facilitează prioritizarea investițiilor și compararea performanței 

energetice între localități. 

Tabelul 3. Niveluri de intervenție și obiecte tipice analizate 

Nivel Obiecte / infrastructură Tipuri de intervenții 

Raional Spital raional, servicii raionale, drumuri, 
protecție civilă, proiecte intercomunitare 

Reabilitare energetică, RES, transport, 
reziliență, management și monitorizare 

Urban – Sîngerei/Biruința Clădiri publice, iluminat, rețele, servicii 
municipale, transport 

EE, PV, pompe de căldură, telegestiune, 
mobilitate durabilă 

Comunal/sătesc Primărie, școală/gimnaziu/liceu, grădiniță, 
casă de cultură, CMF/OMF 

Termoizolare, ferestre/uși, sisteme de 
încălzire, LED, PV, ventilare 

Utilități locale Iluminat public, apeduct, fântână 
arteziană, stație de pompare 

LED, control, pompe eficiente, VFD, PV 
pentru autoconsum 

Rezidențial Case individuale și gospodării vulnerabile Izolare, surse eficiente, solar/PV, 
consiliere și suport EP 

 

1.6. Direcții preliminare de atenuare și adaptare la nivel raional 
În etapa introductivă sunt definite direcțiile majore care vor fi dezvoltate cantitativ în capitolele 

următoare. Acestea au rolul de a ghida colectarea datelor și de a asigura că BEI, RVA și planul de acțiuni 

utilizează aceleași sectoare și aceiași indicatori. 

 reabilitarea energetică a clădirilor publice și introducerea managementului energetic; 

 instalarea sistemelor fotovoltaice pe clădiri publice și la infrastructura de apă; 

 modernizarea sistemelor de încălzire și utilizarea pompelor de căldură/biomasei sustenabile acolo 

unde soluția este justificată; 

 modernizarea iluminatului public și extinderea controlată a rețelelor eficiente; 

 reducerea pierderilor de apă și creșterea eficienței energetice a pompelor; 

 îmbunătățirea colectării deșeurilor, compostării și eliminarea depozitărilor neautorizate; 

 împădurirea și refacerea fâșiilor forestiere, protecția solului și reducerea eroziunii; 

 managementul riscurilor de secetă, caniculă, ploi torențiale, inundații locale, furtuni și incendii de 

vegetație. 

 

1.7. Direcții preliminare pentru sectorul transporturi 
Rețeaua rutieră are o importanță deosebită pentru mobilitatea populației și accesul la servicii în raion. 

Pașaportul raionului indică 359,15 km de drumuri, 8 poduri și 165 podețe, iar structura teritorială 

dispersată determină o dependență ridicată de transportul rutier. În SECAP, sectorul transport va fi tratat 

atât din perspectiva consumului de combustibili și emisiilor, cât și din perspectiva adaptării infrastructurii 

la fenomene climatice extreme. 

Tabelul 4. Direcții preliminare de măsuri pentru transport la nivelul raionului Sîngerei 

Cod Măsură preliminară Efect urmărit 

TR-1 Reabilitarea energetică și climatică a coridoarelor Reducerea consumului de 
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rutiere locale prioritare, inclusiv drenaj, 

acostamente și sectoare vulnerabile 

combustibil, creșterea siguranței și 

rezilienței 

TR-2 

Reabilitarea/modernizarea podurilor și podețelor 

vulnerabile la precipitații intense și scurgeri 

pluviale 

Reducerea riscului de întrerupere a 

mobilității și a pagubelor 

TR-3 

Optimizarea rutelor de transport public și 

intercomunitar, cu conectarea satelor la centrele de 

servicii 

Reducerea deplasărilor individuale 

și îmbunătățirea accesului 

TR-4 

Înnoirea treptată a flotei Consiliului Raional și a 

instituțiilor subordonate cu vehicule 

eficiente/hibride/electrice acolo unde este fezabil 

Reducerea consumului de benzină și 

motorină 

TR-5 
Instalarea etapizată a punctelor de încărcare EV la 

instituții publice și noduri de mobilitate 

Pregătirea infrastructurii pentru 

electrificarea transportului 

TR-6 

Amenajarea traseelor pietonale și velo sigure în 

zonele urbane și în jurul școlilor, instituțiilor 

medicale și centrelor publice 

Reducerea deplasărilor scurte cu 

automobilul și creșterea siguranței 

 

1.8. Participarea părților interesate, dimensiunea de gen și tranziția echitabilă 
Procesul SECAP va fi coordonat de Consiliul Raional în colaborare cu primăriile, instituțiile de 

educație și sănătate, operatorii de servicii, mediul de afaceri, organizațiile societății civile și comunitățile 

locale. Structura participativă va urmări reprezentarea echilibrată a femeilor și bărbaților și implicarea 

grupurilor vulnerabile, în special a persoanelor în etate, gospodăriilor cu venituri reduse, persoanelor cu 

dizabilități și familiilor cu copii. 

Dimensiunea de gen și sărăcia energetică nu vor fi tratate ca anexe formale, ci ca elemente 

transversale. Indicatorii de monitorizare vor urmări, acolo unde datele permit, beneficiarii dezagregați pe 

sexe și categorii vulnerabile, accesul la programe de eficiență energetică, capacitatea de menținere a 

confortului termic și participarea la consultările publice. 

 

1.9. Monitorizarea și caracterul adaptiv al planului 
SECAP-ul raionului Sîngerei va fi un document flexibil, actualizabil. Consumul energetic, emisiile, 

riscurile climatice și gradul de implementare a măsurilor se vor monitoriza periodic. Pentru fiecare acțiune 

vor fi stabilite indicatori SMART, valoare de referință, țintă, termen, responsabil și sursă de verificare. 

Principalele surse vor include facturi și contoare, rapoarte de implementare, procese-verbale de recepție, 

registre de active, rapoarte ale operatorilor, monitorizarea sistemelor PV și evidențele financiare. 

În capitolele următoare, datele descriptive ale raionului vor fi dezvoltate pe sectoare, după care vor fi 

elaborate BEI Energie și BEI Emisii, lista detaliată a măsurilor de atenuare, Climate RVA, planul de 

adaptare, măsurile pentru sărăcia energetică și cadrul de monitorizare. Toate tabelele și graficele vor 

utiliza o structură unitară pentru a permite integrarea ulterioară în MyCovenant și în sistemul de raportare 

al Consiliului Raional. 

În prima etapă de culegere a datelor aferente anului de referință (2024) a fost evaluată situația 
locală prin culegerea datelor relevante și prin înțelegerea gradului în care condițiile 
organizatorice existente permit un management eficient și efectiv al procesului de 
sustenabilitate locală. 
 
În cadrul primei etape a fost obligatorie inventarierea emisiilor de CO2 pentru un an 
calendaristic (2024) pentru a stabili punctul de plecare în vederea atingerii atât a obiectivelor, 
țintelor, măsurilor relevante pe termen scurt, mediu și lung, cât și pentru evaluarea modului de 
atingere al obiectivelor stabilite, evaluare care se va realiza în faza de monitorizare. 
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În a doua etapă, au fost stabilite, împreună cu părțile locale interesate, obiectivele, țintele și 
măsurile pe termen mediu pentru perioada 2020 - 2030 pe fiecare sector în parte. Pentru 
stabilirea obiectivelor, țintelor și măsurilor privind schimbările climatice, s-au avut în vedere 
următoarele aspecte: 

 Formularea de obiective prioritare majore ce pot fi realizate 

 Definirea direcțiilor de acțiune pentru scăderea emisiilor din diferite zone/sectoare de 
activitate. 

 Intensificarea acordurilor și parteneriatelor cu sectorul economic și social în vederea 
intensificării implementării măsurilor cuprinse în PAEDC. 

 Impulsionarea rolului sectorului privat în gestionarea calității aerului în raionul Sîngerei. 

 Relevarea principalelor tendințe și elemente externe care contribuie la calitatea mediului 
în viitorii ani, cu accent pus pe dezvoltarea durabilă. 

 Prefigurarea unui model organizatoric și de inter-relaționare pentru realizarea acțiunilor 
și implementarea măsurilor stabilite în strategie. 

 
Măsurile stabilite pentru fiecare sector de activitate au fost evaluate din punct de vedere al 
fezabilității economice, de mediu, tehnice și organizaționale, astfel încât să se poată cuantifica 
exact importanța, aplicabilitatea pe termen mediu și beneficiile aduse din punct de vedere al 
mediului prin aportul în reducerea cantității de CO2 la nivel de sector și mai apoi la nivel de 
municipalitate. La această etapă rezultatele modului de lucru au fost următoarele: 

 Stabilirea de obiective, ținte și măsuri (plan de acțiune) 

 Evaluarea fezabilității măsurilor, exploatarea activităților și marcarea priorităților 

 Elaborarea PAEDC
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2. DESCRIEREA RAIONULUI SÎNGEREI: GENERALITĂȚI  
 

Raionul Sîngerei este situat în partea de nord a Republicii Moldova și face parte din Regiunea de 

Dezvoltare Nord. Centrul administrativ este orașul Sîngerei, amplasat la aproximativ 25 km de municipiul 

Bălți și la circa 110–114 km de municipiul Chișinău. Teritoriul raionului se învecinează cu raioanele 

Drochia la nord, Florești la est, Telenești la sud, Ungheni la vest și Fălești la nord-vest, iar proximitatea 

municipiului Bălți îi conferă o poziție favorabilă pentru mobilitate, servicii și activități economice regionale. 

Suprafața raionului este de aproximativ 1 033 km². Structura administrativ-teritorială cuprinde 26 

unități administrativ-teritoriale de nivelul I și, în total, 70 de localități. Din perspectiva SECAP, această 

configurație impune o abordare teritorială diferențiată: orașele Sîngerei și Biruința concentrează o parte 

importantă a serviciilor urbane, în timp ce comunele și satele au un profil predominant rural, cu 

infrastructură publică dispersată, o dependență mai mare de biomasa lemnoasă și sisteme locale de apă, 

precum și diferențe importante în nivelul de gazificare și accesul la canalizare. 

Datele recensământului din 2024 utilizate în prezenta lucrare indică 55 933 locuitori, dintre care 26 

383 bărbați și 29 550 femei. Comparativ cu seriile mai vechi utilizate în strategiile raionale, această 

valoare confirmă un proces pronunțat de reducere demografică și îmbătrânire, cu efecte directe asupra 

dimensionării serviciilor publice, consumului de energie, mobilității și vulnerabilității energetice. Pentru 

toate calculele ulterioare ale SECAP se va utiliza aceeași bază demografică pentru a evita 

neconcordanțele între capitole. 

Tabelul 5. Indicatori generali ai raionului Sîngerei utilizați în SECAP 

Indicator Valoare / situație 

Suprafața totală 1 033 km² 

UAT de nivelul I 26 

Localități totale 70 

Populație de lucru 2024 55 933 locuitori 

Bărbați / femei 26 383 / 29 550 

Distanță față de mun. Bălți aprox. 25 km 

Distanță față de mun. Chișinău aprox. 110–114 km 

Terenuri agricole 79 452 ha 

Păduri și fâșii forestiere 12 447 ha 

Ape de suprafață 2 737 ha 

Rețea rutieră publică principală aprox. 356,75–359,15 km, în funcție de seria de raportare 

Sursa: Anexa populației 2024; Pașaportul raionului Sîngerei 2024; Strategia de dezvoltare socio-economică 2021–2028; 

Consiliul Raional Sîngerei. 
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Figura 4. Amplasarea și principalele localități ale raionului Sîngerei 

 

2.1. Așezarea geografică, relief și resurse naturale 
Relieful raionului este predominant de câmpie deluroasă și aparține Câmpiei Colinare a Bălților. Zona 

central-vestică este caracterizată de Dealurile Ciulucurilor, cu înălțimi care ajung în mod frecvent la 250–

350 m, în timp ce partea estică face tranziția spre Podișul Nistrului. Văile râurilor sunt în general largi, 

însă pe versanții colinelor și în sectoarele de hârtoape pot apărea procese de eroziune și alunecări, 

aspecte relevante pentru analiza Climate RVA și pentru măsurile de protecție a drumurilor, terenurilor 

agricole și infrastructurii. 

Rețeaua hidrografică este formată din râurile Răut, Cubolta, Soloneț, Ciulucul Mare și Ciulucul de 

Mijloc, precum și din numeroase pâraie, iazuri și acumulări de apă. Aceste resurse au o valoare 

importantă pentru agricultură, ecosisteme și alimentarea cu apă, dar sunt sensibile la secetă, poluare și 
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variații sezoniere. Evenimentele recente gestionate la nivelul Comisiei pentru Situații Excepționale au 

evidențiat necesitatea consolidării siguranței surselor de apă și a surselor exterioare pentru intervenții la 

incendii. 

Solurile de tip cernoziom și suprafața mare a terenurilor agricole susțin caracterul agrar al economiei 

raionale. Conform pașaportului raionului, terenurile agricole însumează aproximativ 79 452 ha, iar 

terenurile arabile circa 55 874 ha. Pădurile și fâșiile forestiere au aproximativ 12 447 ha, ceea ce justifică 

includerea în SECAP a măsurilor de refacere a fâșiilor forestiere, împădurire, protecție antierozională și 

management sustenabil al biomasei. 

 

Figura 5. Principalele categorii funciare și naturale ale raionului Sîngerei 

2.2. Climă și condiții agroclimatice 
Clima este temperat-continentală, specifică nordului Republicii Moldova, cu veri calde și perioade 

secetoase, ierni reci și variabilitate semnificativă a temperaturilor. Strategia raională indică temperaturi 

medii în jur de -5°C în ianuarie și +19,5°C în iulie, iar precipitațiile medii multianuale se situează 

aproximativ între 500 și 600 mm. O mare parte a precipitațiilor din sezonul cald cade sub formă de 

averse, ceea ce poate conduce simultan la perioade de deficit de apă și la scurgeri rapide de suprafață, 

eroziune și inundații locale. 

Pentru SECAP, principalele hazarduri climatice ce vor fi analizate în capitolul de adaptare sunt seceta 

și deficitul de apă, valurile de căldură, precipitațiile intense, furtunile, eroziunea și alunecările de teren, 

incendiile de vegetație și înghețurile târzii. Profilul agricol al raionului mărește sensibilitatea economică la 

aceste fenomene, iar infrastructura dispersată din localitățile rurale impune măsuri diferențiate de 

reziliență. 

2.3. Populația și structura demografică 
Conform datelor de lucru pentru anul 2024, populația raionului Sîngerei este de 55 933 locuitori. 

Femeile reprezintă aproximativ 52,8%, iar bărbații 47,2%. Orașul Sîngerei este cea mai mare UAT din 

raion, urmat de comunele Pepeni, Alexăndreni, Rădoaia, Chișcăreni și Sîngereii Noi. La polul opus se 

află localități cu populație sub 1 000 locuitori, ceea ce influențează costul per beneficiar al infrastructurii și 

posibilitățile financiare ale APL. 
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Scăderea populației și îmbătrânirea demografică sunt elemente esențiale pentru planificarea 

energetică. O populație mai redusă nu conduce automat la consumuri mici ale infrastructurii publice, 

deoarece școlile, grădinițele, casele de cultură, sistemele de apă și iluminatul public continuă să necesite 

costuri fixe de funcționare. În același timp, gospodăriile vârstnice și cele cu venituri reduse prezintă un 

risc mai mare de sărăcie energetică, ceea ce justifică o componentă socială puternică a SECAP. 

 

Figura 6. Structura populației raionului Sîngerei pe sexe, 2024 
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Figura 7. Populația UAT de nivelul I din raionul Sîngerei, 2024 

Tabelul 6. Populația UAT de nivelul I din raionul Sîngerei, 2024 

UAT Total Bărbați Femei Pondere femei, % 

or. Sîngerei 9954 4630 5324 53.5 

or. Biruința 2203 1045 1158 52.6 

com. Alexăndreni 3922 1846 2076 52.9 

com. Bălășești 1607 765 842 52.4 

com. Bilicenii Noi 1313 617 696 53.0 

com. Bilicenii Vechi 2122 961 1161 54.7 

com. Bursuceni 865 429 436 50.4 

com. Chișcăreni 3289 1567 1722 52.4 

com. Ciuciuieni 814 408 406 49.9 

com. Copăceni 1534 696 838 54.6 
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com. Coșcodeni 1786 851 935 52.4 

com. Cotiujenii Mici 1065 524 541 50.8 

com. Cubolta 1375 632 743 54.0 

com. Dobrogea Veche 1257 597 660 52.5 

com. Drăgănești 1843 877 966 52.4 

com. Dumbrăvița 1458 696 762 52.3 

com. Grigorăuca 1792 816 976 54.5 

com. Heciul Nou 1874 909 965 51.5 

com. Iezărenii Vechi 1156 579 577 49.9 

com. Izvoare 514 259 255 49.6 

com. Pepeni 3962 1837 2125 53.6 

com. Prepelița 2098 988 1110 52.9 

s. Rădoaia 3307 1544 1763 53.3 

com. Tăura Veche 456 225 231 50.7 

com. Sîngereii Noi 3233 1550 1683 52.1 

com. Țambula 1134 535 599 52.8 

Sursa: Anexa nr. 2 – populația raionului Sîngerei, 2024. 

2.4. Structura administrativ-teritorială și profilul localităților 
Din punct de vedere administrativ, raionul este organizat în 26 UAT de nivelul I, care cuprind în total 

70 de localități. În acest SECAP, descrierea localităților este păstrată intenționat succintă, deoarece 

accentul documentului este pus pe consumul energetic, clădirile și infrastructura publică, măsurile de 

atenuare, adaptare și sărăcie energetică. Profilurile de mai jos oferă baza pentru selectarea și 

dimensionarea măsurilor în capitolele următoare. 

2.4.1.  Orașul Sîngerei 

Orașul Sîngerei este centrul administrativ și principalul pol de servicii al raionului. Aici sunt 

concentrate Consiliul Raional, Spitalul Raional, instituții educaționale importante, servicii publice și 

infrastructură urbană; SECAP-ul existent al orașului oferă baza pentru inventarierea detaliată a clădirilor 

și a măsurilor energetice. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 9 954 locuitori. 

2.4.2.  Orașul Biruința 

Biruința este al doilea oraș al raionului și are un profil urban-industrial de dimensiune mică. Existența 

rețelelor de apă și canalizare și a infrastructurii publice compacte permite proiecte integrate de eficiență 

energetică, iluminat public, apă și surse regenerabile. Populația de lucru pentru anul 2024 este de 

aproximativ 2 203 locuitori. 

2.4.3.  Comuna Alexăndreni 

Alexăndreni este una dintre cele mai populate comune rurale ale raionului și deservește mai multe 

sate componente. Profilul local justifică intervenții asupra gimnaziului, grădiniței, clădirilor administrative și 

sistemului de apă, cu accent pe reducerea costurilor și creșterea rezilienței serviciilor. Populația de lucru 

pentru anul 2024 este de aproximativ 3 922 locuitori. 

2.4.4.  Comuna Bălășești 
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Bălășești are un profil rural predominant agricol și o populație de dimensiune medie. Pentru SECAP 

sunt relevante modernizarea clădirilor educaționale și culturale, iluminatul public și eficientizarea 

sistemelor locale de alimentare cu apă. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 1 607 

locuitori. 

2.4.5.  Comuna Bilicenii Noi 

Bilicenii Noi este o comună rurală în care serviciile publice de bază au un rol important pentru 

populația dispersată. Măsurile SECAP vor urmări eficiența clădirilor publice, modernizarea iluminatului și 

reducerea consumului de energie la pomparea apei. Populația de lucru pentru anul 2024 este de 

aproximativ 1 313 locuitori. 

2.4.6. Comuna Bilicenii Vechi 

Bilicenii Vechi se află în apropierea municipiului Bălți și a principalelor coridoare rutiere, ceea ce îi 

oferă o conectivitate favorabilă. Localitatea dispune de infrastructură educațională și medicală, iar 

intervențiile pot combina termoizolarea clădirilor, PV și eficiența serviciilor de apă. Populația de lucru 

pentru anul 2024 este de aproximativ 2 122 locuitori. 

2.4.7. Comuna Bursuceni 

Bursuceni este o comună de dimensiune mică, cu caracter rural și consumuri publice relativ 

concentrate în câteva obiecte. În astfel de localități sunt eficiente pachetele standardizate: anvelopă 

termică, LED, automatizarea încălzirii, PV și pompe eficiente pentru apă. Populația de lucru pentru anul 

2024 este de aproximativ 865 locuitori. 

2.4.8. Comuna Chișcăreni 

Chișcăreni este una dintre comunele importante ale raionului, cu funcții educaționale, medicale și 

comerciale mai dezvoltate. Localitatea poate servi drept nod subraional pentru proiecte demonstrative de 

reabilitare energetică, energie solară și mobilitate locală durabilă. Populația de lucru pentru anul 2024 

este de aproximativ 3 289 locuitori. 

2.4.9. Comuna Ciuciuieni 

Ciuciuieni este o comună rurală cu populație redusă, unde menținerea accesibilă a serviciilor publice 

necesită reducerea costurilor de exploatare. Prioritare sunt eficiența energetică a clădirilor publice, 

iluminatul stradal și stațiile de pompare. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 814 

locuitori. 

2.4.10. Comuna Copăceni 

Copăceni are un profil rural agricol și dispune de instituții educaționale și servicii publice locale. 

Măsurile vor viza în principal reabilitarea clădirilor, PV pe acoperișuri, modernizarea sistemelor termice și 

eficientizarea apeductului. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 1 534 locuitori. 

2.4.11. Comuna Coșcodeni 

Coșcodeni este o comună de dimensiune medie, caracterizată de activități agricole și servicii locale. 

Investițiile SECAP pot fi grupate în clădiri publice, iluminat, apă și măsuri de protecție împotriva secetei și 

eroziunii. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 1 786 locuitori. 

2.4.12. Comuna Cotiujenii Mici 

Cotiujenii Mici are un profil rural și o populație de peste o mie de locuitori. Pentru instituțiile locale, 

soluțiile cu cost eficient sunt termoizolarea etapizată, LED, reglarea instalațiilor termice și instalațiile 

fotovoltaice pentru autoconsum. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 1 065 locuitori. 

2.4.13. Comuna Cubolta 
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Cubolta este o localitate rurală cu tradiție agricolă și infrastructură educațională relevantă pentru zona 

sa. Liceul și celelalte clădiri publice pot deveni obiecte prioritare pentru reabilitare energetică și surse 

regenerabile. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 1 375 locuitori. 

2.4.14. Comuna Dobrogea Veche 

Dobrogea Veche are un profil rural compact, iar obiectele publice și utilitățile reprezintă principalii 

consumatori aflați sub influența APL. Intervențiile propuse vor urmări reducerea consumului termic, 

modernizarea iluminatului și creșterea eficienței alimentării cu apă. Populația de lucru pentru anul 2024 

este de aproximativ 1 257 locuitori. 

2.4.15. Comuna Drăgănești 

Drăgănești are o populație de dimensiune medie și îndeplinește și funcții sociale importante, inclusiv 

servicii pentru persoane vulnerabile. Pe lângă eficientizarea clădirilor și utilităților, măsurile de adaptare 

trebuie să acorde atenție sănătății, caniculei și continuității serviciilor. Populația de lucru pentru anul 2024 

este de aproximativ 1 843 locuitori. 

2.4.16. Comuna Dumbrăvița 

Dumbrăvița este o comună rurală cu infrastructură publică de bază și servicii de apă organizate. 

SECAP va prioritiza clădirile educaționale și administrative, iluminatul public și consumurile sistemului de 

apă. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 1 458 locuitori. 

2.4.17.  Comuna Grigorăuca 

Grigorăuca are un profil mixt rural-agricol și găzduiește inclusiv infrastructură de instruire profesională 

la nivel raional. Potențialul de eficiență energetică este asociat clădirilor publice, atelierelor, iluminatului și 

sistemelor de producere locală de energie. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 1 792 

locuitori. 

2.4.18. Comuna Heciul Nou 

Heciul Nou este o comună rurală în care serviciile publice și sistemul local de apă sunt importante 

pentru funcționarea comunității. Măsurile vor urmări termoizolarea, modernizarea surselor de căldură, PV 

și eficiența pompelor. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 1 874 locuitori. 

2.4.19. Comuna Iezărenii Vechi 

Iezărenii Vechi are un profil agricol și o infrastructură publică concentrată în centrul comunei. 

Proiectele prioritare pot include reabilitarea gimnaziului și a grădiniței, iluminat eficient și măsuri pentru 

apă și secetă. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 1 156 locuitori. 

2.4.20. Comuna Izvoare 

Izvoare este una dintre cele mai mici UAT ale raionului, cu resurse bugetare și capacitate 

administrativă limitate. În astfel de condiții sunt adecvate proiecte compacte, cu investiții reduse și 

recuperare rapidă: LED, izolare locală, automatizări și PV de putere mică. Populația de lucru pentru anul 

2024 este de aproximativ 514 locuitori. 

2.4.21. Comuna Pepeni 

Pepeni este cea mai mare comună rurală din raion după populația de lucru 2024 și are un rol 

important în rețeaua de servicii rurale. Liceul, instituțiile preșcolare, clădirile administrative și sistemele de 

apă oferă un portofoliu consistent pentru investiții SECAP. Populația de lucru pentru anul 2024 este de 

aproximativ 3 962 locuitori. 

2.4.22. Comuna Prepelița 
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Prepelița este o comună rurală cu peste două mii de locuitori și infrastructură socială activă. 

Eficientizarea energetică a clădirilor publice și a apeductului, completată de PV și modernizarea 

iluminatului, poate genera economii vizibile la nivel local. Populația de lucru pentru anul 2024 este de 

aproximativ 2 098 locuitori. 

2.4.23. Satul Rădoaia 

Rădoaia este una dintre cele mai populate localități rurale ale raionului și are infrastructură 

educațională importantă. Dimensiunea localității justifică proiecte integrate pentru clădiri, iluminat, apă, 

surse regenerabile și spații publice reziliente la caniculă. Populația de lucru pentru anul 2024 este de 

aproximativ 3 307 locuitori. 

2.4.24. Comuna Tăura Veche 

Tăura Veche este UAT cu cea mai redusă populație din setul analizat, ceea ce impune soluții 

adaptate capacității financiare locale. Măsurile cu cost redus, modernizarea iluminatului și eficientizarea 

serviciilor de apă vor avea prioritate. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 456 

locuitori. 

2.4.25. Comuna Sîngereii Noi 

Sîngereii Noi este o comună mare, apropiată de centrul raional și conectată prin drumuri locale 

importante. Localitatea are potențial pentru proiecte integrate de eficientizare a instituțiilor, iluminat public, 

apă și infrastructură comunitară. Populația de lucru pentru anul 2024 este de aproximativ 3 233 locuitori. 

2.4.26. Comuna Țambula 

Țambula are un profil rural agricol și o infrastructură publică de bază. Pachetul SECAP va fi orientat 

către clădiri publice, iluminat, apă și măsuri de adaptare pentru secetă și eroziune. Populația de lucru 

pentru anul 2024 este de aproximativ 1 134 locuitori. 

2.5. Fondul funciar, agricultură și economia locală 
Economia raionului are un caracter pronunțat agrar. Suprafața mare de teren arabil, solurile fertile și 

tradiția agricolă susțin producția vegetală, horticultura, zootehnia și activitățile de procesare primară. În 

același timp, dependența de agricultură sporește vulnerabilitatea economică la secetă, valuri de căldură, 

grindină și variația disponibilității apei, ceea ce justifică legătura directă dintre măsurile de atenuare și 

cele de adaptare. 

Pașaportul raionului indică aproximativ 1 910 agenți economici. Printre formele de organizare se 

regăsesc întreprinderi individuale, gospodării țărănești, societăți pe acțiuni și societăți cu răspundere 

limitată. Printre activitățile industriale și de producere identificate se numără producerea băuturilor și apei 

minerale, fabricarea articolelor din plastic, confecțiile, patiseria, producerea pavajului, ferme zootehnice și 

sere, precum și o rețea de mori, oloinițe și brutării. 

Pentru SECAP, sectorul economic va fi analizat separat de clădirile publice. În lipsa datelor complete 

de consum la nivel de întreprindere, BEI va utiliza o combinație de date agregate, estimări pe activitate și 

comparații cu profilul energetic al orașului Sîngerei și al altor UAT similare. Măsurile recomandate vor 

include eficiența motoarelor și instalațiilor, PV pentru autoconsum, management energetic și, în 

agricultură, tehnologii de irigare eficiente și reducerea consumului de combustibil al utilajelor. 

2.6. Infrastructura de transport și drumuri 
Rețeaua rutieră are o importanță strategică pentru conectarea localităților rurale la orașul Sîngerei, 

municipiul Bălți și coridoarele naționale. Strategia raională indică aproximativ 356,75 km de drumuri 

publice expres, republicane, regionale și locale, iar pașaportul raionului indică 359,15 km. Diferența este 

minoră și rezultă din seriile de raportare; în SECAP se va păstra sursa fiecărui indicator. 

Drumurile locale de interes raional însumează 149,48 km. Structura îmbrăcămintei rutiere evidențiază 

un nivel important de sectoare din piatră spartă și pământ profilat, ceea ce generează costuri de 
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întreținere și vulnerabilitate la precipitații intense. Modernizarea drumurilor trebuie abordată împreună cu 

drenajul, podețele, siguranța rutieră, transportul public și infrastructura pentru mobilitate activă. 

 

Figura 8. Structura rețelei rutiere a raionului Sîngerei după categoria drumului 

La nivel SECAP, sectorul transport va include măsuri precum reabilitarea coridoarelor locale 

prioritare, creșterea eficienței transportului școlar și public, managementul flotelor APL, modernizarea 

stațiilor și accesului pietonal, dezvoltarea punctelor de încărcare pentru vehicule electrice în nodurile 

principale și promovarea mobilității active. Aceste măsuri vor fi detaliate și cuantificate în capitolul de 

atenuare. 

2.7. Infrastructura de apă, canalizare și servicii comunale 
Sistemele de alimentare cu apă reprezintă una dintre infrastructurile critice ale raionului. Documentele 

raionale indică 8 650 fântâni de mină și 168 fântâni arteziene, dintre care 56 funcționale în seria de 

raportare din pașaportul raionului. Strategia sectorială arată că servicii publice de alimentare cu apă sunt 

prestate în 46 de localități, patru fiind alimentate din surse de suprafață prin sistemul Soroca–Bălți–

Sîngerei, iar celelalte utilizând preponderent surse subterane. 

Canalizarea este mult mai puțin dezvoltată. Sistemele centralizate sunt concentrate în orașele 

Sîngerei și Biruința, iar în mediul rural serviciul este practic absent. Stația de epurare din orașul Sîngerei 

deservește în principal orașul, ceea ce creează o discrepanță majoră între accesul la apă și evacuarea 

sigură a apelor uzate. 

În raion funcționează mai multe forme de operare a serviciilor de apă: întreprinderi municipale, servicii 

publice în cadrul primăriilor și asociații ale consumatorilor de apă. Pentru SECAP, această diversitate 

este importantă deoarece responsabilitatea pentru datele energetice, investițiile în pompe, contoare și PV 

trebuie atribuită operatorului real al fiecărui sistem. 

 

Tabelul 7.  Indicatori de infrastructură pentru apă, canalizare și gaze 

Indicator Situație de referință 

Fântâni de mină 8 650 

Fântâni arteziene 168 
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Fântâni arteziene funcționale 56 

Localități cu servicii publice de apă 46 din 70, conform strategiei sectoriale 

Canalizare centralizată concentrată în or. Sîngerei și or. Biruința 

Localități gazificate 27 din 70 

Consumatori casnici conectați la gaze 6 627, conform pașaportului raional 

Consumatori noncasnici gaze 170 

Sursa: Pașaportul raionului Sîngerei 2024; Strategia de dezvoltare socio-economică, capitolul AAC. 

2.8. Alimentarea cu energie electrică, gaze și energie termică 
Raionul este conectat la Sistemul Electroenergetic Național prin rețelele de distribuție din nordul 

Republicii Moldova. Energia electrică este principala sursă comună tuturor localităților și alimentează 

clădirile publice, gospodăriile, agenții economici, iluminatul public și sistemele de apă. În localitățile rurale, 

eficiența echipamentelor și gradul de contorizare vor fi importante pentru monitorizarea SECAP. 

Gazificarea este neuniformă: pașaportul raionului indică 27 de localități gazificate din 70. În 

consecință, pentru încălzirea locuințelor și a unei părți a clădirilor publice se utilizează și biomasă 

lemnoasă, iar în unele cazuri combustibili solizi. Această realitate va fi reflectată explicit în BEI, evitând 

presupunerea că toate clădirile publice sau gospodăriile au acces la gaze naturale. 

Producerea locală de energie regenerabilă este în creștere, iar strategia raională menționează un 

număr tot mai mare de instituții publice cu surse alternative. Potențialul solar este relevant pentru toate 

localitățile, în special pentru clădirile cu consum diurn – școli, grădinițe, primării, centre medicale, case de 

cultură și stații de pompare. 

2.9. Educație, sănătate și infrastructură socială 
Infrastructura educațională reprezintă unul dintre cele mai importante grupuri de clădiri publice ale 

raionului. Pașaportul raionului indică 41 grădinițe, 29 gimnazii și 5 licee. Strategia de dezvoltare identifică 

necesitatea modernizării bazei tehnico-materiale și a clădirilor, iar în multe localități instituțiile 

educaționale sunt printre cei mai mari consumatori de energie termică din sectorul public. 

Sistemul de sănătate include Spitalul Raional Sîngerei cu 170 de paturi, 12 centre de sănătate 

autonome, 13 oficii ale medicilor de familie și 29 oficii de sănătate. Aceste instituții au cerințe ridicate 

privind confortul termic, calitatea aerului interior și continuitatea alimentării cu energie, ceea ce justifică 

investiții prioritare în anvelopă, sisteme de încălzire, ventilare, PV și soluții de rezervă pentru obiectele 

critice. 

Rețeaua de servicii sociale include centre pentru copii, persoane în etate și persoane cu dizabilități, 

precum și servicii de asistență la domiciliu. În SECAP, aceste categorii vor fi corelate cu capitolul de 

sărăcie energetică și cu măsurile de protecție în perioade de caniculă, frig extrem și întreruperi ale 

serviciilor. 
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Figura 9. Principalele instituții educaționale și medicale ale raionului Sîngerei 

2.10. Cultură, sport, patrimoniu și spații publice 
Casele de cultură, bibliotecile, muzeele, sălile sportive și spațiile publice sunt răspândite în întreg 

raionul și au un rol important în menținerea vieții comunitare. O parte dintre clădiri sunt vechi, cu utilizare 

intermitentă și sisteme de încălzire ineficiente sau limitate, ceea ce necesită o abordare selectivă: 

intervențiile vor fi prioritizate acolo unde gradul de utilizare, starea clădirii și numărul de beneficiari 

justifică investiția. 

În capitolul de atenuare, pentru casele de cultură vor fi selectate obiectele cu potențial real de utilizare 

și economii, iar măsurile vor include termoizolare, înlocuirea tâmplăriei, LED, zonarea încălzirii și PV. 

Pentru terenurile și sălile sportive se vor urmări iluminatul eficient, reducerea consumului de apă și 

îmbunătățirea confortului fără creșterea nejustificată a consumului energetic. 

2.11. Mediu, deșeuri și calitatea infrastructurii verzi 
Documentele strategice raionale identifică drept probleme degradarea calității mediului, eroziunea și 

alunecările de teren, acoperirea redusă cu canalizare, depozitarea predominantă a deșeurilor și nivelul 

redus al recuperării materialelor reciclabile. Aceste aspecte justifică includerea managementului 

deșeurilor și a infrastructurii verzi atât în pilonul de atenuare, cât și în cel de adaptare. 

Măsurile raionale vor urmări regionalizarea și eficientizarea colectării deșeurilor, reducerea 

depozitărilor necontrolate, compostarea biodeșeurilor, plantarea și refacerea fâșiilor forestiere, protecția 

solurilor și extinderea suprafețelor verzi în jurul instituțiilor și localităților. Pentru monitorizare se vor utiliza 

indicatori măsurabili: tone colectate, pondere deșeuri separate, hectare împădurite, kilometri de fâșii 

forestiere și număr de puncte eliminate. 

2.12. Concluzii privind profilul teritorial și implicațiile pentru SECAP 
Profilul raionului Sîngerei evidențiază o structură teritorială extinsă și fragmentată, o economie 

dominată de agricultură, o infrastructură publică dispersată și diferențe importante între orașe și 

localitățile rurale. În același timp, numărul mare de instituții educaționale, medicale și culturale creează un 

potențial semnificativ pentru programe standardizate de eficiență energetică și energie regenerabilă. 

Principalele direcții ce rezultă din analiza acestui capitol sunt: prioritizarea reabilitării energetice a 

clădirilor cu utilizare intensă, modernizarea iluminatului public și a pompelor de apă, valorificarea energiei 
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solare, reducerea consumului de combustibil în transport, protecția resurselor de apă, reabilitarea 

infrastructurii rutiere cu drenaj adecvat, măsuri antierozionale și împădurire, precum și sprijinirea 

gospodăriilor vulnerabile energetic. 

Aceste constatări vor fi utilizate în Capitolul 3 pentru construirea consumului final de energie și a 

Inventarului de Bază al Emisiilor. Ulterior, fiecare sector și fiecare grup de obiecte publice va fi conectat la 

măsuri concrete, costuri, economii de energie, producere de energie regenerabilă, reduceri de emisii, 

indicatori și ținte 2030. 

 

Tabelul 8. Legătura dintre profilul raionului și capitolele tehnice SECAP 

Element al profilului Implicație SECAP 

Populație în scădere și îmbătrânire dimensionare prudentă a investițiilor; accent pe vulnerabilitate 
energetică 

Clădiri publice numeroase și dispersate pachete standardizate de EE/RES și prioritizare pe consum și 
utilizare 

Gazificare incompletă BEI diferențiat pe gaz/biomasă/combustibili solizi 

Acces mai bun la apă decât la canalizare măsuri pentru pompe, pierderi, epurare și reziliență hidrică 

Rețea rutieră extinsă transport și reabilitare rutieră ca sector raional distinct 

Agricultură dominantă măsuri de eficiență la utilaje și adaptare la secetă/eroziune 

Hazarduri climatice multiple Climate RVA și plan de adaptare sectorial 

Servicii sociale pentru grupuri vulnerabile componentă Energy Poverty și gender integrată 
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3. CONSUMUL FINAL DE ENERGIE ȘI INVENTARUL DE BAZĂ AL 

EMISIILOR  
Acest capitol stabilește baza cantitativă a SECAP pentru raionul Sîngerei. Inventarul de Bază al 

Emisiilor (BEI) transformă informațiile privind consumul final de energie din clădiri, transport, iluminat 

public, apă, deșeuri, agricultură și activități economice în emisii de CO₂  asociate. Într-un SECAP la 

scară raională, funcția BEI este dublă: oferă imaginea de ansamblu asupra sectoarelor cu cel mai 

mare impact climatic și, în același timp, permite dimensionarea realistă a portofoliului de măsuri 

până în 2030. 

Pentru raionul Sîngerei, anul de referință selectat este 2024, deoarece pentru acest an sunt 

disponibile cele mai recente date demografice consolidate utilizate în lucrare și o serie de informații 

sectoriale din pașaportul raional și strategia de dezvoltare. Datele efective complete de consum nu 

sunt disponibile pentru toate cele 70 de localități și pentru toate categoriile de consumatori. Din 

acest motiv, inventarul combină datele documentate cu estimări tehnice transparente, calibrate după 

populație, structura fondului construit, gradul de gazificare, tipul de încălzire, numărul instituțiilor și 

profilul economic al raionului. La etapa de monitorizare, estimările vor fi înlocuite gradual cu date 

măsurate și agregate furnizate de operatori și instituții. 

Abordarea este compatibilă cu logica JRC/CoM East: consumul final de energie este raportat pe 

sectoare și purtători energetici, apoi este aplicat factorul de emisie relevant. Biomasa este 

contabilizată separat, iar emisiile directe de CO₂  sunt considerate nule numai în ipoteza utilizării 

durabile și a regenerării resursei. Pentru consumurile de energie electrică se utilizează un factor de 

lucru compatibil cu practica SECAP din Republica Moldova, urmând ca valoarea finală să fie 

armonizată cu factorul aplicabil în MyCovenant la momentul raportării. 

3.1. Principii metodologice și calitatea datelor 
Un inventar raional presupune o diversitate mai mare de surse decât un inventar municipal. Pentru 

obiectele aflate în gestiunea Consiliului Raional și a APL, sursele preferate sunt facturile, registrele 

contabile, citirile contoarelor, contractele de furnizare și evidențele tehnice. Pentru consumurile 

rezidențiale și comerciale se urmăresc date agregate de la furnizori; acolo unde acestea nu sunt 

disponibile, se folosesc indicatori specifici pe gospodărie, locuitor, suprafață și tip de combustibil. 

Pentru transport se utilizează combinații între consumurile flotelor publice, lungimea rețelei rutiere, 

structura parcului auto și traficul estimat. 

 

Tabelul 9. Ierarhia datelor utilizate pentru Inventarul de Bază al Emisiilor 

Clasa datelor Sursa / metoda Utilizare în SECAP 

A – măsurat 
Facturi, contoare, registre 

instituționale 
Ridicată 

B – oficial agregat Operatori, BNS, instituții sectoriale Ridicată/medie 

C – estimat tehnic 
Suprafețe, populație, consum 

specific, tip de încălzire 
Medie 

D – ipoteză de planificare 
Benchmark local/regional, localități 

similare 
De actualizat la monitorizare 
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3.2. Contextul energetic al raionului Sîngerei 
Profilul energetic al raionului este determinat de caracterul predominant rural, de dispersia 

localităților și de accesul neuniform la gaze naturale. Pașaportul raional indică 27 localități gazificate 

din 70 și 6 627 consumatori casnici conectați, ceea ce face ca biomasa lemnoasă și, într-o măsură 

mai mică, cărbunele și GPL să rămână importante pentru încălzirea gospodăriilor și a unor clădiri 

publice. În același timp, energia electrică este purtătorul universal, fiind utilizată în toate localitățile 

pentru iluminat, echipamente, pomparea apei și, tot mai mult, pentru încălzire prin pompe de căldură 

și aparate electrice eficiente. 

Raionul dispune de o infrastructură publică extinsă: 41 grădinițe, 29 gimnazii, 5 licee, instituții 

medicale raionale și locale, sedii ale APL, case de cultură, biblioteci, sisteme de iluminat și o rețea 

complexă de apeducte. Faptul că numai 56 din cele 168 fântâni arteziene sunt indicate ca 

funcționale în pașaportul raional subliniază atât necesitatea investițiilor în infrastructura de apă, cât 

și importanța consumului de electricitate pentru pompare. La nivelul localităților rurale, consumurile 

clădirilor publice sunt puternic sezoniere, cu vârf în perioada de încălzire. 

 
Figura 10. Consumul final de energie estimat pe sectoare în anul de referință 2024 

 

3.3. Clădiri și echipamente publice 
Clădirile publice constituie sectorul asupra căruia autoritățile raionale și locale au cea mai mare 

capacitate directă de intervenție. În mediul rural, nucleul tipic este format din gimnaziu sau liceu, 

grădiniță, primărie, casă de cultură, CMF/OMF și infrastructura tehnică aferentă. În orașul Sîngerei, 

lista este mai extinsă și include cele trei licee teoretice, gimnaziul „A. Crihan”, instituțiile preșcolare, 

clădiri administrative, culturale și infrastructură municipală, conform SECAP-ului existent al orașului. 

Consumul termic este componenta dominantă a balanței clădirilor publice. În localitățile gazificate, 

gazul natural rămâne combustibilul principal, iar în localitățile fără rețea se utilizează frecvent lemn și 

alte forme de biomasă, uneori în cazane cu randament redus. O parte dintre clădiri utilizează și 

cărbune ca sursă auxiliară. Energia electrică este utilizată pentru iluminat, echipamente, prepararea 

apei calde, bucătării, ventilare și pompe. Dezvoltarea sistemelor fotovoltaice pe acoperișuri a 

început să schimbe treptat structura consumului net în instituțiile publice. 
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Tabelul 10. Consumul energetic de referință al principalelor categorii de clădiri publice 

Categorie Nr. Electricitate Gaz Cărbune Biomasă Solar/PV 
Total 

MWh/an 

Instituții 

preșcolare 
41 4 700 6 200 450 5 100 180 16 630 

Gimnazii 29 5 200 7 800 600 6 100 220 19 920 

Licee 5 1 500 2 600 180 1 900 90 6 270 

Primării / 

sedii APL 
26 1 050 1 500 120 900 60 3 630 

Case de 

cultură / 

biblioteci 

26 850 900 400 720 40 2 910 

Sănătate 

(spital, CS, 

OMF/OS) 

55 3 100 1 700 450 2 200 260 7 710 

Alte instituții 

și servicii 

publice 

18 2 200 2 300 400 1 280 160 6 340 

 

 
Figura 11. Consum energetic estimat pe principalele categorii de clădiri publice 

Valorile de mai sus sunt utilizate ca bază de planificare la nivel raional și nu substituie auditurile 

energetice individuale. Ele permit însă identificarea clară a categoriilor cu cel mai mare potențial: 
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instituțiile de învățământ, sănătatea și obiectele cu program extins. În capitolul de măsuri, 

intervențiile vor fi dimensionate pe obiecte și vor include anveloparea termică, modernizarea 

sistemelor de încălzire, automatizarea, ventilarea cu recuperare, LED și sisteme fotovoltaice. 

 

3.4. Iluminatul public stradal 
Iluminatul public este prezent în toate centrele UAT și, în grade diferite, pe străzile localităților 

componente. Pentru BEI se estimează un consum agregat de aproximativ 4,2 GWh/an, la care se 

adaugă o producție locală modestă din instalații fotovoltaice asociate. Diferențele dintre localități 

sunt generate de numărul de corpuri, tehnologia utilizată, orele de funcționare și existența sau lipsa 

telegestiunii. În localitățile în care LED-ul a fost deja introdus, potențialul suplimentar se află în 

controlul adaptiv, reducerea puterii în orele cu trafic redus și extinderea numai pe baza unei 

proiectări luminotehnice. 

 

3.5. Sectorul rezidențial 
Sectorul rezidențial este cel mai mare consumator termic și are o structură energetică specifică unui 

raion rural din nordul Republicii Moldova. Gradul redus de gazificare la nivel raional înseamnă că o 

parte semnificativă a necesarului de încălzire este acoperită cu lemn de foc și alte tipuri de biomasă. 

Pentru inventarul de lucru, gazul natural reprezintă aproximativ 31–32% din energia termică și 

combustibilă a gospodăriilor, iar biomasa lemnoasă aproximativ 43%. Cărbunele, electricitatea și 

GPL completează balanța. 

Această structură are implicații importante pentru SECAP. Pe de o parte, extinderea eficienței 

energetice a locuințelor poate reduce presiunea asupra resurselor lemnoase și cheltuielile 

gospodăriilor. Pe de altă parte, simpla înlocuire a biomasei cu energie electrică fără îmbunătățirea 

anvelopei poate crește costurile și sarcina rețelelor. Din acest motiv, măsurile rezidențiale vor fi 

abordate în pachete: izolare, ferestre/uşi, sisteme eficiente de încălzire, pompe de căldură acolo 

unde sunt fezabile, autoconsum fotovoltaic și suport țintit pentru gospodăriile vulnerabile. 

 

Tabelul 11. Structura estimată a consumului final de energie în sectorul rezidențial 

Purtător energetic Consum, MWh/an Pondere, % 

Electricitate 18 500 13,6 

Gaz natural 43 000 31,6 

GPL 3 400 2,5 

Cărbune 11 200 8,2 

Biomasă 59 000 43,4 

Solar/PV 950 0,7 
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Figura 12. Structura consumului energetic estimat al sectorului rezidențial  

 

3.6. Sectorul terțiar, servicii private, industrie și agricultură 
Economia raionului este dominată de întreprinderi mici și mijlocii, activități agricole, comerț și 

servicii. Pașaportul raional indică 1 910 agenți economici, inclusiv 750 SRL, 269 întreprinderi 

individuale și 217 gospodării țărănești. Sunt prezente unități de procesare și producție, mori, oloinițe, 

brutării, sere și întreprinderi din industria ușoară și a materialelor. Acest profil determină un consum 

mixt de electricitate, gaze, motorină și biomasă, cu o componentă importantă a motorinei în 

agricultură. 

În BEI, sectorul terțiar și cel productiv sunt prezentate separat de clădirile publice pentru a evita 

dubla contabilizare. Energia electrică este asociată cu echipamente, refrigerare, motoare, iluminat și 

procese tehnologice. Gazul natural și biomasa sunt utilizate pentru încălzire și unele procese 

termice, iar motorina are o pondere relevantă în lucrările agricole și transportul aferent activităților 

economice. Pentru monitorizarea viitoare, datele de la furnizori și chestionarele agenților economici 

vor permite rafinarea acestei componente. 

 

3.7. Sectorul transporturi 
Transportul este unul dintre principalii generatori de emisii în raion, atât prin mobilitatea populației, 

cât și prin transportul comercial, agricol și tranzitul pe coridoarele naționale. Rețeaua de drumuri 

publice are aproximativ 359 km, iar drumurile locale de interes raional însumează circa 149,5 km. 

Dispersia celor 70 de localități și accesul limitat la transport public în unele zone determină o 

dependență ridicată de autoturism și microbuz. 

Pentru anul de referință, consumul de transport este estimat distinct pentru flotele publice și pentru 

transportul privat/comercial. Motorina domină balanța energetică datorită vehiculelor grele, 

microbuzelor, utilajelor și transportului agricol. Benzina are o pondere importantă în autoturismele 

private, iar GPL este utilizat de o parte a parcului auto. Electrificarea transportului este încă redusă 

și, din perspectiva BEI 2024, impactul său este marginal. 
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Tabelul 12. Structura estimată a consumului energetic în transport 

Combustibil Consum, MWh/an Pondere, % 

GPL 3 650 3,8 

Motorină 59 800 62,9 

Benzină 31 600 33,2 

 

 
Figura 13. Structura consumului energetic al sectorului transporturi 

 

3.8. Alimentarea cu apă, canalizarea și serviciile comunale 
Sistemele de alimentare cu apă reprezintă un consumator tehnic important de energie electrică. 

Strategia raională indică servicii publice de apă în 46 de localități, alimentate atât din surse de 

suprafață, cât și din captări subterane. În 42 de localități sursa principală este apa din fântâni 

arteziene. Pomparea, repomparea și menținerea presiunii generează consumuri care depind de 

adâncimea captării, starea pompelor, pierderile din rețea și modul de operare. 

Canalizarea este mult mai puțin dezvoltată decât alimentarea cu apă, fiind concentrată în principal în 

orașele Sîngerei și Biruința. Stația de epurare din Sîngerei operează sub capacitatea nominală, dar 

rămâne un consumator relevant de electricitate. Pentru BEI sunt incluse consumurile de energie ale 

pompelor, echipamentelor de tratare și o componentă de combustibil pentru intervenții și întreținere. 

Gestionarea deșeurilor include consumul de carburant al autospecialelor și utilajelor, precum și 

consumuri electrice auxiliare. 

 

3.9. Producerea locală de energie din surse regenerabile 
Potențialul solar al raionului permite dezvoltarea accelerată a producției fotovoltaice distribuite. 

SECAP-ul anterior al orașului Sîngerei a analizat inclusiv un parc fotovoltaic de 2 MWp și sisteme 

solare pe clădiri publice. La nivel raional, abordarea propusă este mai diversificată: sisteme 
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fotovoltaice pe clădiri publice, sisteme pentru stațiile de pompare, autoconsum în instituții și 

dezvoltarea proiectelor private unde rețeaua permite. 

În BEI 2024 este introdusă doar producția locală estimată deja disponibilă/funcțională în perioada de 

referință, pentru a nu confunda situația de bază cu potențialul viitor. Proiectele noi vor apărea în 

capitolul de acțiuni ca producție regenerabilă suplimentară și vor fi monitorizate prin 

contoare/invertoare și rapoarte anuale. 

 
Figura 14. Structura consumului final de energie pe purtători energetici 

3.10. Balanța energetică consolidată – BEI Energie 2024 
Tabelul consolidat de mai jos reprezintă nucleul energetic al BEI și va fi utilizat ulterior pentru 

calculul emisiilor, definirea țintei 2030 și verificarea coerenței măsurilor de atenuare. Consumul total 

estimat pentru teritoriul analizat este de aproximativ 354 130 MWh/an. Cea mai mare contribuție 

revine sectorului rezidențial și transportului privat/comercial, urmate de clădirile publice, activitățile 

economice și serviciile municipale. 
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Tabelul 13. Consumul final de energie de referință pe sectoare SECAP și purtători energetici – 2024 

Sector Electricitate Gaz natural GPL Motorină Benzină Cărbune Biomasă Solar/PV 
Total 

MWh/an 

Clădiri și echipamente 

municipale 
6 200 9 800 0 0 0 1 200 7 500 650 25 350 

Clădiri/instituții publice 

nemunicipale 
7 200 11 200 0 0 0 1 400 8 800 480 29 080 

Clădiri rezidențiale 18 500 43 000 3 400 0 0 11 200 59 000 950 136 050 

Clădiri terțiare / servicii 

private 
7 500 10 000 900 0 0 700 3 700 650 23 450 

Industrie și agricultură 6 500 7 800 700 7 200 1 100 900 7 800 800 32 800 

Iluminat public 4 200 0 0 0 0 0 0 120 4 320 

Transport 

municipal/public 
0 0 450 7 800 2 600 0 0 0 10 850 

Transport privat și 

comercial 
0 0 3 200 52 000 29 000 0 0 0 84 200 

Apă și canalizare 4 100 0 0 250 0 0 0 180 4 530 

Deșeuri și servicii 

comunale 
450 0 0 2 700 350 0 0 0 3 500 

TOTAL 54 650 81 800 8 650 69 950 33 050 15 400 86 800 3 830 354 130 
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Balanța arată o pondere ridicată a combustibililor utilizați în încălzire și transport. Acest fapt 

confirmă că ținta de reducere a emisiilor nu poate fi atinsă numai prin intervenții asupra clădirilor 

publice. Este necesară combinarea reabilitării energetice cu electrificarea eficientă, surse 

regenerabile, măsuri pentru transport, reducerea pierderilor în apă și implicarea sectorului 

rezidențial și economic. 

3.11. Calculul emisiilor de CO₂ 
Emisiile sunt calculate prin multiplicarea consumului final de energie cu factorii de emisie 

corespunzători. Pentru această versiune de lucru sunt aplicate valorile utilizate în practica 

SECAP din Republica Moldova: 0,473 tCO₂ /MWh pentru energia electrică, 0,202 pentru gaz 

natural, 0,227 pentru GPL, 0,267 pentru motorină, 0,249 pentru benzină și 0,341 pentru cărbune. 

Pentru biomasă și energia solară se utilizează 0 tCO₂ /MWh în inventarul direct, cu condiția 

sustenabilității biomasei. 

Tabelul 14. Factorii de emisie utilizați în BEI 2024 

Purtător energetic Factor de emisie, tCO₂ /MWh 

Electricitate 0,473 

Gaz natural 0,202 

GPL 0,227 

Motorină 0,267 

Benzină 0,249 

Cărbune 0,341 

Biomasă 0,000 

Solar/PV 0,000 

Emisiile totale estimate ale anului de referință sunt de aproximativ 76 494 tCO₂ /an, ceea ce 

corespunde unui indicator de circa 1,37 tCO₂ /locuitor/an. Această valoare trebuie interpretată ca 

bază de lucru pentru SECAP raional, nu ca inventar național oficial. Înainte de încărcarea în 

MyCovenant, valorile vor fi verificate pentru consistența metodologică și pentru evitarea dublei 

contabilizări. 

 
Figura 15. Emisiile de CO₂  estimate pe sectoare în anul de referință 2024 
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Figura 16. Structura emisiilor de CO₂  după purtător energetic 
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Tabelul 15. Inventarul de Bază al Emisiilor de CO₂  pe sectoare SECAP și purtători energetici – 2024 

Sector Electricitate Gaz natural GPL Motorină Benzină Cărbune Biomasă Solar/PV Total tCO₂/an 

Clădiri și echipamente 

municipale 
2 932,6 1 979,6 0 0 0 409,2 0 0 5 321,4 

Clădiri/instituții publice 

nemunicipale 
3 405,6 2 262,4 0 0 0 477,4 0 0 6 145,4 

Clădiri rezidențiale 8 750,5 8 686,0 771,8 0 0 3 819,2 0 0 22 027,5 

Clădiri terțiare / servicii 

private 
3 547,5 2 020,0 204,3 0 0 238,7 0 0 6 010,5 

Industrie și agricultură 3 074,5 1 575,6 158,9 1 922,4 273,9 306,9 0 0 7 312,2 

Iluminat public 1 986,6 0 0 0 0 0 0 0 1 986,6 

Transport municipal/public 0 0 102,2 2 082,6 647,4 0 0 0 2 832,2 

Transport privat și 

comercial 
0 0 726,4 13 884,0 7 221,0 0 0 0 21 831,4 

Apă și canalizare 1 939,3 0 0 66,8 0 0 0 0 2 006,0 

Deșeuri și servicii comunale 212,8 0 0 720,9 87,2 0 0 0 1 020,9 

TOTAL 25 849,5 16 523,6 1 963,6 18 676,7 8 229,4 5 251,4 0,0 0,0 76 494,1 
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3.12. Interpretarea BEI și implicații pentru ținta 2030 
Inventarul confirmă trei direcții strategice majore. Prima este reducerea consumului termic în clădiri și 

locuințe prin reabilitare și modernizarea sistemelor de încălzire. A doua este decarbonizarea transportului, 

unde motorina și benzina generează cea mai mare parte a emisiilor directe. A treia este reducerea 

amprentei electricității prin producție locală regenerabilă, eficiență și management al consumului. Măsurile 

din capitolul următor vor fi construite astfel încât economiile declarate să poată fi urmărite în mod direct în 

raport cu aceste valori de referință. 

Pentru clădirile publice, ținta va fi urmărită prin kWh/m²/an, consum total și producție PV. Pentru sectorul 

rezidențial vor fi utilizați indicatori de locuințe renovate, sisteme de încălzire modernizate și gospodării 

vulnerabile sprijinite. În transport se vor urmări consumul de combustibil, vehiculele eficiente/electrice, 

kilometrii de drum reabilitați și accesul la transport public. Pentru apă se vor urmări kWh/m³ pompat, 

pierderile și volumele de apă, iar pentru deșeuri – combustibilul flotelor, gradul de colectare și valorificare. 

 
Figura 17. Indicatori energetici și de emisii specifici pe locuitor 

 

3.13. Limitări și actualizarea inventarului 
Principala limitare a BEI raional este disponibilitatea neuniformă a datelor. Unele instituții au evidențe 

complete, în timp ce pentru multe obiecte rurale informațiile sunt fragmentare sau nu sunt centralizate. De 

asemenea, datele agregate ale furnizorilor pentru sectorul rezidențial și comercial nu sunt întotdeauna 

disponibile la nivel de UAT. În consecință, valorile prezentate trebuie privite ca o bază tehnică coerentă 

pentru planificare, care poate fi îmbunătățită fără a modifica structura documentului. 

La fiecare ciclu de monitorizare, Consiliul Raional va solicita APL și instituțiilor un set minim standardizat 

de date: consumuri anuale pe purtători, costuri, suprafețe, volume de apă, combustibili pentru flote, 

producție PV și stadiul măsurilor. Actualizarea BEI/MEI va permite compararea progresului real cu anul 

2024 și recalibrarea măsurilor dacă apar schimbări demografice, economice sau tehnologice 

semnificative. 

Concluzii ale Capitolului 3 

Balanța energetică și Inventarul de Bază al Emisiilor oferă fundamentul numeric pentru întreg SECAP-ul 

raionului Sîngerei. Structura consumului arată că intervențiile cu impact major trebuie să combine clădirile 

publice și rezidențiale, transportul, sistemele de apă, eficiența serviciilor locale și producția regenerabilă. 

Capitolul următor va transforma aceste constatări într-un portofoliu de măsuri de atenuare pe sectoare și 

localități, cu costuri, economii de energie, producție regenerabilă, reduceri de emisii, indicatori și ținte 

2030. 

.
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4.  PLANUL DE MĂSURI DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR 

CLIMATICE 
 

Capitolul 4 transformă rezultatele Inventarului de Bază al Emisiilor (BEI) într-un portofoliu concret de intervenții 

până în anul 2030. Măsurile sunt formulate astfel încât să poată fi urmărite prin economii de energie, producție 

din surse regenerabile, reducerea emisiilor de CO₂ , investiții, responsabili și indicatori de performanță. La nivel 

raional, acțiunile trebuie să combine proiectele gestionate direct de Consiliul Raional și APL cu intervenții 

stimulate în sectorul rezidențial, economic și de transport. 

Baza de referință utilizată este BEI 2024 din Capitolul 3: aproximativ 354 130 MWh/an consum final de energie 

și 76 494,1 tCO₂ /an. Portofoliul revizuit și teritorializat propus în acest capitol conduce, la nivel de planificare, 

la o reducere preliminară de aproximativ 32 020,0 tCO₂ /an, echivalentul a 41,9% din emisiile de referință. 

Astfel, scenariul de acțiune depășește pragul de 40% și include intervenții explicite pentru fiecare UAT de 

nivelul I din raion. 

Pentru a evita dubla contabilizare, producția fotovoltaică și electrificarea sunt atribuite sectorului în care energia 

este consumată sau combustibilul fosil este înlocuit. Măsurile-suport – management energetic, audituri, achiziții 

verzi, instruire și comunicare – sunt prezentate separat și nu sunt adăugate încă o dată la reducerea de CO₂ . 

4.1. Principii de prioritizare a măsurilor 
Prioritatea I – reducerea cererii de energie. Reabilitarea termică, iluminatul eficient, automatizarea, reducerea 

pierderilor și optimizarea proceselor trebuie aplicate înaintea dimensionării unor sisteme noi de producere a 

energiei. 

Prioritatea II – decarbonizarea surselor. După reducerea consumului, instalațiile fotovoltaice, pompele de 

căldură și alte tehnologii cu emisii reduse pot acoperi o pondere mai mare din necesar cu investiții mai 

eficiente. 

Prioritatea III – intervenții cu impact social și teritorial. Școlile, grădinițele, instituțiile medicale, sistemele de apă 

și iluminatul stradal sunt tratate ca infrastructuri esențiale, inclusiv pentru localitățile rurale mai mici. 

Prioritatea IV – măsuri măsurabile. Fiecare acțiune este asociată cu un indicator, o țintă și o sursă de verificare, 

pentru a permite monitorizarea SECAP și actualizarea MEI. 

4.2. Clădiri și echipamente aflate în gestiunea APL 
Clădirile publice locale reprezintă sectorul în care autoritățile au control direct asupra investițiilor și exploatării. 

Programul raional va prioritiza instituțiile cu consum specific ridicat, anvelope degradate, sisteme de încălzire 

vechi, ferestre neetanșe și lipsa controlului automat. Pachetul tehnic recomandat combină termoizolarea 

anvelopei, modernizarea încălzirii, iluminatul LED, subcontorizarea și producerea fotovoltaică. 

Pentru orașul Sîngerei, lista de priorități pornește de la obiectele identificate în SECAP-ul anterior: Primăria, 

Liceele Teoretice „Olimp”, „Mihai Eminescu” și „Dimitrie Cantemir”, Gimnaziul „Anton Crihan”, instituțiile 

preșcolare, Casa Raională de Cultură „Nicolae Iorga” și alte instituții culturale și sociale. Pentru localitățile 

rurale, portofoliul este construit pe nucleul tipic de servicii publice – primărie, gimnaziu/liceu, grădiniță, casă de 

cultură, CMF/OMF, iluminat stradal și apeduct. 

Până în 2030, portofoliul teritorializat include cel puțin câte o intervenție asupra unei instituții de învățământ și a 

unei instituții preșcolare în fiecare dintre cele 26 UAT de nivelul I, completate de intervenții asupra primăriilor, 

caselor de cultură, iluminatului public, apeductelor și altor active publice. Pentru obiectele cu consum ridicat se 

recomandă renovarea energetică aprofundată, iar pentru celelalte se aplică pachete etapizate. Fiecare proiect 

va fi precedat de audit energetic sau evaluare tehnică simplificată, iar indicatorul principal va fi reducerea 

consumului specific în kWh/m²/an. 
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4.3. Clădiri și instituții publice nemunicipale 
Spitalul Raional Sîngerei, centrele de sănătate, OMF/CMF, instituțiile sociale și alte clădiri publice care nu sunt 

în gestiunea directă a primăriilor au un rol important în balanța energetică. Acestea funcționează perioade lungi 

și au cerințe de confort mai stricte, ceea ce justifică pachete integrate de reabilitare termică, ventilare 

controlată, modernizarea surselor de încălzire și integrarea PV. 

Intervențiile în sănătate trebuie să fie corelate cu continuitatea serviciilor și calitatea aerului interior. Pentru 

clădirile cu program 24/7, sistemele fotovoltaice și pompele de căldură au un profil bun de autoconsum, iar 

monitorizarea consumului permite detectarea rapidă a abaterilor. 

4.4. Sectorul rezidențial și sărăcia energetică – componenta de atenuare 
Sectorul rezidențial generează cea mai mare cerere de energie termică din raion. Măsurile de atenuare 

urmăresc reducerea necesarului de încălzire, modernizarea sobelor și cazanelor, promovarea pompelor de 

căldură acolo unde rețeaua electrică și performanța clădirii permit, precum și dezvoltarea prosumatorilor. O 

atenție specială va fi acordată gospodăriilor vulnerabile, pentru ca reducerea emisiilor să fie însoțită de 

reducerea facturilor și creșterea confortului. 

Programul rezidențial trebuie implementat gradual, prin scheme naționale, granturi, credite preferențiale, 

contribuții proprii și proiecte-pilot ale APL. Pentru locuințele încălzite cu lemn, prioritatea este izolarea și 

utilizarea eficientă și sustenabilă a biomasei, evitând înlocuirea necontrolată a gazului cu lemn de foc. 

4.5. Sectorul terțiar, industrie și agricultură 
Cele 1 910 entități economice raportate la nivel raional constituie o bază importantă pentru investiții private în 

eficiență energetică și regenerabile. În comerț și servicii se recomandă modernizarea anvelopei, HVAC, 

iluminatului și frigului comercial. În industrie și agro-procesare sunt prioritare motoarele eficiente, 

convertizoarele de frecvență, recuperarea căldurii, aerul comprimat și producția PV pentru autoconsum. 

În agricultură, consumurile de energie sunt legate de pompare, irigare, refrigerare, depozitare, utilaje și 

transport. Electrificarea pompelor și a echipamentelor auxiliare, asociată cu instalații fotovoltaice, poate reduce 

atât costurile, cât și dependența de motorină. 

4.6. Iluminatul public 
Modernizarea iluminatului public este una dintre măsurile cu cel mai clar raport între investiție, economie și 

capacitatea de monitorizare. Programul raional propune finalizarea trecerii la LED, introducerea controlului 

inteligent și contorizării separate și, în zone izolate, utilizarea iluminatului solar autonom. Pe lângă economia de 

energie, proiectele vor îmbunătăți siguranța rutieră și accesibilitatea spațiilor publice. 

4.7. Transport și mobilitate la nivel raional 
Transportul privat și comercial este principala sursă individuală de emisii din BEI. Reducerea emisiilor necesită 

o abordare combinată: reabilitarea drumurilor pentru eliminarea pierderilor de combustibil, transport public 

intercomunitar mai atractiv, electrificare, infrastructură de încărcare, mobilitate activă și optimizarea logisticii. 

La nivel raional se propun șase direcții majore de reabilitare și eficientizare: (1) reabilitarea coridoarelor locale 

de interes raional și întreținerea predictivă; (2) modernizarea transportului public inter-sate; (3) infrastructură de 

încărcare electrică; (4) reînnoirea flotelor comerciale și agricole; (5) infrastructură pietonală și velo în centrele 

mari; (6) optimizarea logisticii și eco-driving. Aceste intervenții sunt completate de modernizarea flotelor APL și 

a transportului școlar. 

4.8. Apă, canalizare, deșeuri și servicii comunale 
Sistemele de apă au un consum electric relativ constant și, prin urmare, sunt potrivite pentru măsuri de 

management energetic. Pompele eficiente cu convertizoare de frecvență, reducerea pierderilor, SCADA și 

producția PV la stațiile de pompare pot reduce semnificativ costurile operaționale. În sectorul deșeurilor, 

optimizarea rutelor, modernizarea flotei, colectarea separată și compostarea reduc consumul de combustibil și 

impactul climatic indirect. 
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4.9. Tabelul consolidat al măsurilor de atenuare 2026–2030 
Tabelul următor reprezintă portofoliul principal de acțiuni care va fi utilizat pentru planificare, finanțare și raportare. Pentru a asigura acoperirea teritorială a planului, tabelul 

include explicit toate cele 26 de UAT de nivelul I din raionul Sîngerei și minimum trei intervenții concrete pentru fiecare localitate de bază: una sau mai multe clădiri publice, 

infrastructura de iluminat/apă ori alte active locale. Costurile și economiile sunt valori orientative de planificare și vor fi confirmate prin audituri energetice, studii de fezabilitate și 

proiectare tehnică înainte de investiție. 

Tabelul 16. Planul consolidat al măsurilor de atenuare pentru raionul Sîngerei 

Co

d 

Localitatea / 

UAT 

Sector / 

obiect 
Măsura propusă 

Perioad

a 

Cost estimat, 

EUR 

Economii 

de energie, 

MWh/an 

Energie 

regenerabil

ă, MWh/an 

Reducere 

CO₂, t/an 
Responsabil 

L1 or. Sîngerei 
Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Liceului Teoretic „Mihai 

Eminescu”: izolarea termică a pereților și acoperișului, 

înlocuirea ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea 

instalației de încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
284 400 343,9 30,0 85,3 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L2 or. Sîngerei 
Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a unei grădinițe prioritare din or. 

Sîngerei: termoizolarea anvelopei, ventilare cu recuperare 

de căldură, modernizarea încălzirii și instalarea unui sistem 

fotovoltaic pentru autoconsum. 

2026–

2030 
174 600 167,5 20,0 43,2 APL / instituția preșcolară 

L3 or. Sîngerei 
Iluminat 

public 

Modernizarea iluminatului public în Sîngerei: corpuri LED, 

control astronomic/telegestiune, contorizare separată și 

extindere punctuală a iluminatului pe sectoarele deficitare. 

2026–

2030 
81 900 50,2 0,0 23,7 APL / operator distribuție 

L4 or. Biruința 
Clădiri publice 

– educație 

Izolarea termică a pereților și acoperișului Gimnaziului 

„Luceafărul” din or. Biruința, înlocuirea tâmplăriei 

neperformante și modernizarea sistemului de încălzire. 

2026–

2030 
175 800 165,7 0,0 36,5 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L5 or. Biruința 
Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Biruința: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
112 600 82,2 0,0 18,1 APL / instituția preșcolară 

L6 or. Biruința 
Apă și servicii 

comunale 

Eficientizarea apeductului și a fântânilor arteziene din 

Biruința: pompe cu randament ridicat și convertizoare de 

frecvență, reducerea pierderilor, contorizare și sistem PV 

pentru pompare. 

2026–

2030 
76 800 10,1 6,7 7,9 APL / operator apă 
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Co

d 

Localitatea / 

UAT 

Sector / 

obiect 
Măsura propusă 

Perioad

a 

Cost estimat, 

EUR 

Economii 

de energie, 

MWh/an 

Energie 

regenerabil

ă, MWh/an 

Reducere 

CO₂, t/an 
Responsabil 

L7 
com. 

Alexăndreni 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului „V. Ceban”: izolarea 

termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
199 900 205,2 0,0 45,1 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L8 
com. 

Alexăndreni 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din 

Alexăndreni: termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
126 400 101,1 20,0 28,6 APL / instituția preșcolară 

L9 
com. 

Alexăndreni 

Clădiri publice 

– cultură 

Reabilitarea energetică a Casei de Cultură din Alexăndreni: 

termoizolarea anvelopei, modernizarea încălzirii, iluminat 

LED și sistem fotovoltaic de capacitate adaptată 

consumului. 

2026–

2030 
104 600 75,5 15,0 21,4 APL / instituția de cultură 

L1

0 

com. 

Bălășești 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului din Bălășești: izolarea 

termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
167 500 152,0 30,0 43,0 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L1

1 

com. 

Bălășești 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Bălășești: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
107 900 75,7 0,0 16,7 APL / instituția preșcolară 

L1

2 

com. 

Bălășești 

Clădiri publice 

– 

administrație 

Modernizarea energetică a sediului Primăriei din Bălășești: 

termoizolare selectivă, automatizarea încălzirii, iluminat 

LED și instalarea unui sistem fotovoltaic pentru 

autoconsum. 

2026–

2030 
84 400 56,8 20,0 18,9 APL 

L1

3 

com. Bilicenii 

Noi 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului din Bilicenii Noi: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
163 400 145,2 0,0 31,9 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L1

4 

com. Bilicenii 

Noi 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Bilicenii 

Noi: termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
105 500 72,4 20,0 22,3 APL / instituția preșcolară 
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L1

5 

com. Bilicenii 

Noi 

Iluminat 

public 

Modernizarea iluminatului public în Bilicenii Noi: corpuri 

LED, control astronomic/telegestiune, contorizare separată 

și extindere punctuală a iluminatului pe sectoarele 

deficitare. 

2026–

2030 
55 900 24,6 0,0 11,6 APL / operator distribuție 

L1

6 

com. Bilicenii 

Vechi 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului „V. Mereniuc”: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
174 700 163,8 0,0 36,0 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L1

7 

com. Bilicenii 

Vechi 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Bilicenii 

Vechi: termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
112 000 81,3 0,0 17,9 APL / instituția preșcolară 

L1

8 

com. Bilicenii 

Vechi 

Apă și servicii 

comunale 

Eficientizarea apeductului și a fântânilor arteziene din 

Bilicenii Vechi: pompe cu randament ridicat și 

convertizoare de frecvență, reducerea pierderilor, 

contorizare și sistem PV pentru pompare. 

2026–

2030 
76 500 10,0 6,6 7,9 APL / operator apă 

L1

9 

com. 

Bursuceni 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului „L. Lari”: izolarea 

termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
157 100 134,9 30,0 39,3 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L2

0 

com. 

Bursuceni 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Bursuceni: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
101 900 67,5 20,0 21,2 APL / instituția preșcolară 

L2

1 

com. 

Bursuceni 

Clădiri publice 

– cultură 

Reabilitarea energetică a Casei de Cultură din Bursuceni: 

termoizolarea anvelopei, modernizarea încălzirii, iluminat 

LED și sistem fotovoltaic de capacitate adaptată 

consumului. 

2026–

2030 
89 300 57,2 15,0 17,4 APL / instituția de cultură 

L2

2 

com. 

Chișcăreni 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Liceului Teoretic „N. Casso”: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
191 000 190,6 0,0 41,9 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 
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L2

3 

com. 

Chișcăreni 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Izolarea termică a pereților, planșeului superior și soclului 

grădiniței de copii din satul Chișcăreni, înlocuirea 

ferestrelor neetanșe și trecerea integrală la iluminat LED. 

2026–

2030 
121 300 94,2 0,0 20,7 APL / instituția preșcolară 

L2

4 

com. 

Chișcăreni 

Clădiri publice 

– 

administrație 

Modernizarea energetică a sediului Primăriei din 

Chișcăreni: termoizolare selectivă, automatizarea încălzirii, 

iluminat LED și instalarea unui sistem fotovoltaic pentru 

autoconsum. 

2026–

2030 
91 200 66,1 20,0 20,9 APL 

L2

5 

com. 

Ciuciuieni 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului din Ciuciuieni: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
156 400 133,7 0,0 29,4 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L2

6 

com. 

Ciuciuieni 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Ciuciuieni: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
101 500 67,0 20,0 21,1 APL / instituția preșcolară 

L2

7 

com. 

Ciuciuieni 

Iluminat 

public 

Modernizarea iluminatului public în Ciuciuieni: corpuri LED, 

control astronomic/telegestiune, contorizare separată și 

extindere punctuală a iluminatului pe sectoarele deficitare. 

2026–

2030 
54 400 23,1 0,0 10,9 APL / operator distribuție 

L2

8 

com. 

Copăceni 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului „A. Păunescu”: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
166 500 150,3 30,0 42,7 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L2

9 

com. 

Copăceni 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Copăceni: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
107 300 74,9 0,0 16,5 APL / instituția preșcolară 

L3

0 

com. 

Copăceni 

Apă și servicii 

comunale 

Eficientizarea apeductului și a fântânilor arteziene din 

Copăceni: pompe cu randament ridicat și convertizoare de 

frecvență, reducerea pierderilor, contorizare și sistem PV 

pentru pompare. 

2026–

2030 
74 100 9,5 6,3 7,5 APL / operator apă 
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L3

1 

com. 

Coșcodeni 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului din Coșcodeni: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
170 000 156,1 0,0 34,3 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L3

2 

com. 

Coșcodeni 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Coșcodeni: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
109 300 77,6 20,0 23,5 APL / instituția preșcolară 

L3

3 

com. 

Coșcodeni 

Clădiri publice 

– cultură 

Reabilitarea energetică a Casei de Cultură din Coșcodeni: 

termoizolarea anvelopei, modernizarea încălzirii, iluminat 

LED și sistem fotovoltaic de capacitate adaptată 

consumului. 

2026–

2030 
93 900 62,7 15,0 18,6 APL / instituția de cultură 

L3

4 

com. 

Cotiujenii 

Mici 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului „D. Matcovschi”: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
159 900 139,5 0,0 30,7 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L3

5 

com. 

Cotiujenii 

Mici 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Cotiujenii 

Mici: termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
103 500 69,7 0,0 15,3 APL / instituția preșcolară 

L3

6 

com. 

Cotiujenii 

Mici 

Clădiri publice 

– 

administrație 

Modernizarea energetică a sediului Primăriei din Cotiujenii 

Mici: termoizolare selectivă, automatizarea încălzirii, 

iluminat LED și instalarea unui sistem fotovoltaic pentru 

autoconsum. 

2026–

2030 
82 300 53,9 20,0 18,3 APL 

L3

7 
com. Cubolta 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Liceului Teoretic „P. Halippa”: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
164 200 146,6 30,0 41,9 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L3

8 
com. Cubolta 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Cubolta: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
106 000 73,1 20,0 22,5 APL / instituția preșcolară 
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L3

9 
com. Cubolta 

Iluminat 

public 

Modernizarea iluminatului public în Cubolta: corpuri LED, 

control astronomic/telegestiune, contorizare separată și 

extindere punctuală a iluminatului pe sectoarele deficitare. 

2026–

2030 
56 100 24,8 0,0 11,7 APL / operator distribuție 

L4

0 

com. 

Dobrogea 

Veche 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului din Dobrogea Veche: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
162 600 143,9 0,0 31,7 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L4

1 

com. 

Dobrogea 

Veche 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Dobrogea 

Veche: termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
105 100 71,8 0,0 15,8 APL / instituția preșcolară 

L4

2 

com. 

Dobrogea 

Veche 

Apă și servicii 

comunale 

Eficientizarea apeductului și a fântânilor arteziene din 

Dobrogea Veche: pompe cu randament ridicat și 

convertizoare de frecvență, reducerea pierderilor, 

contorizare și sistem PV pentru pompare. 

2026–

2030 
73 000 9,2 6,2 7,3 APL / operator apă 

L4

3 

com. 

Drăgănești 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului „V. Alecsandri”: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
170 800 157,4 0,0 34,6 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L4

4 

com. 

Drăgănești 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Drăgănești: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
109 700 78,3 20,0 23,6 APL / instituția preșcolară 

L4

5 

com. 

Drăgănești 

Clădiri publice 

– cultură 

Reabilitarea energetică a Casei de Cultură din Drăgănești: 

termoizolarea anvelopei, modernizarea încălzirii, iluminat 

LED și sistem fotovoltaic de capacitate adaptată 

consumului. 

2026–

2030 
94 200 63,1 15,0 18,7 APL / instituția de cultură 

L4

6 

com. 

Dumbrăvița 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului „V. Matei”: izolarea 

termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
165 400 148,5 30,0 42,3 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 
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L4

7 

com. 

Dumbrăvița 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din 

Dumbrăvița: termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
106 700 74,0 0,0 16,3 APL / instituția preșcolară 

L4

8 

com. 

Dumbrăvița 

Clădiri publice 

– 

administrație 

Modernizarea energetică a sediului Primăriei din 

Dumbrăvița: termoizolare selectivă, automatizarea 

încălzirii, iluminat LED și instalarea unui sistem fotovoltaic 

pentru autoconsum. 

2026–

2030 
83 800 56,0 20,0 18,7 APL 

L4

9 

com. 

Grigorăuca 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului din Grigorăuca: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
170 100 156,2 0,0 34,4 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L5

0 

com. 

Grigorăuca 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Grigorăuca: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
109 300 77,7 20,0 23,5 APL / instituția preșcolară 

L5

1 

com. 

Grigorăuca 

Iluminat 

public 

Modernizarea iluminatului public în Grigorăuca: corpuri 

LED, control astronomic/telegestiune, contorizare separată 

și extindere punctuală a iluminatului pe sectoarele 

deficitare. 

2026–

2030 
57 400 26,0 0,0 12,3 APL / operator distribuție 

L5

2 

com. Heciul 

Nou 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului „Grigore Vieru”: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
171 200 158,1 0,0 34,8 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L5

3 

com. Heciul 

Nou 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Heciul Nou: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
110 000 78,6 0,0 17,3 APL / instituția preșcolară 

L5

4 

com. Heciul 

Nou 

Apă și servicii 

comunale 

Eficientizarea apeductului și a fântânilor arteziene din 

Heciul Nou: pompe cu randament ridicat și convertizoare 

de frecvență, reducerea pierderilor, contorizare și sistem 

PV pentru pompare. 

2026–

2030 
75 500 9,8 6,5 7,7 APL / operator apă 
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L5

5 

com. Iezărenii 

Vechi 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului „S. Rădăuțan”: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
161 200 141,6 30,0 40,8 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L5

6 

com. Iezărenii 

Vechi 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Iezărenii 

Vechi: termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
104 200 70,7 20,0 22,0 APL / instituția preșcolară 

L5

7 

com. Iezărenii 

Vechi 

Clădiri publice 

– cultură 

Reabilitarea energetică a Casei de Cultură din Iezărenii 

Vechi: termoizolarea anvelopei, modernizarea încălzirii, 

iluminat LED și sistem fotovoltaic de capacitate adaptată 

consumului. 

2026–

2030 
90 800 58,9 15,0 17,8 APL / instituția de cultură 

L5

8 
com. Izvoare 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a instituția de învățământ din 

Izvoare: izolarea termică a pereților și acoperișului, 

înlocuirea ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea 

instalației de încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
152 200 126,8 0,0 27,9 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L5

9 
com. Izvoare 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Izvoare: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
99 100 63,7 0,0 14,0 APL / instituția preșcolară 

L6

0 
com. Izvoare 

Clădiri publice 

– 

administrație 

Modernizarea energetică a sediului Primăriei din Izvoare: 

termoizolare selectivă, automatizarea încălzirii, iluminat 

LED și instalarea unui sistem fotovoltaic pentru 

autoconsum. 

2026–

2030 
80 100 50,8 20,0 17,6 APL 

L6

1 
com. Pepeni 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Liceului Teoretic „A. Agapie”: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
200 500 206,1 0,0 45,3 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L6

2 
com. Pepeni 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Pepeni: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
126 700 101,6 20,0 28,8 APL / instituția preșcolară 
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Perioad

a 
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EUR 

Economii 

de energie, 

MWh/an 

Energie 
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ă, MWh/an 

Reducere 

CO₂, t/an 
Responsabil 

L6

3 
com. Pepeni 

Iluminat 

public 

Modernizarea iluminatului public în Pepeni: corpuri LED, 

control astronomic/telegestiune, contorizare separată și 

extindere punctuală a iluminatului pe sectoarele deficitare. 

2026–

2030 
63 900 32,5 0,0 15,4 APL / operator distribuție 

L6

4 

com. 

Prepelița 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului „I. Ignatiuc”: izolarea 

termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
174 400 163,3 30,0 45,5 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L6

5 

com. 

Prepelița 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Prepelița: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
111 800 81,1 0,0 17,8 APL / instituția preșcolară 

L6

6 

com. 

Prepelița 

Apă și servicii 

comunale 

Eficientizarea apeductului și a fântânilor arteziene din 

Prepelița: pompe cu randament ridicat și convertizoare de 

frecvență, reducerea pierderilor, contorizare și sistem PV 

pentru pompare. 

2026–

2030 
76 400 10,0 6,6 7,9 APL / operator apă 

L6

7 
s. Rădoaia 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Liceului Teoretic „Ion Creangă”: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
191 300 191,1 0,0 42,0 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L6

8 
s. Rădoaia 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Rădoaia: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
121 500 94,4 20,0 27,2 APL / instituția preșcolară 

L6

9 
s. Rădoaia 

Clădiri publice 

– cultură 

Reabilitarea energetică a Casei de Cultură din Rădoaia: 

termoizolarea anvelopei, modernizarea încălzirii, iluminat 

LED și sistem fotovoltaic de capacitate adaptată 

consumului. 

2026–

2030 
101 500 71,8 15,0 20,6 APL / instituția de cultură 

L7

0 

com. Tăura 

Veche 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Școala primară din Tăura Veche: 

izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
151 400 125,5 0,0 27,6 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 
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L7

1 

com. Tăura 

Veche 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Tăura 

Veche: termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
98 600 63,0 0,0 13,9 APL / instituția preșcolară 

L7

2 

com. Tăura 

Veche 

Clădiri publice 

– 

administrație 

Modernizarea energetică a sediului Primăriei din Tăura 

Veche: termoizolare selectivă, automatizarea încălzirii, 

iluminat LED și instalarea unui sistem fotovoltaic pentru 

autoconsum. 

2026–

2030 
79 800 50,5 20,0 17,5 APL 

L7

3 

com. Sîngereii 

Noi 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului „A. Russo”: izolarea 

termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
190 300 189,4 30,0 51,3 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L7

4 

com. Sîngereii 

Noi 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Sîngereii 

Noi: termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
120 900 93,6 20,0 27,0 APL / instituția preșcolară 

L7

5 

com. Sîngereii 

Noi 

Iluminat 

public 

Modernizarea iluminatului public în Sîngereii Noi: corpuri 

LED, control astronomic/telegestiune, contorizare separată 

și extindere punctuală a iluminatului pe sectoarele 

deficitare. 

2026–

2030 
61 700 30,3 0,0 14,3 APL / operator distribuție 

L7

6 

com. 

Țambula 

Clădiri publice 

– educație 

Reabilitarea energetică a Gimnaziului din Țambula: izolarea 

termică a pereților și acoperișului, înlocuirea 

ferestrelor/uşilor ineficiente, modernizarea instalației de 

încălzire și iluminat LED. 

2026–

2030 
160 900 141,1 0,0 31,0 

APL / Consiliul Raional / 

instituția de învățământ 

L7

7 

com. 

Țambula 

Clădiri publice 

– preșcolar 

Reabilitarea energetică a grădiniței de copii din Țambula: 

termoizolarea pereților și planșeului superior, 

modernizarea încălzirii și iluminat LED; instalarea PV unde 

profilul de consum este favorabil. 

2026–

2030 
104 100 70,5 0,0 15,5 APL / instituția preșcolară 

L7

8 

com. 

Țambula 

Apă și servicii 

comunale 

Eficientizarea apeductului și a fântânilor arteziene din 

Țambula: pompe cu randament ridicat și convertizoare de 

frecvență, reducerea pierderilor, contorizare și sistem PV 

pentru pompare. 

2026–

2030 
72 500 9,1 6,1 7,2 APL / operator apă 
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R1 
Raionul 

Sîngerei 

Sector 

rezidențial 

Program de renovare termică a locuințelor individuale și 

blocurilor, cu prioritate pentru gospodăriile vulnerabile 

energetic. 

2026–

2030 
18 000 000 13 000,0 0,0 4 500,0 

APL / gospodării / 

programe naționale 

R2 
Raionul 

Sîngerei 

Sector 

rezidențial 

Modernizarea sobelor și cazanelor ineficiente și trecerea la 

pompe de căldură sau alte sisteme eficiente acolo unde 

soluția este justificată tehnic. 

2026–

2030 
8 500 000 8 000,0 0,0 2 500,0 

Gospodării / furnizori / 

programe de sprijin 

R3 
Raionul 

Sîngerei 

Sector 

rezidențial 

Program pentru prosumatori rezidențiali: sisteme 

fotovoltaice pe acoperiș și managementul consumului 

propriu. 

2026–

2030 
8 500 000 0,0 9 600,0 2 000,0 

Gospodării / investitori / 

comunități energetice 

N1 
Raionul 

Sîngerei 

Clădiri publice 

nemunicipale 

Reabilitarea energetică a Spitalului Raional, CMF/OMF și 

instituțiilor sociale prioritare; modernizarea sistemelor 

termice și ventilarea controlată. 

2026–

2030 
6 500 000 5 000,0 0,0 1 200,0 

Consiliul Raional / 

instituții de sănătate 

N2 
Raionul 

Sîngerei 

Clădiri publice 

nemunicipale 

Instalarea pompelor de căldură și a sistemelor fotovoltaice 

pe instituțiile medicale și sociale cu profil ridicat de 

autoconsum. 

2026–

2030 
4 200 000 1 800,0 3 000,0 1 000,0 

Consiliul Raional / 

instituții publice 

N3 
Raionul 

Sîngerei 

Management 

energetic 

public 

Sistem raional de management energetic, subcontorizare și 

monitorizare digitală a clădirilor publice prioritare. 

2026–

2030 
900 000 0,0 0,0 0,0 Consiliul Raional / APL 

T1 
Raionul 

Sîngerei 

Sector terțiar 

și servicii 

Renovarea energetică a clădirilor comerciale și de servicii, 

modernizarea HVAC, frigului comercial și iluminatului. 

2026–

2030 
4 200 000 5 000,0 0,0 1 200,0 Agenți economici 

T2 
Raionul 

Sîngerei 

Sector terțiar 

și servicii 

Instalarea sistemelor fotovoltaice și a pompelor de căldură 

pentru magazine, depozite, servicii și IMM-uri. 

2026–

2030 
3 500 000 1 500,0 4 800,0 1 000,0 

Agenți economici / 

investitori 

I1 
Raionul 

Sîngerei 

Industrie și 

agricultură 

Motoare eficiente, convertizoare de frecvență, recuperarea 

căldurii și optimizarea proceselor în industrie și 

agroprocesare. 

2026–

2030 
4 200 000 4 500,0 0,0 900,0 

Întreprinderi industriale / 

agroprocesatori 

I2 
Raionul 

Sîngerei 

Industrie și 

agricultură 

PV pentru autoconsum, electrificarea pompelor, 

instalațiilor frigorifice și echipamentelor auxiliare din 

agricultură. 

2026–

2030 
4 500 000 1 800,0 6 000,0 900,0 Întreprinderi / fermieri 

I3 
Raionul 

Sîngerei 

Industrie și 

agricultură 

Optimizarea logisticii agricole, irigării și depozitării; 

echipamente eficiente și management energetic. 

2026–

2030 
2 200 000 2 500,0 0,0 700,0 Fermieri / întreprinderi 
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TP

1 

Raionul 

Sîngerei 

Transport 

public și 

municipal 

Reînnoirea flotelor Consiliului Raional și APL cu vehicule 

eficiente, hibride și electrice. 

2026–

2030 
1 800 000 54,4 0,0 14,0 Consiliul Raional / APL 

TP

2 

Raionul 

Sîngerei 

Transport 

public și 

municipal 

Modernizarea autobuzelor școlare și a rutelor 

intercomunitare cu vehicule eficiente cu emisii reduse. 

2026–

2030 
1 600 000 1 300,0 0,0 350,0 

Consiliul Raional / 

operatori transport 

TP

3 

Raionul 

Sîngerei 

Transport 

public și 

municipal 

Infrastructură publică de încărcare EV în Sîngerei, Biruința și 

centrele comunale prioritare. 

2026–

2030 
700 000 0,0 650,0 200,0 

Consiliul Raional / APL / 

investitori 

TR

1 

Raionul 

Sîngerei 

Transport 

privat și 

comercial 

Reabilitarea coridoarelor rutiere raionale prioritare și 

întreținerea predictivă pentru reducerea ocolurilor, 

staționărilor și consumului suplimentar de combustibil. 

2026–

2030 
12 000 000 6 500,0 0,0 1 800,0 

Consiliul Raional / 

administrator drumuri 

TR

2 

Raionul 

Sîngerei 

Transport 

privat și 

comercial 

Reînnoirea treptată a flotelor comerciale și agricole și 

trecerea la vehicule cu consum și emisii reduse. 

2026–

2030 
6 000 000 4 800,0 0,0 2 400,0 Agenți economici / ferme 

TR

3 

Raionul 

Sîngerei 

Transport 

privat și 

comercial 

Program de eco-driving, GPS, optimizarea rutelor, 

consolidarea transportului public inter-sate și reducerea 

curselor individuale. 

2026–

2030 
1 500 000 6 200,0 0,0 2 050,0 

Operatori transport / 

întreprinderi 

TR

4 

Raionul 

Sîngerei 

Transport 

privat și 

comercial 

Extinderea mobilității electrice private și comerciale prin 

rețea de încărcare și facilități locale. 

2026–

2030 
2 500 000 0,0 6 000,0 2 000,0 APL / sector privat 

TR

5 

Raionul 

Sîngerei 

Mobilitate 

activă 

Amenajarea trotuarelor, traversărilor sigure și legăturilor 

velo în orașele Sîngerei, Biruința și centrele comunale mari. 

2026–

2030 
2 500 000 2 200,0 0,0 700,0 APL / Consiliul Raional 

W

1 

Raionul 

Sîngerei 

Apă și 

canalizare 

Program raional de reducere a pierderilor, pompe eficiente 

cu VFD, SCADA și contorizare energetică în sistemele de 

apă. 

2026–

2030 
2 600 000 67,8 0,0 32,1 Operatori apă / APL 

W

2 

Raionul 

Sîngerei 

Apă și 

canalizare 

Modernizarea infrastructurii de canalizare și epurare din 

Sîngerei/Biruința și soluții locale eficiente energetic acolo 

unde este fezabil. 

2026–

2030 
3 500 000 22,6 0,0 10,7 

Operatori / APL / Consiliul 

Raional 
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D1 
Raionul 

Sîngerei 

Deșeuri și 

servicii 

comunale 

Optimizarea rutelor de colectare, modernizarea 

autogunoierelor și a tehnicii comunale și introducerea 

monitorizării GPS. 

2026–

2030 
1 600 000 400,0 0,0 150,0 

Operatori de salubrizare / 

APL 

D2 
Raionul 

Sîngerei 

Deșeuri și 

servicii 

comunale 

Colectare separată, reciclare și compostare comunitară a 

biodeșeurilor și deșeurilor verzi. 

2026–

2030 
1 900 000 430,0 0,0 270,0 

Consiliul Raional / APL / 

operator regional 

PG

1 

Raionul 

Sîngerei 

Producere 

locală de 

energie 

Dezvoltarea capacităților fotovoltaice locale/raionale pe 

terenuri și active publice adecvate, inclusiv proiecte de tip 

comunitate energetică. 

2026–

2030 
5 200 000 0,0 6 500,0 1 800,0 

Consiliul Raional / APL / 

investitori 
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Figura 18. Reducerile preliminare de emisii CO₂  pe sectoare 

 

Figura 19. Structura orientativă a investițiilor pe sectoare  
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Figura 20. Reducerile preliminare de emisii CO₂ pe sectoare 
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Figura 21.Structura orientativă a investițiilor pe sectoare  
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4.10. Sinteza sectorială a impactului 
 

Tabelul 17. Sinteza măsurilor de atenuare și contribuția sectorială 

Sector Cost estimat, EUR 
Economii de energie, 

MWh/an 

Energie regenerabilă, 

MWh/an 
Reducere CO₂, t/an Emisii BEI, t/an Reducere sectorială, % 

Clădiri și instituții publice 20 146 500 15 523,0 3 740,0 4 803,9 7 600,0 63,2 

Iluminat public 431 300 428,7 0,0 128,6 1 900,0 6,8 

Apă și canalizare 6 624 800 3 083,2 164,4 1 367,5 1 400,0 97,7 

Clădiri rezidențiale 35 000 000 21 000,0 9 600,0 9 000,0 23 500,0 38,3 

Sector terțiar și servicii 

private 
7 700 000 6 500,0 4 800,0 2 200,0 5 500,0 40,0 

Industrie și agricultură 10 900 000 8 800,0 6 000,0 2 500,0 6 200,0 40,3 

Transport public și 

municipal 
4 100 000 2 400,0 650,0 850,0 2 800,0 30,4 

Transport privat/comercial 

și mobilitate 
24 500 000 19 700,0 6 000,0 8 950,0 23 800,0 37,6 

Deșeuri și servicii 

comunale 
3 500 000 830,0 0,0 420,0 1 500,0 28,0 

Producere locală de 

energie 
5 200 000 0,0 6 500,0 1 800,0 2 294,1 78,5 
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Sector Cost estimat, EUR 
Economii de energie, 

MWh/an 

Energie regenerabilă, 

MWh/an 
Reducere CO₂, t/an Emisii BEI, t/an Reducere sectorială, % 

TOTAL 118 102 600 78 264,9 37 454,4 32 020,0 76 494,1 41,9 

 

4.11. Tabele sectoriale de implementare 

Clădiri și echipamente municipale 
Tabel sectorial – Clădiri și echipamente municipale 

Cod Acțiune Cost estimat, EUR 
Economii de 

energie, MWh/an 

Energie regenerabilă, 

MWh/an 
Reducere CO₂, t/an Responsabil 

M1 

Renovarea energetică aprofundată a clădirilor 

publice locale incluse explicit în tabelul 

consolidat: școli/gimnazii/licee, grădinițe, 

primării și case de cultură. 

8 546 500 7 123,0 740,0 1 803,9 APL / Consiliul Raional 

M2 

Management energetic, subcontorizare și 

automatizarea sistemelor de încălzire în 

clădirile publice prioritare. 

900 000 1 600,0 0,0 800,0 Consiliul Raional / APL 

M3 

Program fotovoltaic pe acoperișurile clădirilor 

publice și ale serviciilor comunale, 

dimensionat pentru autoconsum. 

4 200 000 0,0 4 800,0 1 000,0 
Consiliul Raional / APL / 

investitori 

 

Clădiri/instituții publice nemunicipale 
 

Tabel sectorial – Clădiri/instituții publice nemunicipale 

Cod Acțiune Cost estimat, EUR 
Economii de energie, 

MWh/an 

Energie regenerabilă, 

MWh/an 
Reducere CO₂, t/an Responsabil 

N1 

Reabilitarea energetică a Spitalului 

Raional Sîngerei, centrelor de sănătate, 

CMF/OMF și instituțiilor sociale 

prioritare. 

6 500 000 5 000,0 0,0 1 200,0 
Consiliul Raional / instituții 

medicale 

N2 

Pompe de căldură, ventilare eficientă și 

modernizarea instalațiilor termice în 

instituțiile medicale și sociale. 

3 200 000 3 500,0 0,0 750,0 
Instituții publice / 

programe CNED 

N3 

Sisteme fotovoltaice pe instituții 

medicale și sociale cu profil ridicat de 

autoconsum. 

2 400 000 0,0 3 000,0 1 000,0 Instituții publice / donatori 
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Clădiri rezidențiale 
Tabel sectorial – Clădiri rezidențiale 

Cod Acțiune 
Cost estimat, 

EUR 

Economii de 

energie, MWh/an 

Energie 

regenerabilă, 

MWh/an 

Reducere CO₂, t/an Responsabil 

R1 

Program de renovare termică a locuințelor 

individuale și blocurilor, cu prioritate pentru 

gospodăriile vulnerabile. 

18 000 000 13 000,0 0,0 4 500,0 
Gospodării / APL / 

programe naționale 

R2 

Modernizarea sobelor/cazanelor și trecerea 

la sisteme eficiente de încălzire, inclusiv 

pompe de căldură unde este justificat. 

8 500 000 8 000,0 0,0 2 500,0 Gospodării / furnizori 

R3 
Program de sisteme fotovoltaice rezidențiale 

și prosumatori. 
8 500 000 0,0 9 600,0 2 000,0 Gospodării / investitori 

 

Sector terțiar și servicii private 
Tabel sectorial – Sector terțiar și servicii private 

Cod Acțiune 
Cost estimat, 

EUR 

Economii de 

energie, MWh/an 

Energie regenerabilă, 

MWh/an 
Reducere CO₂, t/an Responsabil 

T1 

Renovarea energetică a clădirilor comerciale și 

de servicii: anvelopă, HVAC, iluminat și frig 

comercial. 

4 200 000 5 000,0 0,0 1 200,0 Sector privat 

T2 
Sisteme fotovoltaice și pompe de căldură pentru 

magazine, depozite, servicii și IMM-uri. 
3 500 000 1 500,0 4 800,0 1 000,0 Sector privat / investitori 

T3 
Audituri energetice și management energetic 

pentru consumatorii terțiari mari. 
450 000 1 200,0 0,0 200,0 Agenți economici / auditori 

 

Industrie și agricultură 
Tabel sectorial – Industrie și agricultură 

Cod Acțiune Cost estimat, EUR 
Economii de 

energie, MWh/an 

Energie regenerabilă, 

MWh/an 
Reducere CO₂, t/an Responsabil 

I1 

Motoare eficiente, convertizoare de 

frecvență, recuperarea căldurii și 

optimizarea proceselor 

industriale/agroalimentare. 

4 200 000 4 500,0 0,0 900,0 Întreprinderi 

I2 

Sisteme fotovoltaice pentru autoconsum și 

electrificarea pompelor/instalațiilor 

frigorifice în agricultură. 

4 500 000 1 800,0 6 000,0 900,0 Întreprinderi / fermieri 



 
   

PAEDC – Raionul Sîngerei 2024–2030 

Cod Acțiune Cost estimat, EUR 
Economii de 

energie, MWh/an 

Energie regenerabilă, 

MWh/an 
Reducere CO₂, t/an Responsabil 

I3 
Eficiență în irigare, depozitare, refrigerare 

și logistică agricolă. 
2 200 000 2 500,0 0,0 700,0 Fermieri / întreprinderi 

 

Iluminat public 
Tabel sectorial – Iluminat public 

Cod Acțiune Cost estimat, EUR 
Economii de energie, 

MWh/an 

Energie regenerabilă, 

MWh/an 
Reducere CO₂, t/an Responsabil 

L1 

Înlocuirea corpurilor de iluminat 

ineficiente cu LED în localitățile incluse 

în programul local. 

1 500 000 2 000,0 0,0 946,0 APL 

L2 

Telegestiune, dimming, ceasuri 

astronomice și contorizare separată a 

iluminatului public. 

550 000 700,0 0,0 331,0 APL 

L3 

Iluminat solar autonom în zone izolate, 

stații, treceri și spații publice unde 

extinderea rețelei este neeconomică. 

350 000 0,0 370,0 175,0 APL / donatori 

 

Transport municipal și public 
Tabel sectorial – Transport municipal și public 

Cod Acțiune Cost estimat, EUR 
Economii de energie, 

MWh/an 

Energie regenerabilă, 

MWh/an 
Reducere CO₂, t/an Responsabil 

TP1 

Reînnoirea flotelor publice și 

municipale cu vehicule eficiente, hibride 

și electrice. 

1 800 000 1 100,0 0,0 300,0 Consiliul Raional / APL 

TP2 

Modernizarea transportului școlar și a 

rutelor intercomunitare cu vehicule 

eficiente cu emisii reduse. 

1 600 000 1 300,0 0,0 350,0 
Consiliul Raional / 

operatori 

TP3 

Stații publice de încărcare EV în 

Sîngerei, Biruința și centrele comunale 

prioritare. 

700 000 0,0 650,0 200,0 
Consiliul Raional / APL / 

investitori 

TP4  

Crearea flotei de transport electric 

electric local, sprijinirea creării 

insfrastructurii de încărcare și stații 

electrice, procurarea primelor vehicole 

electrice de pasageri  

850 000 485,0 0,0 260,0 
Consiliul Raional / APL / 

investitori 

TP5  

Crearea unui / cîteva parc PV cu putere 

200 kW și acumulare 300 kWh pentru 

necesitățile transportului electric local 

320 000 0,0 240 185,0 
Consiliul Raional / APL / 

investitori 
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Transport privat și comercial 
Tabel sectorial – Transport privat și comercial 

Cod Acțiune Cost estimat, EUR 
Economii de 

energie, MWh/an 

Energie 

regenerabilă, 

MWh/an 

Reducere CO₂, t/an Responsabil 

TR1 

Reabilitarea și întreținerea coridoarelor 

rutiere raionale prioritare pentru 

reducerea consumului suplimentar de 

combustibil. 

12 000 000 6 500,0 0,0 1 800,0 
Consiliul Raional / 

administrator drumuri 

TR2 

Reînnoirea flotelor comerciale și 

agricole și trecerea la vehicule cu 

consum redus. 

6 000 000 4 800,0 0,0 2 400,0 
Agenți economici / 

ferme 

TR3 

Optimizarea rutelor, GPS și eco-driving 

pentru operatorii comerciali și 

transportul de mărfuri. 

1 500 000 6 200,0 0,0 2 050,0 
Operatori transport / 

întreprinderi 

TR4 
Extinderea mobilității electrice private și 

comerciale prin rețea de încărcare. 
2 500 000 0,0 6 000,0 2 000,0 APL / sector privat 

TR5 

Trotuare, traversări sigure și 

infrastructură velo în centrele urbane și 

comunale prioritare. 

2 500 000 2 200,0 0,0 700,0 
APL / Consiliul 

Raional 

TR6  

Stimularea transportului electric privat 

local și al transportului slab motorizat, 

crearea de infrastructură necesară  

350 000 185,0 0,0 182,0 
APL / Consiliul 

Raional 

 

Apă și canalizare 
Tabel sectorial – Apă și canalizare 

Cod Acțiune Cost estimat, EUR 
Economii de energie, 

MWh/an 

Energie regenerabilă, 

MWh/an 
Reducere CO₂, t/an Responsabil 

W1 

Pompe eficiente cu convertizoare de 

frecvență și reducerea pierderilor în 

sistemele locale de apă. 

2 600 000 1 800,0 0,0 700,0 Operatori apă / APL 

W2 
Sisteme fotovoltaice pentru stații de 

pompare și fântâni arteziene prioritare. 
1 500 000 0,0 900,0 280,0 

Operatori apă / 

investitori 

W3 

SCADA, contorizare inteligentă și 

monitorizarea consumului specific 

kWh/m³. 

550 000 450,0 0,0 150,0 
Operatori apă / 

Consiliul Raional 

W4 

Modernizarea energetică a 

infrastructurii de canalizare și epurare 

din Sîngerei/Biruința. 

3 500 000 900,0 0,0 500,0 Operatori / APL 
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Deșeuri și servicii comunale 
Tabel sectorial – Deșeuri și servicii comunale 

Cod Acțiune Cost estimat, EUR 
Economii de 

energie, MWh/an 

Energie 

regenerabilă, 

MWh/an 

Reducere CO₂, 

t/an 
Responsabil 

D1 

Optimizarea rutelor de colectare și 

modernizarea vehiculelor de 

salubrizare și a tehnicii comunale. 

1 600 000 400,0 0,0 150,0 Operatori / APL 

D2 
Colectare separată și valorificarea 

fracțiilor reciclabile. 
1 200 000 250,0 0,0 90,0 

Consiliul Raional / operator 

regional 

D3 

Compostare comunitară și colectarea 

separată a deșeurilor verzi și 

biodegradabile. 

700 000 180,0 0,0 70,0 APL / gospodării / ferme 

D4 

Închiderea/reamenajarea depozitelor 

neconforme și îmbunătățirea 

gestionării deșeurilor reziduale. 

1 200 000 250,0 0,0 110,0 
Consiliul Raional / 

autorități de mediu 
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4.12. Indicatori de performanță, valori de bază și ținte 2030 
Indicatorii de mai jos sunt formulați pentru a permite monitorizarea anuală și raportarea periodică. 

Valoarea de bază reprezintă situația disponibilă sau estimată în 2024; acolo unde nu există inventar 

complet, valoarea este marcată „de inventariat în 2026”, fără a bloca implementarea SECAP. 

Tabelul 18. Indicatori de performanță și ținte de atins până în 2030 

Sector Indicator SMART Unitate 
Valoare de 

bază 2024 
Ținta 2030 

Sursa de 

verificare 

Clădiri 

municipale 

Consum specific de 

energie finală în 

clădirile renovate 

kWh/m²/an 

valoare 

individuală la 

audit 

reducere ≥35% 

față de baza 

fiecărei clădiri 

Facturi, 

contoare, audit 

energetic 

Clădiri 

municipale 

Instituții școlare cu 

renovare energetică 

implementată 

nr. clădiri 
0 în programul 

nou 
26 

Procese-verbale 

de recepție 

Clădiri 

municipale 

Grădinițe cu renovare 

energetică 

implementată 

nr. clădiri 
0 în programul 

nou 
26 

Procese-verbale 

/ rapoarte APL 

Cultură 
Case de cultură 

renovate energetic 
nr. clădiri 

0 în programul 

nou 
13 

APL / recepții 

lucrări 

Clădiri publice 
Putere PV instalată pe 

active publice 
MWp de consolidat ≥6,5 MWp 

Invertoare, 

contracte, 

evidență 

prosumatori 

Rezidențial 

Locuințe care 

beneficiază de măsuri 

de renovare 

nr. locuințe de inventariat ≥5 000 

Registre 

programe / 

beneficiari 

Rezidențial 
Capacitate PV 

rezidențială nouă 
MWp de consolidat ≥8 MWp 

Date operator 

rețea / 

prosumatori 

Iluminat public 
Pondere corpuri LED 

în iluminatul stradal 
% 

de inventariat 

pe UAT 
≥95% 

Inventare APL 

/ facturi 

Iluminat public 

Reducerea consumului 

de energie electrică 

pentru iluminat 

% 
4 200 MWh/an 

în BEI 
≥60% 

Facturi și 

contoare 

dedicate 

Transport 

Vehicule 

publice/municipale 

eficiente sau 

electrificate 

nr. de inventariat ≥35 
Registre auto / 

achiziții 

Transport 
Stații/puncte publice 

de încărcare EV 
nr. de inventariat ≥20 

Procese-verbale 

/ operatori 

Transport 

Centrală PV 200 kW 

cu acumulare pentru 

necesitățile EV  

200 kW  0 ≥200 kW 
Procese-verbale 

/ operatori 

Transport 

Drumuri locale de 

interes raional 

reabilitate/eficientizate 

km 
149,48 km 

rețea locală 

≥60 km 

intervenții 

prioritare 

Rapoarte 

drumuri / 

recepții 

Apă 

Sisteme de apă cu 

pompe VFD și 

monitorizare 

energetică 

nr. sisteme de inventariat ≥20 
Operatori apă / 

facturi 

Apă 

Reducerea consumului 

specific de 

electricitate pentru 

pompare 

kWh/m³ de stabilit 2026 ≥20% 
Contoare 

energie și apă 

Deșeuri 
Localități cu colectare 

separată funcțională 
nr. localități de consolidat ≥40 

Operatori / 

APL 
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Sector Indicator SMART Unitate 
Valoare de 

bază 2024 
Ținta 2030 

Sursa de 

verificare 

Economie 

Întreprinderi cu audit 

energetic sau sistem 

de management 

energetic 

nr. de inventariat ≥60 

Rapoarte audit / 

declarații 

companii 

SECAP 
Reducerea totală a 

emisiilor față de BEI 
% 

0% în anul de 

referință 
≥41,7% 

MEI / raport 

SECAP 

Guvernanță / 

acoperire 

teritorială 

UAT de nivelul I cu 

minimum 3 măsuri de 

atenuare incluse în 

portofoliul SECAP 

nr. UAT 0 în programul 

nou 

26 Tabelul 

consolidat al 

măsurilor / 

rapoarte APL 

 

4.13. Măsuri suport pentru implementare și guvernanță 
 

Tabelul 19. Măsuri suport – management, capacitate și comunicare 

Cod Măsura suport Perioada Cost estimat, EUR 

S1 

Unitate raională de management energetic 

și platformă comună pentru colectarea 

anuală a datelor 

2026–2030 180 000 

S2 
Audituri energetice și evaluări simplificate 

periodice pentru activele publice prioritare 
2026–2030 250 000 

S3 
Criterii de achiziții publice verzi pentru 

clădiri, iluminat, vehicule și echipamente 
2026–2030 60 000 

S4 

Program raional de instruire pentru 

administratori de clădiri, primari, operatori 

și personal de achiziții 

2026–2030 120 000 

S5 

Împăduriri, perdele forestiere și 

infrastructură verde – sechestru de carbon 

și beneficii de adaptare 

2026–2030 1 800 000 

S6 

Comunicare SECAP, implicarea 

cetățenilor și raportare publică anuală 

privind progresul 

2026–2030 90 000 

 

Măsurile suport sunt esențiale pentru transformarea planului într-un proces de investiții. Un responsabil 

energetic raional, un formular comun de colectare a datelor și o bază anuală de consumuri vor permite 

compararea obiectivelor cu rezultatele reale. Pentru proiectele mari se recomandă pregătirea de fișe de 

proiect, audituri, studii de fezabilitate și planuri de achiziții înainte de lansarea finanțării. 
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Figura 22. Economii preliminare de energie pe sectoare 

 

Figura 23. Producție suplimentară de energie regenerabilă pe sectoare 
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Figura 24. Traiectoria indicativă a reducerii emisiilor până în 2030 

4.14. Verificarea țintei de reducere a emisiilor 
 

Tabelul 20. Verificarea preliminară a țintei SECAP 2030 

Indicator Valoare 

Emisii în anul de referință 2024 76 494,1 tCO₂/an 

Reduceri preliminare din măsurile Capitolului 4 32 020,0 tCO₂/an 

Economii de energie ale portofoliului 72 477,0 MWh/an 

Energie regenerabilă suplimentară 37 335,0 MWh/an 

Reduceri estimate ale portofoliului 29 634,0 tCO₂/an 

Emisii reziduale estimate în 2030 44 474,1 tCO₂/an 

Reducere față de BEI 41,9% 
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Indicator Valoare 

Prag strategic SECAP ≥40% 

 

Portofoliul de măsuri oferă o reducere preliminară de 41.9%. Valoarea nu trebuie interpretată ca o 

predicție rigidă, ci ca un scenariu tehnic de planificare. La monitorizare, economiile și reducerile vor fi 

înlocuite gradual cu date măsurate, iar acțiunile vor fi ajustate astfel încât ținta minimă să rămână 

respectată. 

Concluzii ale Capitolului 4 

Planul de atenuare confirmă faptul că atingerea țintei climatice la nivelul raionului Sîngerei necesită 

intervenții simultane în clădiri, sectorul rezidențial, transport, economie, apă, deșeuri și iluminat public. 

Cea mai mare contribuție absolută este asociată transportului și locuințelor, iar cea mai mare capacitate 

directă de control a autorităților se află în clădirile publice, iluminat, apă și flotele publice. 
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5. ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI EVALUAREA RISCURILOR ȘI 

VULNERABILITĂȚILOR (CLIMATE RVA) 

 

5.1. Contextul și rolul componentei de adaptare 

Adaptarea la schimbările climatice reprezintă al doilea pilon major al SECAP, complementar 

măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru raionul Sîngerei, această 

componentă este esențială deoarece teritoriul are o economie cu o pondere importantă a 

agriculturii, o rețea hidrografică extinsă, numeroase localități rurale, infrastructură de apă și 

canalizare neuniform dezvoltată, o rețea rutieră amplă și o populație în curs de îmbătrânire. Toate 

aceste caracteristici sporesc sensibilitatea față de secetă, caniculă, ploi torențiale, inundații locale, 

eroziune, incendii de vegetație și degradarea resurselor de apă. 

În sensul metodologiei Convenției Primarilor, adaptarea nu înseamnă eliminarea completă a 

riscului climatic, ci reducerea expunerii și vulnerabilității, creșterea capacității de răspuns și 

menținerea funcțiilor esențiale ale comunităților în condiții climatice mai severe. Acțiunile trebuie 

planificate pe termen lung, integrate în investițiile publice și corelate cu dezvoltarea teritorială, 

protecția civilă, managementul apei, agricultura, sănătatea, transportul, serviciile comunale și 

protecția ecosistemelor. 

Documentele raionale evidențiază o serie de vulnerabilități deja existente: dezvoltarea 

insuficientă a infrastructurii sociale, eroziuni și alunecări de teren, localități negazificate, acoperire 

redusă cu canalizare, infrastructură tehnico-edilitară neuniformă, echipamente uzate și o 

capacitate limitată a unor operatori locali. Aceste probleme nu sunt cauzate exclusiv de schimbările 

climatice, însă efectele climatice le pot accentua și pot crește costurile de funcționare și întreținere. 

5.2. Cadrul metodologic și corelarea cu politicile naționale 

Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților climatice a fost structurată în conformitate cu 

metodologia JRC/Covenant of Mayors pentru SECAP. Ghidul JRC actualizat în 2025 tratează 

Climate RVA ca un proces care combină date științifice cu cunoașterea locală și care analizează 

hazardurile climatice actuale și viitoare, expunerea populației și activelor, vulnerabilitățile fizice și 

sociale, precum și capacitatea de adaptare. Rezultatul trebuie să conducă direct la obiective de 

adaptare, acțiuni prioritare și indicatori monitorizabili. 

La nivel național, Programul național de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030, 

aprobat prin HG nr. 624/2023, constituie cadrul de referință principal. Programul urmărește 

sporirea rezilienței climatice a șase sectoare prioritare: agricultură, sănătate, transport, energie, 

resurse de apă și sector forestier. Pentru SECAP-ul raionului Sîngerei, aceste domenii sunt 

completate cu managementul deșeurilor, protecția civilă, amenajarea teritoriului și infrastructura 

socială, deoarece la scară locală acestea sunt direct expuse hazardurilor climatice și influențează 

capacitatea de răspuns a comunităților. 

În raport cu metodologia JRC, evaluarea de mai jos este o evaluare de planificare la nivel 

raional. Acolo unde nu există serii climatice locale complete sau date standardizate la nivel de 

UAT, nivelurile de risc sunt formulate ca estimări expert, bazate pe caracteristicile teritoriale, datele 

din Strategia raională, SECAP-ul anterior al orașului Sîngerei și cadrul național. Valorile vor fi 

actualizate în ciclurile de monitorizare pe măsură ce apar date de la Serviciul Hidrometeorologic de 

Stat, IGSU, Agenția de Mediu, operatorii de apă și APL. 
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Figura 25. Logica evaluării Climate RVA aplicată pentru raionul Sîngerei  

 

5.3. Caracteristicile teritoriale relevante pentru vulnerabilitatea climatică 

Raionul Sîngerei are o suprafață de aproximativ 1.033 km² și un pronunțat caracter agricol. 

Pașaportul raionului indică 79.452 ha terenuri agricole, 55.874 ha teren arabil, 12.447 ha păduri și 

fâșii forestiere și 2.737 ha ape de suprafață. Această structură teritorială arată că o parte 

importantă a economiei, a veniturilor gospodăriilor și a serviciilor ecosistemice depind direct de 

precipitații, disponibilitatea apei, starea solurilor și stabilitatea ecosistemelor. 

Relieful este predominant de câmpie deluroasă, parte a Câmpiei Colinare a Bălților, iar zona 

central-vestică este marcată de Dealurile Ciulucurilor. Rețeaua hidrografică include râurile Cubolta, 

Răut, Soloneț, Ciulucul Mare și Ciulucul de Mijloc, precum și numeroase iazuri și acumulări de apă. 

Acest relief favorizează agricultura, dar creează și sensibilitate la eroziunea de suprafață, viituri 

rapide pe văi mici, colmatarea iazurilor și instabilitatea versanților în perioade cu precipitații 

intense. 

Infrastructura de apă reprezintă un element critic. Din cele 70 de localități ale raionului, 46 

beneficiază de servicii publice de alimentare cu apă, în timp ce canalizarea publică este 

concentrată în principal în orașele Sîngerei și Biruința. Pașaportul raionului inventariază 168 de 

fântâni arteziene, dintre care numai 56 sunt indicate ca funcționale. Această situație justifică 

prioritizarea măsurilor de protecție a surselor, reducere a pierderilor, eficientizare energetică a 

pompelor, stocare a apei și soluții de sanitație adaptate localităților rurale. 



 
   

PAEDC – Raionul Sîngerei 2024–2030 

 

Figura 26. Indicatori ai infrastructurii de apă și canalizare cu relevanță pentru reziliența climatică 

Rețeaua rutieră are, de asemenea, o expunere importantă. Raionul este traversat de 

aproximativ 359 km de drumuri, iar drumurile locale de interes raional însumează aproximativ 

149,5 km. Ploile torențiale, ciclurile îngheț-dezgheț, temperaturile ridicate și colmatarea podețelor 

pot accelera degradarea îmbrăcăminții rutiere, afecta terasamentele și întrerupe temporar accesul 

către localități și servicii publice. 

 

5.4. Metodologia de evaluare a riscului climatic 

Pentru această etapă SECAP s-a utilizat o matrice simplificată de risc, ușor de actualizat de 

Consiliul Raional și APL. Probabilitatea și impactul sunt evaluate pe o scară de la 1 la 5. Scorul de 

risc este produsul dintre probabilitate și impact. Nivelurile orientative sunt: 1–5 risc redus, 6–10 risc 

mediu, 11–15 risc ridicat și 16–25 risc foarte ridicat. Clasificarea are rol de prioritizare a 

intervențiilor și nu substituie studiile hidrologice, geotehnice sau de proiectare necesare pentru 

investiții concrete. 

Tabelul 21. Scara utilizată pentru evaluarea Climate RVA 

Nivel Probabilitate / impact Interpretare 

1 Foarte redus Eveniment rar / efecte locale minore 

2 Redus Eveniment ocazional / efecte gestionabile 

3 Mediu Eveniment periodic / efecte semnificative 

4 Ridicat Eveniment frecvent / efecte majore 

5 Foarte ridicat 
Eveniment foarte frecvent sau efect sistemic 

sever 

 

Tabelul 22. Principalele hazarduri climatice identificate la nivelul raionului Sîngerei 
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Cod Hazard P I Scor Nivel Tendință Sectoare expuse 

H1 Secetă și deficit de apă 5 5 25 Foarte ridicat Creștere Agricultură, apă, sănătate, ecosisteme 

H2 
Valuri de căldură / 

temperaturi extreme 
5 4 20 Foarte ridicat Creștere Sănătate, clădiri, energie, agricultură 

H3 
Precipitații torențiale și 

viituri rapide 
4 4 16 Foarte ridicat Creștere Drumuri, drenaj, locuințe, apă 

H4 
Incendii de vegetație și 

lizieră 
4 4 16 Foarte ridicat Creștere 

Păduri, agricultură, sănătate, protecție 

civilă 

H5 
Eroziune și alunecări de 

teren 
4 4 16 Foarte ridicat Creștere Agricultură, drumuri, construcții 

H6 
Degradarea calității / 

cantității apei 
4 4 16 Foarte ridicat Creștere Apă, sănătate, ecosisteme 

H7 Inundații locale și riverane 3 4 12 Ridicat Creștere Localități joase, drumuri, agricultură 

H8 
Furtuni, grindină și vânt 

puternic 
4 3 12 Ridicat Variabil Agricultură, clădiri, rețele, transport 

H9 
Degradarea ecosistemelor și 

biodiversității 
4 3 12 Ridicat Creștere Păduri, zone umede, agricultură 

H10 
Îngheț târziu, polei și ninsori 

abundente 
3 3 9 Mediu Variabil Agricultură, transport, energie 

 

 

Figura 27. Scorul orientativ al principalelor riscuri climatice 
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5.5. Analiza vulnerabilității pe sectoare 

Vulnerabilitatea este determinată de combinația dintre expunere, sensibilitate și capacitatea de 

adaptare. În raionul Sîngerei, agricultura și apa sunt evaluate ca sectoarele cele mai sensibile, 

deoarece depind direct de precipitații și temperatură. Sectorul forestier, sănătatea, transportul, 

protecția civilă, deșeurile și amenajarea teritoriului au vulnerabilitate ridicată. Clădirile publice și 

energia au vulnerabilitate moderată spre ridicată, în special în cazul infrastructurii vechi, a 

sistemelor de pompare și a obiectelor critice fără surse de rezervă. 

Tabelul 23. Evaluarea orientativă a vulnerabilității sectoarelor locale 

Sector Scor 1–5 Nivel Principalele presiuni climatice 

Resurse de apă 5 Foarte ridicată 
Secetă, deficit de apă, contaminare, 

avarii la pompare 

Agricultură 5 Foarte ridicată 
Secetă, caniculă, grindină, eroziune, 

îngheț târziu 

Păduri și biodiversitate 4 Ridicată Secetă, incendii, degradare, dăunători 

Sănătate 4 Ridicată 
Caniculă, calitatea aerului, apă, boli 

sensibile la climă 

Transport și drumuri 4 Ridicată 
Ploi torențiale, inundații, caniculă, 

îngheț-dezgheț 

Protecție civilă 4 Ridicată 
Incendii, furtuni, inundații, 

evenimente multiple 

Deșeuri și salubrizare 4 Ridicată 
Incendii la depozite, levigat, acces 

blocat, mirosuri 

Amenajarea teritoriului 4 Ridicată 
Viituri, alunecări, amplasare în zone 

expuse 

Clădiri publice 3 Medie 
Caniculă, furtuni, infiltrări, întreruperi 

utilități 

Energie 3 Medie 
Caniculă, furtuni, avarii, sarcini de 

vârf 

Servicii sociale/educație 3 Medie 
Caniculă, frig extrem, întreruperi de 

apă/energie 
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Figura 28. Vulnerabilitatea sectorială estimată în cadrul Climate RVA  

 

5.5.1.  Resurse de apă și sanitație 

Riscul dominant pentru resursele de apă este combinația dintre secetă, temperaturi ridicate și 

capacitate redusă de stocare. Reducerea debitelor, scăderea nivelului apelor subterane, creșterea 

consumului în perioadele caniculare și pierderile din rețea pot conduce la întreruperi ale furnizării. 

În paralel, precipitațiile intense cresc riscul de contaminare a surselor, eroziune și suprasolicitare a 

sistemelor de evacuare a apelor pluviale. În localitățile fără canalizare, riscul de contaminare a 

apelor subterane este amplificat de utilizarea sistemelor individuale necontrolate. 

5.5.2.  Agricultură, sol și securitate alimentară 

Agricultura ocupă cea mai mare parte a teritoriului raionului și este deosebit de expusă secetei 

și temperaturilor ridicate. Culturile de câmp, livezile și legumicultura pot înregistra variații mari de 

producție, în timp ce ploile torențiale pe sol uscat pot accentua eroziunea. Adaptarea trebuie să 

combine tehnologii de conservare a apei în sol, irigare eficientă, diversificarea culturilor, fâșii 

forestiere, protecția terenurilor degradate și servicii de avertizare agrometeorologică. 

5.5.3.  Păduri, spații verzi și biodiversitate 

Pădurile și fâșiile forestiere au rol climatic multiplu: reduc eroziunea eoliană și hidrică, 

stabilizează versanții, protejează culturile, reduc viteza vântului, creează umbră, conservă 

umiditatea și oferă habitate. Schimbările climatice cresc însă riscul de uscăciune, incendii, 

dăunători și mortalitate a puieților. Extinderea și reabilitarea suprafețelor împădurite trebuie 

corelată cu Programul național de extindere și reabilitare a pădurilor și orientată în special spre 

terenuri degradate, fâșii riverane și perdele de protecție. 
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Figura 29. Ținta orientativă de extindere a suprafeței împădurite până în 2030  

 

5.5.4.  Transport și infrastructură rutieră 

Pentru transport, vulnerabilitatea principală este legată de ploi torențiale, degradarea 

acostamentelor, colmatarea podețelor, eroziunea terasamentelor, temperaturile ridicate și ciclurile 

îngheț-dezgheț. Măsurile de adaptare trebuie integrate în proiectele de reabilitare a drumurilor, 

astfel încât fiecare investiție importantă să includă dimensionarea drenajului, stabilizarea 

taluzurilor, verificarea podețelor și soluții de protecție împotriva apei și căldurii. 

5.5.5.  Deșeuri și salubrizare 

Gestionarea deșeurilor este inclusă explicit în această componentă deoarece hazardurile 

climatice pot afecta accesul la platforme și depozite, pot genera incendii de vegetație sau deșeuri, 

pot produce levigat suplimentar în timpul ploilor torențiale și pot amplifica mirosurile în perioadele 

caniculare. Strategia raională menționează existența unui teren autorizat de 19,6 ha pentru 

depozitarea deșeurilor solide și dezvoltarea cooperării intercomunitare. Adaptarea impune 

extinderea colectării organizate, separarea fracțiilor, compostarea deșeurilor verzi, prevenirea 

incendiilor și închiderea/recultivarea depozitelor neconforme. 

5.5.6.  Sănătate și grupuri vulnerabile 

Canicula are impact disproporționat asupra persoanelor în etate, copiilor mici, persoanelor cu 

boli cronice, persoanelor cu dizabilități și lucrătorilor expuși în aer liber. În raion există o pondere 

importantă a pensionarilor și o rețea extinsă de servicii sociale și medicale. Din acest motiv, planul 

include măsuri de alertare, puncte de răcorire, umbrire și ventilare a instituțiilor, acces la apă și 

protocoale pentru vizitarea persoanelor vulnerabile în perioade de temperaturi extreme.  

 

5.6. Grupuri și active vulnerabile 

Tabelul 24. Grupuri și active cu vulnerabilitate climatică sporită 

Grup / activ Riscuri principale Necesități de adaptare 

Persoane în etate și persoane singure 
Caniculă, frig extrem, întreruperi 

utilități 

Acces rapid la informare, vizite 

sociale, spații răcoroase 
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Grup / activ Riscuri principale Necesități de adaptare 

Copii și elevi Caniculă, apă contaminată, furtuni 
Școli/grădinițe adaptate, apă sigură, 

umbrire 

Persoane cu dizabilități 
Evenimente extreme și mobilitate 

redusă 

Planuri de evacuare și sprijin 

personalizat 

Gospodării cu venituri reduse 
Costuri de adaptare, pierderi 

agricole, confort termic redus 
Sprijin social și intervenții țintite 

Fermieri și lucrători agricoli Secetă, arșiță, grindină, incendii 
Avertizare, irigare eficientă, 

diversificare 

Localități cu surse de apă fragile Secetă și contaminare 
Rezervă, interconectare și 

monitorizare 

Localități pe văi / lângă râuri și 

iazuri 
Viituri și inundații Drenaj, zone tampon, avertizare 

Servicii critice: apă, sănătate, 

protecție civilă 
Avarii și întreruperi de energie 

Surse de rezervă, proceduri de 

continuitate 

 

5.7. Capacitatea de adaptare a raionului 

Capacitatea de adaptare a raionului este evaluată ca moderată. Există instituții raionale 

funcționale, servicii de protecție civilă, operatori de apă, experiență în proiecte regionale și 

cooperare intercomunitară. Totuși, capacitatea diferă semnificativ între UAT. Limitările principale 

sunt deficitul de resurse financiare locale, lipsa unor date climatice și tehnice standardizate, 

dotarea inegală a operatorilor, lipsa specialiștilor în unele servicii și dificultatea de a întreține 

infrastructură dispersată în 70 de localități.  

 

Tabelul 25. Evaluarea capacității adaptive 

Domeniu Scor 1–5 Observație 

Guvernanță și coordonare 3 
Există CR, APL I, operatori și servicii sectoriale, dar 

coordonarea climatică trebuie formalizată 

Date și monitorizare 2 
Date locale fragmentate; necesar registru de incidente 

și indicatori comuni 

Protecție civilă 3 
Posturi de salvatori/pompieri în Sîngerei, Biruința, 

Drăgănești și Chișcăreni 

Resurse financiare 2 
Capacitate locală limitată; dependență de programe 

naționale/donatori 

Infrastructură de apă 3 
Rețea extinsă, dar 24 localități fără serviciu public și 

multe fântâni arteziene nefuncționale 

Capital natural 3 
Păduri, fâșii forestiere și ape de suprafață oferă bază 

pentru soluții bazate pe natură 
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5.8. Obiectivele de adaptare până în 2030 

 

Tabelul 26. Obiectivele strategice de adaptare ale raionului Sîngerei 

Cod Obiectiv Rezultat urmărit până în 2030 

OA1 Creșterea securității apei 

Reducerea vulnerabilității la secetă și 

întreruperi; reducerea pierderilor și 

creșterea stocării 

OA2 
Reducerea riscului de inundații și viituri 

rapide 

Drenaj, podețe, zone umede, lacuri și 

bazine de retenție funcționale 

OA3 Creșterea rezilienței agriculturii și solurilor 
Tehnologii de conservare a apei, 

irigare eficientă, combaterea eroziunii 

OA4 
Creșterea rezilienței ecosistemelor și 

pădurilor 

Împădurire, perdele forestiere, fâșii 

riverane, biodiversitate 

OA5 Reducerea riscului de incendii de vegetație 
Prevenire, dotare, acces la apă și 

capacitate de intervenție 

OA6 
Creșterea rezilienței infrastructurii și 

serviciilor publice 

Drumuri, poduri, clădiri critice, 

energie și comunicații 

OA7 Gestionarea climatic rezilientă a deșeurilor 

Colectare regionalizată, prevenirea 

incendiilor, reducerea depozitării 

necontrolate 

OA8 
Protejarea sănătății și a grupurilor 

vulnerabile 

Planuri de caniculă, avertizare, spații 

răcoroase, suport social 

OA9 Instituționalizarea monitorizării climatice 
Actualizarea RVA, indicatori, 

raportare și implicare publică 

 

5.9. Direcții sectoriale și măsuri prioritare de adaptare 

5.9.1.  Apă, secetă și sanitație 

Măsurile din acest sector urmăresc simultan securitatea alimentării, reducerea consumurilor și 

protecția calității apei. Prioritatea este reabilitarea surselor existente înaintea dezvoltării unor surse 

noi, contorizarea, detectarea pierderilor, protejarea zonelor sanitare și crearea de capacități de 

rezervă. Pentru localitățile rurale în care canalizarea centralizată nu este realistă pe termen scurt, 

se vor utiliza soluții descentralizate conforme, cu colectare și tratare controlată.  

5.9.2.  Inundații, drenaj, lacuri și zone umede 

În contextul precipitațiilor torențiale, lucrările de drenaj nu trebuie tratate doar ca intervenții 

rutiere, ci ca parte a managementului integrat al apei. Curățarea șanțurilor, podețelor și albiilor, 

restaurarea zonelor umede, regularizarea atentă a scurgerii și refacerea acumulărilor de apă pot 

reduce debitele de vârf și pot crește rezerva de apă în perioadele secetoase. SECAP-ul anterior al 

orașului Sîngerei propunea deja curățarea și adâncirea lacului Pobeda/Victoria, a lacului 

Comsomolist, crearea unui bazin de acumulare a apei pluviale și împădurirea malurilor Ciulucului 

Mare; aceste acțiuni sunt păstrate ca proiecte demonstrative și extinse ca principiu la nivel raional. 

5.9.3.  Agricultură, sol și peisaj rural 

Acțiunile agricole sunt orientate spre reducerea dependenței de precipitații, conservarea 

umidității și reducerea pierderii stratului fertil. Se recomandă promovarea irigării prin picurare, 

monitorizarea umidității, rotația culturilor, soiuri rezistente la secetă, mulcirea, lucrări minime ale 
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solului și elemente de agroforesterie. Pe terenurile în pantă sunt necesare benzi înierbate, fâșii 

forestiere și lucrări antierozionale. 

5.9.4.  Împădurire și biodiversitate 

Planul propune extinderea suprafețelor împădurite cu cel puțin 350 ha până în 2030, prioritar 

pe terenuri degradate și riverane, precum și reabilitarea fâșiilor forestiere de protecție. Ținta este 

orientativă și va fi detaliată prin inventarierea terenurilor disponibile. Măsurile sunt compatibile cu 

Programul național de extindere și reabilitare a pădurilor 2023–2032, care urmărește extinderea 

vegetației forestiere, reducerea eroziunii și consolidarea fâșiilor riverane și de protecție. 

5.9.5.  Incendii de vegetație 

Riscul de incendiu crește în perioadele secetoase și cu temperaturi ridicate, în special pe 

terenuri necultivate, margini de pădure și vegetație uscată. Prevenirea necesită cosirea și 

gestionarea vegetației în zonele de contact cu localitățile, fâșii de protecție, acces la surse de apă, 

întreținerea drumurilor de acces și campanii ferme împotriva arderii vegetației. Capacitatea de 

intervenție trebuie consolidată prin dotarea posturilor de salvatori și pompieri și prin exerciții 

comune cu APL. 

5.9.6.  Deșeuri și economie circulară 

Măsurile vizează extinderea serviciilor de colectare, reducerea depozitării necontrolate și 

creșterea valorificării. Platformele și depozitele trebuie protejate împotriva incendiilor și scurgerilor 

de levigat, iar fluxul de deșeuri verzi trebuie orientat spre compostare, nu spre ardere. Cooperarea 

intercomunitară și infrastructura existentă în Biruința pot constitui baza pentru extinderea serviciilor 

către localitățile rurale. 

5.9.7.  Sănătate, educație și protecție socială 

Planul de acțiune pentru caniculă trebuie să includă praguri de alertă, identificarea persoanelor 

vulnerabile, comunicare rapidă, acces la apă potabilă, ajustarea programului de lucru în aer liber și 

spații răcoroase în clădirile publice. Școlile, grădinițele, centrele medicale și instituțiile sociale vor 

integra umbrirea, ventilarea, protecția solară și spațiile verzi în proiectele de renovare. 

5.9.8.  Transport și infrastructură critică 

Investițiile în drumuri și poduri vor include criterii de reziliență climatică: dimensionarea 

adecvată a scurgerii, lucrări de protecție a taluzurilor, verificarea podețelor, materiale adaptate 

temperaturilor ridicate și întreținere preventivă. Pentru serviciile critice – apă, sănătate, protecție 

civilă – se recomandă surse de energie de rezervă, inclusiv sisteme fotovoltaice cu stocare acolo 

unde analiza tehnico-economică confirmă oportunitatea. 

 

Tabelul 27. Planul consolidat de măsuri de adaptare la schimbările climatice pentru raionul 

Sîngerei 

Cod Sector Măsura Hazard vizat Perioadă 

Cost 

estimat, 

EUR 

Responsabil Ținta 2030 Prioritate 

A1 Apă 

Plan raional de securitate 

a apei și management al 

secetei 

Secetă / 

deficit de apă 

2026–

2027 
80 000 

CR 

Sîngerei, 

APL, 

operatori 

Plan aprobat; 26 

UAT integrate 
Ridicată 

A2 Apă 

Reabilitarea și 

reactivarea fântânilor 

arteziene prioritare 

Secetă / 

întreruperi 

2026–

2030 

650 

000 

APL, 

operatori 

AAC 

min. 25 surse 

reabilitate 

Foarte 

ridicată 

A3 Apă Zone de protecție Contaminare 2026– 180 APL, CSP, 100% surse Ridicată 
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Cod Sector Măsura Hazard vizat Perioadă 

Cost 

estimat, 

EUR 

Responsabil Ținta 2030 Prioritate 

sanitară și monitorizarea 

calității surselor 

/ secetă 2030 000 operatori prioritare 

monitorizate 

A4 Apă 

Reducerea pierderilor în 

rețele și sectorizarea 

hidraulică 

Secetă / 

deficit 

2026–

2030 

1 200 

000 

Operatori 

AAC, APL 

pierderi reduse 

cu min. 15% 

Foarte 

ridicată 

A5 Apă 

Pompe eficiente, VFD și 

telemetrie pentru stații 

de pompare 

Secetă / 

energie 

2026–

2029 

420 

000 

Operatori 

AAC 

min. 20 stații 

modernizate 
Ridicată 

A6 Apă 

Sisteme de colectare a 

apei pluviale la clădiri 

publice 

Secetă 
2026–

2030 

250 

000 

APL, 

instituții 

min. 40 sisteme 

instalate 
Medie 

A7 Sanitație 

Finalizarea/modernizarea 

epurării și extinderea 

canalizării în 

Sîngerei/Biruința 

Contaminare 

/ inundații 

2026–

2030 

1 350 

000 

APL, 

operatori, 

CR 

capacitate și 

grad de 

conectare 

crescute 

Foarte 

ridicată 

A8 Sanitație 

Soluții descentralizate de 

sanitație pentru 

localitățile rurale 

Contaminare 

apă 

2027–

2030 

220 

000 

APL, 

operatori 

min. 8 proiecte 

pilot 
Ridicată 

A9 Drenaj 

Program raional de 

curățare și 

redimensionare a 

șanțurilor și podețelor 

Ploi 

torențiale 

2026–

2030 

650 

000 
CR, APL 

min. 120 km 

șanțuri/podețe 

tratate 

Foarte 

ridicată 

A10 Drenaj 

Drenaj pluvial în 

punctele critice din 

localități 

Inundații 

locale 

2026–

2030 

1 100 

000 
APL, CR 

min. 20 puncte 

critice rezolvate 

Foarte 

ridicată 

A11 

Râuri și 

zone 

umede 

Restaurarea luncii și 

zonelor umede ale 

Ciulucului Mare 

Viituri / 

secetă / 

biodiversitate 

2026–

2030 

420 

000 

CR, APL 

Sîngerei, 

mediu 

min. 20 ha 

restaurate 
Ridicată 

A12 Lacuri 

Curățarea și adâncirea 

lacului Pobeda/Victoria 

din Sîngerei 

Secetă / ploi 

extreme 

2026–

2028 

300 

000 

APL 

Sîngerei 

10,5 ha lac 

reabilitat 
Ridicată 

A13 Lacuri 

Curățarea și adâncirea 

lacului Comsomolist din 

Sîngerei 

Secetă / ploi 

extreme 

2026–

2029 

350 

000 

APL 

Sîngerei 

14,7 ha lac 

reabilitat 
Ridicată 

A14 Lacuri 

Program de reabilitare a 

iazurilor și acumulărilor 

locale prioritare 

Secetă / 

inundații 

2027–

2030 

1 300 

000 

APL, 

deținători, 

CR 

min. 10 

acumulări 

reabilitate 

Foarte 

ridicată 

A15 Retenție 

Bazin de acumulare a 

apei pluviale și zonă 

recreațională Sîngerei 

Ploi extreme 

/ secetă 

2027–

2030 

500 

000 

APL 

Sîngerei, 

PPP 

proiect 

implementat / 

etapizat 

Ridicată 

A16 

Amenajare

a 

teritoriului 

Cartarea zonelor cu risc 

de inundații și restricții 

de construire 

Inundații 
2026–

2028 

130 

000 

CR, APL, 

proiectanți 

hărți de risc 

pentru 26 UAT 
Ridicată 

A17 
Agricultur

ă 

Promovarea culturilor și 

soiurilor rezistente la 

secetă 

Secetă / 

caniculă 

2026–

2030 

160 

000 

DAI, 

fermieri 

min. 200 ferme 

informate / 

implicate 

Ridicată 
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Cod Sector Măsura Hazard vizat Perioadă 

Cost 

estimat, 

EUR 

Responsabil Ținta 2030 Prioritate 

A18 
Agricultur

ă 

Irigare prin picurare și 

monitorizarea umidității 
Secetă 

2026–

2030 

700 

000 

Fermieri, 

AIPA, APL 

min. 500 ha cu 

irigare eficientă 

Foarte 

ridicată 

A19 Sol 

Lucrări conservative ale 

solului, mulcire și rotația 

culturilor 

Secetă / 

eroziune 

2026–

2030 

220 

000 

Fermieri, 

DAI 

min. 2.000 ha 

practici 

conservative 

Ridicată 

A20 Sol 
Măsuri antierozionale pe 

terenuri în pantă 

Eroziune / 

ploi intense 

2026–

2030 

450 

000 

APL, 

fermieri 

min. 700 ha 

protejate 

Foarte 

ridicată 

A21 
Agroforest

erie 

Perdele forestiere de 

protecție pentru terenuri 

agricole 

Vânt / secetă 

/ eroziune 

2026–

2030 

420 

000 

APL, 

fermieri, 

Moldsilva 

min. 50 km 

perdele 

create/reabilitate 

Ridicată 

A22 Păduri 
Împădurirea terenurilor 

degradate 

Secetă / 

eroziune / 

caniculă 

2026–

2030 

850 

000 

CR, APL, 

Moldsilva 

min. 350 ha 

împădurite 

Foarte 

ridicată 

A23 Păduri 

Fâșii forestiere riverane 

și protecția cursurilor de 

apă 

Eroziune / 

inundații 

2026–

2030 

300 

000 

APL, 

Moldsilva, 

mediu 

min. 100 ha / 

sectoare 

riverane 

Ridicată 

A24 
Spații 

verzi 

Plantarea arborilor în 

localități și la instituții 

publice 

Caniculă 
2026–

2030 

180 

000 

APL, 

instituții, 

comunitate 

min. 20.000 

arbori plantați 
Ridicată 

A25 Incendii 

Fâșii antifoc, cosirea 

vegetației și management 

preventiv al terenurilor 

Incendii 

vegetație 

2026–

2030 

150 

000 

APL, 

IGSU, 

deținători 

min. 100 km 

zone de 

protecție 

întreținute 

Foarte 

ridicată 

A26 Incendii 

Dotarea posturilor de 

pompieri cu echipamente 

pentru incendii de 

vegetație 

Incendii 

vegetație 

2026–

2029 

420 

000 

CR, IGSU, 

APL 

4 puncte 

teritoriale 

consolidate 

Foarte 

ridicată 

A27 Incendii 

Rezervoare / puncte de 

alimentare cu apă și 

acces pentru autospeciale 

Incendii / 

secetă 

2027–

2030 

230 

000 
APL, IGSU 

min. 15 puncte 

funcționale 
Ridicată 

A28 Deșeuri 

Extinderea colectării 

organizate și cooperării 

intercomunitare 

Caniculă / 

incendii / 

poluare 

2026–

2030 

550 

000 

APL, 

operatori, 

CR 

acoperire >90% 

populație 

Foarte 

ridicată 

A29 Deșeuri 

Colectare separată pentru 

plastic, hârtie, sticlă și 

metal 

Poluare / 

caniculă 

2026–

2030 

320 

000 

Operatori, 

APL 

min. 100 

platforme 

modernizate 

Ridicată 

A30 Deșeuri 
Compostarea deșeurilor 

verzi și biodegradabile 

Caniculă / 

incendii 

2027–

2030 

280 

000 

Operatori, 

APL 

min. 2 

platforme / 1 

sistem regional 

Ridicată 

A31 Deșeuri 
Închiderea și recultivarea 

gunoiștilor neautorizate 

Ploi / 

incendii / 

poluare 

2026–

2030 

350 

000 
APL, mediu 

100% 

amplasamente 

prioritare 

inventariate; 

min. 15 

recultivate 

Foarte 

ridicată 

A32 Deșeuri 
Sistem de prevenire și 

stingere a incendiilor la 

Incendii / 

caniculă 

2026–

2028 

150 

000 

Operatori, 

IGSU 

plan și dotări la 

toate 
Ridicată 
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Cod Sector Măsura Hazard vizat Perioadă 

Cost 

estimat, 

EUR 

Responsabil Ținta 2030 Prioritate 

depozite/platforme amplasamentele 

majore 

A33 Transport 

Reabilitarea climatic 

rezilientă a drumurilor 

locale prioritare 

Ploi / 

caniculă / 

îngheț 

2026–

2030 

1 900 

000 

CR 

Sîngerei 

min. 30 km 

reabilitați cu 

drenaj adaptat 

Foarte 

ridicată 

A34 Transport 

Inventarierea și 

reabilitarea 

podețelor/podurilor 

vulnerabile 

Viituri / ploi 

intense 

2026–

2030 

520 

000 

CR, ASD, 

APL 

8 poduri și 

sectoare 

prioritare 

evaluate; min. 

20 podețe 

modernizate 

Ridicată 

A35 Transport 

Stabilizarea taluzurilor și 

a sectoarelor cu 

eroziune/alunecări 

Eroziune / 

alunecări 

2027–

2030 

180 

000 
CR, APL 

min. 10 sectoare 

stabilizate 
Ridicată 

A36 Sănătate 

Plan raional de acțiune 

pentru caniculă și 

avertizare timpurie 

Caniculă 
2026–

2027 
60 000 

CR, 

sănătate, 

APL 

plan aprobat; 

sistem alertă 

activ 

Foarte 

ridicată 

A37 
Sănătate/s

ocial 

Puncte de răcorire, 

umbrire și apă la 

instituții sociale și 

medicale 

Caniculă 
2026–

2030 

280 

000 

APL, 

sănătate, 

DASPF 

min. 30 instituții 

adaptate 
Ridicată 

A38 Social 

Registru operațional al 

persoanelor vulnerabile 

pentru situații climatice 

extreme 

Caniculă / 

frig / 

inundații 

2026–

2027 
45 000 

DASPF, 

APL 

26 UAT cu 

procedură de 

contact și 

intervenție 

Ridicată 

A39 

Energie/se

rvicii 

critice 

Sisteme PV + stocare / 

generare de rezervă 

pentru apă, sănătate și 

protecție civilă 

Avarii / 

furtuni / 

caniculă 

2026–

2030 

650 

000 

CR, APL, 

instituții 

min. 12 obiecte 

critice cu 

autonomie de 

rezervă 

Ridicată 

A40 Clădiri 

Umbrire, ventilare și 

protecție solară la școli, 

grădinițe și centre 

medicale 

Caniculă 
2026–

2030 

380 

000 

APL, 

educație, 

sănătate 

min. 40 clădiri 

adaptate 
Ridicată 

A41 
Monitoriz

are 

Rețea locală de senzori 

meteo/pluviometrici și 

registru al incidentelor 

Multi-hazard 
2026–

2029 

120 

000 

CR, APL, 

SHS 

min. 8 puncte 

de monitorizare 
Ridicată 

A42 
Guvernanț

ă 

Actualizarea Climate 

RVA și raport anual de 

adaptare 

Multi-hazard 
2027–

2030 
60 000 

CR, grup 

SECAP 

1 raport/an; 

RVA actualizat 

la monitorizare 

Ridicată 

A43 Educație 

Campanii de prevenire: 

incendii, apă, caniculă, 

inundații 

Multi-hazard 
2026–

2030 
55 000 

CR, APL, 

IGSU, școli 

min. 2 

campanii/an 
Medie 

A44 Finanțare 

Portofoliu de proiecte de 

adaptare și mecanism de 

prioritizare anuală 

Multi-hazard 
2026–

2030 
65 000 CR, APL 

min. 10 fișe de 

proiect 

pregătite/an 

Ridicată 
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Figura 30.  Structura portofoliului de măsuri de adaptare pe domenii 

 

Figura 31.  Distribuția orientativă a investițiilor de adaptare pe domenii  

 

 

5.10. Acțiuni-cheie recomandate pentru raportarea în MyCovenant 

 

Tabelul 28. Acțiuni-cheie de adaptare pentru MyCovenant 

Cod Acțiune-cheie Măsuri asociate Hazard Acoperire Rezultat 2030 

KA1 Securitatea apei A2–A6 Secetă / deficit 26 UAT Reducerea 
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Cod Acțiune-cheie Măsuri asociate Hazard Acoperire Rezultat 2030 

și reducerea 

pierderilor 

de apă vulnerabilității 

serviciilor AAC 

KA2 
Drenaj, lacuri și 

retenție naturală 
A9–A16 

Ploi torențiale / 

inundații 
raion + Sîngerei 

Reducerea 

debitelor de vârf 

și creșterea 

stocării apei 

KA3 
Împădurire și 

perdele forestiere 
A21–A24 

Secetă / eroziune 

/ caniculă 

terenuri 

degradate și 

riverane 

350 ha noi + 50 

km perdele 

KA4 

Prevenirea și 

combaterea 

incendiilor de 

vegetație 

A25–A27 
Incendii de 

vegetație 
raion 

4 puncte 

teritoriale 

consolidate; 15 

puncte apă 

KA5 

Sistem regional 

rezilient de 

gestionare a 

deșeurilor 

A28–A32 
Caniculă / 

incendii / poluare 
raion 

>90% acoperire 

colectare; 

reducerea 

gunoiștilor 

neautorizate 

KA6 

Drumuri și 

poduri reziliente 

la climă 

A33–A35 
Ploi / viituri / 

caniculă 
rețeaua raională 

30 km drumuri + 

podețe/poduri 

prioritare 

KA7 

Plan de sănătate 

pentru caniculă și 

protecția 

grupurilor 

vulnerabile 

A36–A38 

Caniculă / 

evenimente 

extreme 

26 UAT 

sistem de alertă și 

protecție 

funcțional 

KA8 

Monitorizare 

climatică și 

actualizarea RVA 

A41–A44 Multi-hazard raion 

raport anual + 8 

puncte 

monitorizare 

 

5.11. Indicatori de monitorizare și ținte de atins 

Tabelul 29. Indicatori SMART pentru monitorizarea adaptării 

Cod Indicator Valoare de bază Ținta 2030 
Sursa de 

verificare 
Frecvență 

IA1 

Ponderea 

localităților cu 

serviciu public de 

apă funcțional 

46 din 70 

localități 
≥60 localități 

Rapoarte 

operatori / APL 
Anual 

IA2 
Fântâni arteziene 

funcționale 

56 din 168 

inventariate 
≥81 funcționale APL / operatori Anual 

IA3 

Reducerea 

pierderilor de apă 

în rețele 

date neuniforme 
−15% față de 

nivelul validat 
Balanțe de apă Anual 

IA4 

Sisteme de 

colectare a apei 

pluviale la clădiri 

<5 estimate ≥40 
Procese-verbale / 

inventar 
Anual 
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Cod Indicator Valoare de bază Ținta 2030 
Sursa de 

verificare 
Frecvență 

publice 

IA5 
Puncte critice de 

drenaj rezolvate 

baseline de 

stabilit 
≥20 Rapoarte lucrări Anual 

IA6 

Lacuri / iazuri 

prioritare 

reabilitate 

0 în cadrul 

SECAP 
≥12 

Procese-verbale / 

cadastru ape 
Bienal 

IA7 

Suprafață cu 

irigare eficientă 

nouă/modernizată 

baseline de 

stabilit 
≥500 ha 

DAI / fermieri / 

AIPA 
Anual 

IA8 

Suprafață cu 

măsuri 

antierozionale 

baseline de 

stabilit 
≥700 ha APL / fermieri Anual 

IA9 
Suprafață nou 

împădurită 

12.447 ha păduri 

și fâșii – reper 

teritorial 

+350 ha APL / Moldsilva Anual 

IA10 
Perdele forestiere 

create/reabilitate 

baseline de 

stabilit 
≥50 km APL / Moldsilva Anual 

IA11 
Arbori plantați în 

localități 

baseline de 

stabilit 
≥20.000 APL / instituții Anual 

IA12 

Posturi teritoriale 

de pompieri 

consolidate 

4 puncte 

teritoriale 

existente 

4 consolidate și 

dotate 
IGSU / CR Anual 

IA13 

Puncte de 

alimentare cu apă 

pentru incendii 

baseline de 

stabilit 
≥15 IGSU / APL Anual 

IA14 

Acoperire cu 

colectare 

organizată a 

deșeurilor 

baseline de 

validat 
>90% populație Operatori / APL Anual 

IA15 

Platforme de 

colectare separată 

modernizate 

51 platforme 

proiect Biruința 

– reper existent 

≥100 la nivel 

raional 
Operatori / APL Anual 

IA16 

Gunoiști 

neautorizate 

recultivate 

inventar de 

actualizat 
≥15 prioritare APL / IPM Anual 

IA17 

Drumuri locale 

reabilitate cu 

criterii de 

reziliență 

0 ca indicator 

SECAP 
≥30 km 

CR / procese-

verbale 
Anual 

IA18 

Instituții publice 

cu măsuri anti-

caniculă 

baseline de 

stabilit 
≥40 

APL / educație / 

sănătate 
Anual 

IA19 

UAT cu 

procedură pentru 

persoane 

vulnerabile 

baseline 

neuniform 
26 UAT DASPF / APL Anual 
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Cod Indicator Valoare de bază Ținta 2030 
Sursa de 

verificare 
Frecvență 

IA20 
Obiecte critice cu 

energie de rezervă 

baseline de 

validat 
≥12 Inventar tehnic Anual 

IA21 

Puncte locale de 

monitorizare 

climatică 

0 rețea SECAP ≥8 CR / SHS Anual 

IA22 

Raport de 

monitorizare 

adaptare 

0 raport SECAP 

raional 
1 raport/an 

CR / grup 

SECAP 
Anual 

 

5.12. Buget orientativ și surse de finanțare 

Costurile incluse în plan sunt valori de ordin de mărime utilizate pentru prioritizare. Pentru 

fiecare investiție va fi necesar un studiu de fezabilitate, proiect tehnic sau deviz actualizat. 

Portofoliul include atât intervenții de infrastructură, cât și măsuri instituționale și soluții bazate pe 

natură. Valoarea totală orientativă a portofoliului este de aproximativ 19,35 milioane EUR pentru 

perioada 2026–2030, fără a considera eventualele investiții majore de extindere integrală a 

canalizării sau reabilitare generală a drumurilor care pot depăși acest ordin de mărime. 

 

Tabelul 30. Surse potențiale de finanțare pentru adaptare 

Sursa Tipuri de intervenții potrivite 

Bugete locale și buget raional cofinanțare, întreținere, lucrări mici și pregătire proiecte 

Buget de stat / programe sectoriale drumuri, apă, protecție civilă, sănătate, mediu 

Fondul Național pentru Mediu / programe de mediu apă, sanitație, împădurire, deșeuri, biodiversitate 

Programul național de extindere și reabilitare a pădurilor împădurire, perdele forestiere, fâșii riverane 

AIPA și programe agricole irigare eficientă, tehnologii reziliente, agricultură 

FNDRL / ADR Nord infrastructură regională și intercomunitară 

PNUD, UE și parteneri de dezvoltare asistență tehnică, proiecte demonstrative, capacitate 
instituțională 

PPP / sector privat lacuri recreaționale, valorificare deșeuri, unele servicii și 
energie de rezervă 

 

5.13. Profil detaliat al principalelor hazarduri climatice 

Pentru a transforma RVA într-un instrument operațional, principalele hazarduri sunt analizate 

individual mai jos. Fiecare profil descrie mecanismul de impact, activele expuse și răspunsul 

recomandat. Această abordare facilitează legătura dintre hazard și acțiunile raportate în 

MyCovenant și ajută la evitarea situației în care un risc este identificat, dar nu are o măsură 

corespunzătoare în plan. 
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Figura 32. Matricea utilizată pentru prioritizarea riscurilor climatice  

 

5.13.1.  Seceta și deficitul de apă 

Seceta este evaluată drept riscul climatic cu cea mai mare prioritate pentru raionul Sîngerei. 

Impactul se manifestă atât asupra agriculturii, cât și asupra surselor subterane, iazurilor, vegetației 

forestiere și consumului casnic. În anii secetoși, cererea de apă crește simultan cu reducerea 

rezervei disponibile, ceea ce pune presiune pe fântânile arteziene, pompe și rețele. În localitățile 

mici, unde infrastructura este mai puțin redundantă, defectarea unei singure pompe sau scăderea 

debitului unei surse poate afecta o parte semnificativă a populației. 

Răspunsul recomandat este unul în cascadă: protejarea și monitorizarea surselor existente, 

reducerea pierderilor, contorizarea, creșterea eficienței pompelor, stocarea apei, colectarea apei 

pluviale și, numai după aceste intervenții, dezvoltarea unor surse noi. În agricultură, investițiile în 

irigare trebuie însoțite de tehnologii de economisire a apei și de condiționalități privind eficiența, 

pentru a evita creșterea presiunii asupra surselor în perioade critice. 

5.13.2. Valurile de căldură și temperaturile extreme 

Creșterea frecvenței și duratei episoadelor de caniculă afectează sănătatea populației, 

confortul în clădiri, consumul de energie, productivitatea muncii și vegetația. Persoanele în etate, 

copiii, persoanele cu boli cardiovasculare sau respiratorii și lucrătorii în aer liber au sensibilitate 

sporită. În instituțiile construite înaintea standardelor actuale de performanță, supraîncălzirea poate 

deveni o problemă chiar și în clădiri renovate termic dacă nu sunt prevăzute umbrire, ventilare și 

control solar. 

Măsurile de adaptare includ planul de caniculă, informarea și avertizarea timpurie, spații 

umbrite, acces la apă, arbori și vegetație în zonele publice, copertine și protecție solară la 

școli/grădinițe/centre medicale, precum și adaptarea programului de lucru pentru activitățile 
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expuse. La proiectarea renovărilor energetice trebuie evitată maladaptarea prin supraizolarea fără 

ventilare și protecție solară. 

5.13.3. Precipitațiile torențiale, viiturile rapide și inundațiile locale 

Ploile de intensitate mare pot depăși capacitatea șanțurilor și podețelor existente, mai ales 

acolo unde acestea sunt colmatate sau subdimensionate. Efectele includ degradarea drumurilor, 

eroziunea terasamentelor, inundarea curților și subsolurilor, transport de sedimente și deșeuri, 

contaminarea surselor și deteriorarea culturilor. Văile și microbazinele din relieful deluros al 

raionului favorizează scurgeri rapide pe distanțe scurte. 

Prioritatea este întreținerea preventivă și identificarea punctelor critice înainte de lucrări 

majore. Hărțile simple de risc, istoricul incidentelor, datele APL și inspecțiile după ploi intense 

trebuie integrate într-un registru comun. Reabilitarea lacurilor, zonelor umede și a bazinelor de 

retenție poate reduce vârful de scurgere și poate furniza apă în perioade secetoase, generând un 

beneficiu dublu. 

5.13.4. Eroziunea și alunecările de teren 

Eroziunea reprezintă un risc structural pentru un raion cu relief colinar și suprafețe agricole 

extinse. Ploile torențiale pe terenuri fără acoperire vegetală pot îndepărta stratul fertil și pot 

transporta sedimente în drumuri, râuri și iazuri. Pe versanți, combinația dintre sol saturat, lucrări 

agricole necorespunzătoare și lipsa vegetației perene poate accentua instabilitatea locală. 

Măsurile recomandate sunt lucrările conservative ale solului, benzi înierbate, plantări pe curbe 

de nivel, perdele forestiere, împădurirea terenurilor degradate și stabilizarea taluzurilor de drum. 

Investițiile trebuie prioritizate în microbazine cu istoric de eroziune și în zone în care sedimentarea 

afectează acumulările de apă și infrastructura. 

5.13.5. Incendiile de vegetație și deșeuri 

În perioadele secetoase și cu vânt, vegetația uscată de pe terenuri necultivate, margini de 

drum și fâșii forestiere poate genera incendii care se propagă rapid. Riscul este amplificat de 

arderea resturilor vegetale și de existența depozitelor necontrolate de deșeuri. Incendiile pot afecta 

terenuri agricole, păduri, infrastructură și sănătatea populației prin fum și particule. 

Planul propune acțiuni preventive înainte de sezonul de risc: cosirea vegetației în zonele de 

contact cu localitățile, fâșii antifoc, acces pentru autospeciale, puncte de alimentare cu apă, 

inventarierea terenurilor abandonate și campanii de informare. Dotarea posturilor de pompieri din 

Sîngerei, Biruința, Drăgănești și Chișcăreni trebuie corelată cu distribuția spațială a riscului și cu 

timpul de intervenție către localitățile îndepărtate. 

5.13.6. Furtuni, grindină, vânt puternic și fenomene de iarnă 

Furtunile și grindina produc pagube în agricultură, pot afecta acoperișurile și liniile electrice și 

pot bloca drumurile prin căderi de arbori. În sezonul rece, episoadele de polei și ninsori abundente 

pot izola temporar localități și pot perturba accesul la servicii medicale și educaționale. Chiar dacă 

aceste hazarduri au un scor mai redus decât seceta sau canicula, ele necesită planuri de 

continuitate și intervenție deoarece pot produce efecte bruște și concentrate. 

Măsurile includ întreținerea arborilor periculoși, inspecția acoperișurilor publice, stocuri de 

materiale antiderapante, prioritizarea rutelor către spitale și centre medicale, surse de rezervă 

pentru obiectele critice și protocoale de comunicare între CR, APL și servicii de urgență. 

5.13.7. Pachete teritoriale de adaptare pentru UAT-urile raionului 

Tabelul de mai jos nu înlocuiește evaluările locale detaliate. El reprezintă un set minim de 

priorități recomandate pentru fiecare UAT, astfel încât componenta de adaptare să acopere întreg 

teritoriul raionului. Prioritățile se bazează pe tipologia rural/urban, infrastructura de apă existentă, 

rolul localității în rețeaua raională și riscurile comune identificate. La etapa de proiectare, fiecare 

APL va valida punctele critice și va completa indicatorii de bază. 
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Tabelul 31. Pachet minim recomandat de priorități de adaptare pentru fiecare UAT 

UAT Priorități locale recomandate pentru validare 

or. Sîngerei 
Refacerea lacurilor Pobeda/Victoria și Comsomolist; drenaj urban; 

restaurarea luncii Ciulucului Mare; plan de caniculă 

or. Biruința 
Modernizarea platformei de deșeuri; drenaj pluvial; protecția 

surselor de apă; umbrire urbană 

com. Alexăndreni 
Reducerea pierderilor de apă; perdele forestiere; colectare 

organizată a deșeurilor; drenaj local 

com. Bălășești 
Protecția fântânilor arteziene; irigare eficientă; măsuri 

antierozionale; prevenirea incendiilor 

com. Bilicenii Noi 
Reabilitarea surselor de apă; perdele forestiere; drenaj și podețe; 

compostare locală 

com. Bilicenii Vechi 
Reducerea pierderilor în apeduct; stabilizarea sectoarelor erodate; 

împădurire; prevenirea incendiilor 

com. Bursuceni 
Securitatea apei; măsuri antierozionale; colectare deșeuri; puncte de 

apă pentru incendii 

com. Chișcăreni 
Drenaj și podețe; consolidarea postului de pompieri; apă sigură; 

plantări de umbrire la instituții 

com. Ciuciuieni 
Protecția surselor de apă; agroforesterie; gestionarea vegetației 

uscate; drenaj local 

com. Copăceni 
Reducerea pierderilor de apă; măsuri antierozionale; perdele 

forestiere; adaptarea școlii/grădiniței la caniculă 

com. Coșcodeni 
Securitatea apei; drenaj; colectare organizată a deșeurilor; 

împădurire terenuri degradate 

com. Cotiujenii Mici 
Reabilitarea apeductului; protecția solului; prevenirea incendiilor; 

plantări de arbori 

com. Cubolta 
Protecția râului Cubolta și zonelor riverane; apă; eroziune; perdele 

forestiere 

com. Dobrogea Veche Securitatea apei; combaterea secetei agricole; fâșii forestiere; drenaj 

com. Drăgănești 
Consolidarea postului de pompieri; apă pentru intervenții; măsuri 

antierozionale; deșeuri 

com. Dumbrăvița 
Modernizarea serviciului de apă; drenaj; împădurire; compostarea 

deșeurilor verzi 

com. Grigorăuca 
Protecția surselor; stabilizarea terenurilor; perdele forestiere; 

gestionarea deșeurilor 

com. Heciul Nou 
Reducerea pierderilor de apă; drenaj; protecția terenurilor agricole; 

colectare separată 

com. Iezărenii Vechi 
Reabilitarea surselor de apă; irigare eficientă; măsuri antierozionale; 

prevenirea incendiilor 

com. Izvoare 
Protejarea izvoarelor/surselor locale; stocare apă; plantări riverane; 

drenaj 

com. Pepeni 
Apă și sanitație; adaptarea infrastructurii educaționale la caniculă; 

perdele forestiere; deșeuri 

com. Prepelița Reducerea pierderilor de apă; protecția solului; drenaj; împădurire 
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UAT Priorități locale recomandate pentru validare 

s. Rădoaia 
Protecția surselor de apă; restaurarea iazurilor locale; agricultură 

rezilientă; plantări de arbori 

com. Tăura Veche 
Securitatea apei; colectare deșeuri; măsuri antierozionale; prevenirea 

incendiilor 

com. Sîngereii Noi 
Drenaj și podețe; protecția apei; perdele forestiere; plan local de 

caniculă 

com. Țambula 
Management climatic rezilient al depozitului autorizat; prevenirea 

incendiilor; apă; împădurire de protecție 

 

5.14. Matrice hazard–sector–răspuns 

Tabelul 32. Legătura dintre hazarduri, sectoare vulnerabile și pachetele de măsuri 

Hazard Sectoare vulnerabile Măsuri SECAP Răspuns dominant 

Secetă Apă, agricultură, păduri, 
sănătate A1–A8, A17–A24 reducerea pierderilor, stocare, 

irigare eficientă, împădurire 

Caniculă Sănătate, clădiri, energie, 
agricultură A24, A36–A40 plan de caniculă, umbrire, 

vegetație, continuitate servicii 

Ploi torențiale Drumuri, apă, locuințe, 
deșeuri A9–A16, A33–A35 drenaj, podețe, retenție, lacuri, 

stabilizare 

Inundații Amenajarea teritoriului, apă, 
transport A10–A16, A33–A35 hărți de risc, zone tampon, 

lucrări de protecție 

Incendii vegetație Păduri, agricultură, sănătate, 
deșeuri A25–A32 fâșii antifoc, dotare, apă, 

prevenire la depozite 

Eroziune/alunecări Agricultură, transport, ape A19–A23, A35 benzi înierbate, împădurire, 
stabilizare taluzuri 

Furtuni/grindină Agricultură, clădiri, rețele A17, A39–A44 
avertizare, protecție 

infrastructură, continuitate 
servicii 

Degradarea apei Apă, sănătate, ecosisteme A2–A8, A11–A14 protecție sanitară, sanitație, 
restaurare zone umede 

 

5.15. Calendar orientativ de implementare 2026–2030 

Implementarea este structurată etapizat. În 2026 se prioritizează măsurile „no regret”: 

inventariere, proiectare, curățarea drenajului, protecția surselor, pregătirea pentru incendii și 

caniculă. În 2027–2028 se concentrează investițiile în apă, lacuri, drumuri, împădurire și deșeuri. În 

2029–2030 se finalizează investițiile complexe și se face reevaluarea riscurilor pentru perioada de 

după 2030. 
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Figura 33. Traiectoria orientativă de implementare a măsurilor de adaptare  

 

Tabelul 33. Repere orientative ale calendarului de adaptare 

An Priorități principale 

2026 RVA detaliat, inventare, proiecte, intervenții rapide de drenaj, plan 
caniculă și incendii 

2027 Reabilitarea surselor de apă, primele lacuri/iazuri, împădurire, 
colectare deșeuri 

2028 Extinderea programelor de apă, drumuri reziliente, sanitație, irigare 
eficientă 

2029 Consolidarea infrastructurii critice, monitorizare climatică, lucrări 
forestiere și riverane 

2030 Finalizare ținte, audit de rezultate, actualizarea RVA și pregătirea 
planului post-2030 

 

5.16. Monitorizarea, actualizarea RVA și evitarea maladaptării 

Climate RVA trebuie tratată ca un proces dinamic. Consiliul Raional va colecta anual informații 

privind episoadele de secetă, caniculă, inundații, furtuni, incendii de vegetație, avarii ale serviciilor, 

pierderi agricole și daune asupra infrastructurii. La fiecare ciclu de monitorizare SECAP se vor 

revizui scorurile de probabilitate și impact, precum și lista sectoarelor și grupurilor vulnerabile. 

Pentru fiecare investiție majoră se recomandă o verificare simplă de maladaptare: măsura 

trebuie să reducă riscul pe termen lung, să nu transfere riscul către altă localitate sau alt sector, să 

nu crească nejustificat consumul de apă sau energie, să nu afecteze ecosistemele și să nu 

dezavantajeze grupurile vulnerabile. Această abordare este în concordanță cu orientarea 

JRC/Covenant of Mayors privind planificarea rezilienței și evitarea efectelor adverse 

neintenționate. 

Monitorizarea va fi coordonată de grupul SECAP raional, cu participarea APL I, operatorilor de 

apă și deșeuri, Direcției agricultură, serviciilor de sănătate și protecție socială, IGSU, 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului și altor instituții relevante. Rezultatele vor fi prezentate 
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anual Consiliului Raional, iar indicatorii-cheie vor fi integrați în raportarea MyCovenant atunci când 

metodologia și statutul de raportare o solicită. 

5.17. Concluzii ale evaluării Climate RVA 

Evaluarea arată că raionul Sîngerei are un profil de risc climatic multiplu. Cele mai importante 

riscuri sunt seceta și deficitul de apă, valurile de căldură, precipitațiile torențiale și viiturile rapide, 

incendiile de vegetație, eroziunea/alunecările și degradarea calității resurselor de apă. Agricultura 

și sectorul apei sunt cele mai vulnerabile, dar efectele se propagă către sănătate, transport, 

energie, deșeuri, infrastructură și servicii sociale. 

Portofoliul propus pune accent pe măsuri cu beneficii multiple: restaurarea lacurilor și zonelor 

umede, împădurirea și perdelele forestiere reduc simultan riscul de secetă, eroziune, caniculă și 

pierdere a biodiversității; modernizarea apei și sanitației protejează sănătatea și economia; 

drenajul și infrastructura rutieră rezilientă reduc întreruperile de mobilitate; sistemele de prevenire a 

incendiilor protejează terenurile agricole și ecosistemele; iar regionalizarea deșeurilor reduce atât 

poluarea, cât și riscul de incendii și scurgeri de levigat. 

Prin implementarea etapizată a acestor măsuri până în 2030, raionul poate trece de la reacția 

la evenimente extreme către managementul preventiv al riscului climatic. Această tranziție este 

esențială pentru protejarea investițiilor publice, menținerea serviciilor de bază și reducerea 

vulnerabilității comunităților rurale și urbane. 
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6. SĂRĂCIA ENERGETICĂ ȘI VULNERABILITATEA ENERGETICĂ 
 

6.1. Context și relevanță pentru raionul Sîngerei 

Sărăcia energetică reprezintă situația în care o gospodărie nu își poate asigura, la un cost 

suportabil, serviciile energetice necesare pentru un nivel de trai adecvat: încălzirea locuinței, 

prepararea apei calde și a hranei, iluminatul, utilizarea aparatelor de bază și, tot mai important, 

răcirea pe timp de caniculă. Vulnerabilitatea energetică este un concept mai larg și reflectă riscul 

ca o gospodărie să ajungă în această situație ca urmare a veniturilor reduse, prețurilor ridicate ale 

energiei, performanței energetice slabe a locuinței, dependenței de un singur combustibil sau 

existenței unor nevoi speciale de consum. 

Pentru raionul Sîngerei, componenta de sărăcie energetică este deosebit de importantă 

datorită caracterului predominant rural al teritoriului, dispersiei localităților, ponderii ridicate a 

locuințelor individuale, nivelului modest de gazificare și utilizării semnificative a combustibililor 

solizi. Documentele raionale indică 27 localități gazificate din 70 și 6.627 consumatori casnici 

conectați la gaze naturale, ceea ce înseamnă că o parte importantă a populației depinde de lemn 

de foc, biomasă, cărbune, energie electrică sau combinații ale acestora pentru încălzire. În același 

timp, pașaportul raionului indică 16.421 pensionari și 2.954 beneficiari de alocații sociale de stat, 

categorii care pot prezenta o sensibilitate sporită la costurile energiei. 

Metodologia JRC/Covenant of Mayors tratează sărăcia energetică drept al treilea pilon al 

SECAP, alături de atenuarea schimbărilor climatice și adaptare. Începând cu actualizarea cadrului 

de raportare CoM, autoritățile semnatare trebuie să definească un obiectiv local de reducere a 

sărăciei energetice, să selecteze cel puțin un indicator comun de monitorizare și să descrie cel 

puțin o acțiune-cheie. Pentru raionul Sîngerei, abordarea propusă este mai amplă: se instituie un 

sistem raional de screening, intervenții tehnice la locuințe și servicii publice de sprijin, cu ținte 

cuantificabile până în anul 2030. 

 

6.2. Cadrul metodologic JRC/CoM East și principiile de evaluare 

Evaluarea locală urmează logica recomandată de JRC în ghidul din 2025 privind evaluarea 

sărăciei energetice și este adaptată condițiilor Republicii Moldova. Deoarece la nivel raional nu 

există încă o bază de date unică ce permite calcularea completă, pentru fiecare gospodărie, a 

ponderii cheltuielilor energetice în venitul disponibil, SECAP utilizează o combinație de indicatori 

direcți și indicatori proxy. Indicatorii direcți includ accesul la programele de compensare, facturile și 

consumurile energetice acolo unde pot fi agregate. Indicatorii proxy includ tipul sistemului de 

încălzire, starea anvelopei clădirii, vechimea locuinței, statutul socio-economic, prezența 

persoanelor vârstnice sau cu dizabilități și localizarea într-o zonă cu acces limitat la infrastructură. 

Principiul central este separarea datelor confirmate de estimările de planificare. Datele despre 

populație, infrastructură socială, gazificare și beneficiarii serviciilor sociale provin din documentele 

raionului. Numărul gospodăriilor potențial vulnerabile și efectele unor măsuri sunt valori de lucru, 

care vor fi rafinate prin chestionare, baze de date locale, date ale asistenței sociale și informații 

agregate de la furnizorii de energie. În monitorizarea SECAP, fiecare valoare estimată va fi 

marcată distinct și înlocuită cu date măsurate atunci când acestea devin disponibile. 
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Figura 34. Fluxul propus pentru identificarea, sprijinirea și monitorizarea gospodăriilor vulnerabile energetic  

 

Tabelul 34. Dimensiunile utilizate pentru evaluarea vulnerabilității energetice 

Dimensiune Indicatori / semnale Interpretare pentru SECAP 

Accesibilitate 

financiară 

venit disponibil; compensații; restanțe; 

ponderea cheltuielilor energetice 

riscul ca gospodăria să reducă încălzirea sau alte 

consumuri esențiale 

Performanța locuinței 

pereți/acoperiș neizolate; ferestre vechi; 

infiltrații; suprafață mare raportată la 

numărul de ocupanți 

crește necesarul de energie și expunerea la 

frig/caniculă 

Sursa de încălzire 
lemn, cărbune, sobe vechi, încălzire electrică 

directă, gaze naturale 

cost, eficiență, calitatea aerului și securitatea 

energetică diferă semnificativ 

Structura gospodăriei 
pensionari, copii, persoane cu dizabilități, 

persoane singure 
necesar termic și sensibilitate socială mai ridicate 

Acces la servicii 
distanța față de centru; acces la transport; 

servicii sociale; capacitate digitală 

poate limita accesul la compensații, audituri și 

programe de renovare 

Capacitate de 

investiție 

economii proprii, acces la credit/grant, 

statutul juridic al locuinței 

determină posibilitatea de a trece de la sprijin 

temporar la reducerea structurală a consumului 

 

6.3. Profilul local al vulnerabilității energetice 

În scopul planificării, populația cu reședință obișnuită utilizată în prezentul SECAP este de 

55.933 persoane. Pentru dimensionarea programelor se utilizează o estimare de circa 23.000-

24.000 gospodării, rezultată prin raportarea populației la o mărime medie orientativă de 2,3-2,4 

persoane/gospodărie. Această valoare este exclusiv un instrument de planificare și va fi înlocuită 

cu numărul oficial de gospodării/locuri de consum disponibil din evidențele APL și furnizorilor. 

Riscul de sărăcie energetică este distribuit neuniform. Orașele Sîngerei și Biruința au un acces 

mai bun la rețele și servicii, însă includ și blocuri de locuințe, gospodării cu venituri mici și 

persoane vârstnice. În mediul rural, vulnerabilitatea este amplificată de calitatea neuniformă a 

fondului locativ, dependența de combustibili solizi, costurile logistice pentru procurarea lemnului de 

foc și accesul mai dificil la programe de renovare. În localitățile mici, investițiile individuale în 

pompe de căldură sau fotovoltaice sunt mai greu de realizat fără scheme de grant și asistență 

tehnică. 

O categorie distinctă o reprezintă gospodăriile care consumă foarte puțină energie nu pentru 

că locuința este eficientă, ci pentru că nu își permit un nivel adecvat de confort. De aceea, 

monitorizarea nu trebuie să se bazeze exclusiv pe consumul scăzut. Pentru aceste gospodării 
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trebuie urmărite temperaturile interioare, condițiile locuinței, nevoile de sănătate și declarațiile 

beneficiarilor privind imposibilitatea încălzirii adecvate. 

 

Figura 35. Factorii principali ai vulnerabilității energetice utilizați în prioritizarea locală (scor de planificare, nu 

măsurare statistică) 

 

Tabelul 35. Grupuri prioritare pentru intervențiile SECAP 

Grup Motivul vulnerabilității Răspuns recomandat 

Pensionari singuri sau 

gospodării cu pensionari 

venit fix, consum termic mai mare, 

dificultăți de acces la programe 

consiliere asistată, pachet de bază, renovări 

țintite, sprijin la înscrierea în scheme 

Persoane cu dizabilități / 

mobilitate redusă 

nevoi energetice specifice și sensibilitate la 

temperatură 

prioritate la renovare, continuitatea energiei, 

accesibilitate și asistență socială 

Familii cu copii și venituri 

reduse 

risc de subîncălzire și cheltuieli energetice 

disproporționate 

izolare, ferestre, reglare încălzire, sprijin 

financiar și educație energetică 

Gospodării încălzite cu 

sobe vechi pe combustibil 

solid 

eficiență scăzută, costuri, poluare interioară 

și risc de incendiu 

sobe/cazane eficiente, coșuri de fum sigure, 

izolare, trecere graduală la soluții curate 

Locuințe cu anvelopă 

degradată 

pierderi mari de căldură și disconfort 

vara/iarnă 
măsuri low-cost urmate de renovare etapizată 

Gospodării rurale izolate acces limitat la servicii și finanțare 
puncte mobile de consiliere, achiziții grupate, 

proiecte comunitare 

Femei care gestionează 

singure gospodăria 

risc cumulativ de venit redus, sarcini de 

îngrijire și acces redus la finanțare 

criterii de prioritate, consultare separată, acces 

simplificat la granturi 

 

6.4. Indicatori de bază și ipoteze de lucru 
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Tabelul 36. Indicatori de bază pentru evaluarea sărăciei energetice în raionul Sîngerei 

Indicator Valoare de bază Sursa / fundamentarea Statut 

Populația cu reședință obișnuită 55.933 persoane date statistice 2024 confirmat 

Pensionari 16.421 persoane 
Pașaportul raionului, situația 

01.04.2025 
confirmat 

Beneficiari alocații sociale de stat 2.954 persoane Pașaportul raionului confirmat 

Consumatori casnici conectați la gaze 6.627 Pașaportul raionului confirmat 

Localități gazificate 27 din 70 Pașaportul raionului confirmat 

Gospodării totale utilizate la planificare cca 23.500 
estimare pe baza populației și 

mărimii medii a gospodăriei 
estimare 

Gospodării pentru screening prioritar cca 10.500 

ipoteză de planificare pentru 

grupul cu risc energetic 

ridicat/mediu 

estimare 

Locuințe cu necesar de intervenții la 

anvelopă 

cca 60-70% din 

fondul individual 

ipoteză bazată pe tipologia 

clădirilor rurale și experiența 

auditurilor 

estimare 

Pondere estimativă a gospodăriilor cu 

combustibili solizi ca sursă 

principală/secundară 

50-60% 
corelată cu gradul redus de 

gazificare și profilul rural 
estimare 

 

Valorile estimate nu reprezintă statistici oficiale privind numărul persoanelor aflate în sărăcie 

energetică. Ele sunt utilizate pentru dimensionarea inițială a programelor și pentru stabilirea 

țintelor. Prima acțiune de implementare a capitolului este, prin urmare, realizarea unui screening 

raional standardizat care să furnizeze o bază de referință verificabilă.  

 

6.5. Dimensiunea de gen, incluziunea socială și participarea comunitară 

Integrarea dimensiunii de gen în combaterea sărăciei energetice este necesară deoarece 

responsabilitățile de îngrijire, structura veniturilor și accesul la proprietate sau credit pot influența 

diferit femeile și bărbații. În raionul Sîngerei femeile reprezintă o pondere ușor mai ridicată a 

populației, iar în categoria persoanelor vârstnice această diferență tinde să fie mai pronunțată. În 

procesul de implementare se recomandă colectarea datelor dezagregate pe sexe acolo unde este 

legal și relevant, fără a expune date personale sensibile. 

Participarea publică va fi organizată prin grupuri de lucru raionale și locale, întâlniri în comune, 

consultări cu asistenții sociali, directori de instituții, medici de familie, operatori energetici și 

reprezentanți ai societății civile. Pentru fiecare UAT se recomandă desemnarea unui punct focal 

pentru energie și vulnerabilitate. Consultările trebuie să asigure o participare echilibrată a femeilor 

și bărbaților și să includă persoane în etate, familii cu copii, persoane cu dizabilități și reprezentanți 

ai satelor componente. 

 

6.6. Scenarii de evoluție până în 2030 

Pentru a evidenția efectul diferitelor niveluri de intervenție, au fost formulate trei scenarii. 

Aceste scenarii nu reprezintă prognoze certe, ci instrumente de planificare. Indicele de 

vulnerabilitate pornește de la valoarea 100 în anul 2026 și exprimă sintetic evoluția riscului prin 

combinarea acoperirii măsurilor, îmbunătățirii performanței locuințelor și accesului la sprijin. 
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Tabelul 37. Scenarii de reducere a vulnerabilității energetice 

Scenariu Descriere Intervenții până în 2030 
Indice estimat 

2030 

S0 - inerțial 

Predomină compensațiile și 

intervențiile reactive; 

renovările rămân dispersate. 

informare limitată, proiecte individuale, 

fără screening complet 
97 

S1 - moderat 

Se creează sistemul de 

screening și se extind 

programele de măsuri low-

cost și renovare medie. 

cca 3.500 pachete de bază; 1.200 

renovări medii; 400-500 modernizări de 

încălzire 

82 

S2 - accelerat / 

recomandat 

Sprijin social + eficiență 

energetică + încălzire curată 

+ SRE sunt integrate într-un 

program raional. 

5.000 audituri/consilieri; 3.500 pachete; 

1.200 renovări medii; 450 renovări 

aprofundate; 700 sisteme de încălzire; 

250 SRE 

72 

 

 

Figura 36. Evoluția orientativă a indicelui de vulnerabilitate energetică în scenariile analizate 

 

6.7. Portofoliul de măsuri pentru reducerea sărăciei energetice 

Portofoliul este conceput astfel încât să combine măsuri imediate, cu cost redus, cu investiții 

structurale care reduc necesarul de energie pe termen lung. Prioritatea este evitarea situației în 

care sprijinul financiar pentru facturi rămâne singurul instrument. Compensațiile sunt necesare 

pentru protecția socială, însă nu îmbunătățesc performanța energetică a locuinței. Din acest motiv, 

fiecare beneficiar eligibil pentru renovare va fi ghidat pe o scară a intervențiilor: diagnostic - măsuri 

low-cost - lucrări medii - renovare aprofundată - sursă de încălzire eficientă - producție 

regenerabilă acolo unde este fezabilă.  

 

Tabelul 38. Portofoliul de măsuri pentru combaterea sărăciei și vulnerabilității energetice 
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Cod Domeniu Măsura Perioada Responsabil Ținta 2030 

EP1 Guvernanță 

Crearea Registrului raional de screening al 

vulnerabilității energetice, cu date 

agregate și protecția datelor personale 

2026-2027 
CR Sîngerei, 

APL I, DASPF 

100% UAT 

incluse 

EP2 Guvernanță 

Desemnarea unui responsabil/focal point 

pentru energie și vulnerabilitate în fiecare 

UAT 

2026 CR + 26 APL 
26 persoane 

desemnate 

EP3 Date 

Chestionar anual simplificat pentru 

gospodăriile cu risc energetic și integrarea 

rezultatelor în monitorizarea SECAP 

2026-2030 
APL, asistenți 

sociali 

min. 5.000 

evaluări 

cumulative 

EP4 Consiliere 
Birou raional de consiliere energetică și 

puncte mobile în comune 
2026-2030 

CR, 

CNED/parteneri 

min. 1.000 

gospodării/an 

consiliate 

EP5 Consiliere 

Campanii sezoniere: utilizarea eficientă a 

energiei, setarea temperaturii, ventilare, 

prevenirea mucegaiului 

anual 
APL, instituții 

publice 

2 

campanii/UAT/an 

EP6 Low-cost 

Pachete de etanșare a ferestrelor/ușilor, 

garnituri, folie reflectorizantă, becuri LED 

și prize cu întrerupător 

2026-2030 APL + donatori 3.500 gospodării 

EP7 Low-cost 

Termostate și robinete termostatice în 

gospodăriile cu sisteme hidraulice de 

încălzire 

2026-2030 APL/beneficiari 1.000 gospodării 

EP8 Siguranță 

Inspecția sobelor, coșurilor de fum și 

instalarea detectoarelor de fum/CO în 

gospodării vulnerabile 

2026-2030 IGSU/APL 2.500 gospodării 

EP9 Renovare 
Izolarea planșeului superior/podului la 

case individuale vulnerabile 
2026-2030 APL/FEE/CNED 1.200 locuințe 

EP10 Renovare 
Înlocuirea selectivă a ferestrelor și ușilor 

exterioare degradate 
2026-2030 APL/beneficiari 900 locuințe 

EP11 Renovare 
Termoizolarea pereților exteriori pentru 

locuințe cu consum ridicat și venit redus 
2027-2030 

APL/programe 

naționale 
600 locuințe 

EP12 Renovare 
Renovare energetică aprofundată pentru 

gospodării cu vulnerabilitate severă 
2027-2030 CR/APL/donatori 450 locuințe 

EP13 Încălzire 

Înlocuirea sobelor foarte vechi cu 

sobe/cazane eficiente certificate, acolo 

unde biomasa rămâne soluția realistă 

2026-2030 APL/programe 450 gospodării 

EP14 Încălzire 
Instalarea pompelor de căldură în locuințe 

renovate, cu analiză tehnică prealabilă 
2027-2030 APL/beneficiari 250 gospodării 

EP15 Încălzire 
Modernizarea sistemelor interioare de 

distribuție și reglare a căldurii 
2026-2030 beneficiari 400 gospodării 

EP16 SRE 

Sisteme fotovoltaice de 3-5 kW pentru 

gospodării vulnerabile selectate, cu 

autoconsum 

2027-2030 

programe 

naționale/donator

i 

200 gospodării 

EP17 SRE 
Sisteme solare pentru apă caldă la 

gospodării numeroase / servicii sociale 
2027-2030 APL/parteneri 50 instalații 

EP18 
SRE 

comunitar 

Proiecte fotovoltaice pe clădiri sociale, cu 

economii redirecționate către servicii 

pentru vulnerabili 

2026-2030 CR/APL 
min. 1 proiect în 

fiecare microzonă 
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Cod Domeniu Măsura Perioada Responsabil Ținta 2030 

EP19 Finanțare 

Fond rotativ / mecanism local de 

cofinanțare pentru contribuția proprie a 

gospodăriilor vulnerabile 

2027-2030 
CR/APL/partener

i 

mecanism 

funcțional 

EP20 Finanțare 

Achiziții grupate pentru materiale 

termoizolante, ferestre și echipamente 

eficiente 

2026-2030 APL/asociații min. 10 loturi/an 

EP21 Social 

Asistență pentru înscrierea persoanelor 

vârstnice și fără competențe digitale la 

programele naționale de compensare 

anual 
asistenți 

sociali/APL 

100% solicitări 

asistate 

EP22 Social 
Vizite la domiciliu înainte de sezonul rece 

pentru gospodăriile cu risc sever 
anual DASPF/APL 

min. 1.500 

vizite/an 

EP23 Sănătate 

Protocol de trimitere între medicii de 

familie și asistența socială pentru locuințe 

cu frig/mucegai 

2026-2027 
CMF/OMF/DAS

PF 

protocol 

funcțional 

EP24 Caniculă 

Puncte comunitare răcoroase în 

biblioteci/case de cultură pentru vârstnici 

și persoane vulnerabile 

2027-2030 APL 
min. 10 puncte 

prioritare 

EP25 
Locuințe 

colective 

Audituri și măsuri pentru blocurile de 

locuințe: iluminat comun, subsol, acoperiș, 

reglare, etanșare 

2026-2030 APL/asociații min. 20 blocuri 

EP26 Educație 

Program în școli: energie, costuri, 

comportament și sprijin disponibil pentru 

familii 

anual Direcția Educație 
toate școlile 

participante 

EP27 Gender 

Criteriu de prioritate și monitorizare 

pentru gospodării conduse de femei în 

situație vulnerabilă 

2026-2030 APL/DASPF 
indicator 

dezagregat anual 

EP28 
Micro-

antreprenori 

Audit energetic simplificat și granturi mici 

pentru activități casnice 

vulnerabile/afaceri familiale 

2027-2030 
CR/ODA/partene

ri 
100 beneficiari 

EP29 Monitorizare 
Măsurarea consumului înainte/după 

intervenție pe un eșantion reprezentativ 
2026-2030 CR/APL 

min. 10% 

beneficiari 

monitorizați 

EP30 Monitorizare 
Raport anual Energy Poverty în cadrul 

raportului SECAP și actualizarea țintelor 
anual CR Sîngerei 1 raport/an 

 

 

6.8. Pachet standard de acțiuni la nivelul celor 26 UAT 

Pentru a evita concentrarea măsurilor doar în centrul raional, se recomandă ca fiecare UAT să 

implementeze cel puțin trei componente: (1) screening și consiliere, (2) un pachet anual de măsuri 

tehnice pentru gospodării vulnerabile și (3) o acțiune comunitară sau de energie regenerabilă cu 

efect social. Numărul exact de beneficiari se va stabili după screening; valorile din tabel sunt ținte 

orientative de pornire proporționale cu populația locală. 

Tabelul 39. Ținte orientative de implementare locală pentru fiecare UAT 

UAT 

Gospodării 

pentru 

screening/an 

Pachete low-

cost până în 

2030 

Renovări 

medii/aprofun

date - minim 

Prioritatea locală 
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UAT 

Gospodării 

pentru 

screening/an 

Pachete low-

cost până în 

2030 

Renovări 

medii/aprofun

date - minim 

Prioritatea locală 

Sîngerei 595 350 119 
blocuri + case individuale + servicii de 

consiliere 

Biruința 130 75 26 
blocuri + case individuale + servicii de 

consiliere 

Alexăndreni 235 135 47 
case individuale + măsuri 

comunitare/SRE 

Bălășești 95 55 19 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Bilicenii Noi 80 45 16 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Bilicenii Vechi 125 75 25 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Bursuceni 50 30 10 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Chișcăreni 195 115 39 
case individuale + măsuri 

comunitare/SRE 

Ciuciuieni 50 30 10 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Copăceni 90 55 18 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Coșcodeni 105 65 21 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Cotiujenii Mici 65 35 13 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Cubolta 80 50 16 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Dobrogea Veche 75 45 15 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Drăgănești 110 65 22 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Dumbrăvița 85 50 17 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Grigorăuca 110 65 22 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Heciul Nou 110 65 22 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Iezărenii Vechi 70 40 14 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Izvoare 30 20 6 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Pepeni 240 140 48 
case individuale + măsuri 

comunitare/SRE 

Prepelița 125 75 25 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 
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UAT 

Gospodării 

pentru 

screening/an 

Pachete low-

cost până în 

2030 

Renovări 

medii/aprofun

date - minim 

Prioritatea locală 

Rădoaia 200 115 40 
case individuale + măsuri 

comunitare/SRE 

Tăura Veche 25 15 5 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

Sîngereii Noi 195 115 39 
case individuale + măsuri 

comunitare/SRE 

Țambula 70 40 14 
renovarea locuințelor + încălzire 

eficientă 

 

6.9. Fișe de măsuri prioritare 

EP-K1. Programul „Casă Caldă Sîngerei” 

Program multianual pentru gospodăriile cu venituri reduse, axat pe izolare etapizată: 

planșeu/pod, ferestre și uși, pereți, etanșare și ventilare controlată. Se recomandă acordarea de 

granturi diferențiate în funcție de vulnerabilitate și contribuție proprie redusă sau zero pentru 

cazurile severe. Fiecare intervenție va fi precedată de o evaluare energetică simplificată și va fi 

verificată după lucrări. 

Țintă: Reducerea consumului pentru încălzire cu 25-50% în funcție de pachet; minimum 1.200 

renovări medii și 450 aprofundate până în 2030. 

EP-K2. Încălzire sigură și eficientă 

În localitățile unde combustibilul solid rămâne dominant, prioritatea nu poate fi înlocuirea 

instantanee cu soluții electrice costisitoare. Programul va combina siguranța sobelor și coșurilor de 

fum cu înlocuirea echipamentelor foarte ineficiente. În locuințele renovate și cu instalație electrică 

adecvată se vor promova pompe de căldură. 

Țintă: 700 sisteme de încălzire modernizate; 2.500 gospodării verificate din punct de vedere al 

siguranței. 

EP-K3. Ghișeu unic pentru energie și vulnerabilitate 

Un serviciu raional și puncte locale care asistă cetățenii la programe de compensare, granturi 

de renovare, alegerea soluțiilor tehnice și verificarea ofertelor. Ghișeul reduce barierele 

administrative și riscul de investiții nepotrivite. 

Țintă: 26 puncte focale UAT; minimum 1.000 gospodării consiliate anual. 

EP-K4. Energie regenerabilă cu impact social 

Sisteme fotovoltaice pe clădiri sociale și, selectiv, pe gospodării vulnerabile după reducerea 

prealabilă a consumului. Economiile instituțiilor sociale pot fi redirecționate către servicii 

comunitare sau cofinanțarea măsurilor pentru persoane vulnerabile. 

Țintă: 250 gospodării cu SRE și proiecte comunitare în microzonele raionului. 

EP-K5. Date și monitorizare 

Crearea unei evidențe agregate care combină indicatori sociali, tipologia locuinței și rezultatele 

intervențiilor, fără publicarea datelor personale. Monitorizarea va urmări atât numărul de 

beneficiari, cât și efectul real asupra consumului și confortului. 
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Țintă: Raport anual; minimum 10% dintre beneficiarii tehnici monitorizați înainte/după.  

 

6.10. Indicatori de performanță și ținte 2030 

 

Tabelul 40. Indicatori SMART și ținte pentru reducerea sărăciei energetice 

Cod Indicator Bază Ținta 2030 
Sursa de 

verificare 
Frecvență 

EP-01 
UAT cu punct focal pentru 

vulnerabilitate energetică 
0/26 26/26 

decizii APL / 

raport CR 
anual 

EP-02 
UAT care realizează 

screening anual 
0% sistematic 100% rapoarte locale anual 

EP-03 

Gospodării 

evaluate/consiliate 

cumulativ 

0 bază comună ≥5.000 registru agregat semestrial 

EP-04 
Gospodării care primesc 

pachet low-cost 
0 program raional ≥3.500 

procese-verbale / 

fișe beneficiar 
anual 

EP-05 
Locuințe cu renovare 

energetică medie 
fragmentat ≥1.200 

contracte, recepții, 

fotografii 
anual 

EP-06 
Locuințe cu renovare 

aprofundată 
fragmentat ≥450 rapoarte tehnice anual 

EP-07 
Sisteme de încălzire 

modernizate 
fragmentat ≥700 facturi/recepții anual 

EP-08 
Gospodării cu SRE instalate 

prin componenta socială 
redus ≥250 

monitorizare 

invertoare / recepții 
anual 

EP-09 
Gospodării cu verificarea 

siguranței sobelor/coșurilor 

fără program 

unitar 
≥2.500 fișe IGSU/APL anual 

EP-10 

Reducerea medie a 

consumului la locuințele 

renovate 

n/a ≥30% pe eșantion 
facturi/contorizare 

înainte-după 
anual 

EP-11 

Beneficiari care declară 

îmbunătățirea confortului 

termic 

n/a ≥80% din eșantion 
chestionar post-

intervenție 
anual 

EP-12 
Participarea femeilor în 

consultările EP 
de stabilit ≥50% 

liste de participare 

agregate 
anual 

EP-13 

Gospodării vulnerabile 

asistate la accesarea 

compensațiilor 

ad-hoc 
100% solicitări 

eligibile asistate 
DASPF/APL sezon rece 

EP-14 
Raport raional Energy 

Poverty publicat 
0 1/an raport SECAP anual 
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Figura 37. Principalele ținte operaționale pentru componenta Energy Poverty până în 2030 

 

6.11. Estimarea investițiilor și surse de finanțare 

Costurile exacte vor fi stabilite prin proiectare, audituri și apelurile de finanțare disponibile. 

Pentru planificarea SECAP se propune un buget-cadru, care trebuie privit ca ordin de mărime și nu 

ca deviz. Ponderea principală revine renovării anvelopei clădirilor și modernizării surselor de 

încălzire. Măsurile de consiliere și guvernanță au costuri mai mici, dar sunt esențiale pentru 

identificarea corectă a beneficiarilor și pentru pregătirea proiectelor. 

 

Tabelul 41. Buget orientativ al programului raional de reducere a vulnerabilității energetice 

Categorie 
Buget orientativ 2026-

2030, mil. EUR 
Observații 

Pachete low-cost și 

siguranță 
1.2 achiziții grupate, instalare și verificări 

Renovări medii ale 

locuințelor 
7.5 

izolare pod, ferestre, lucrări parțiale la 

anvelopă 

Renovări aprofundate 8.5 
anvelopă completă și corectarea punților 

termice 

Modernizarea încălzirii 5.0 
sobe/cazane eficiente, pompe de căldură 

și instalații 

SRE și proiecte comunitare 3.5 PV, solar termic și soluții sociale 

Consiliere, date, asistență 

tehnică 
1.3 

ghișeu unic, audituri, management, 

monitorizare 

TOTAL orientativ 27.0 
valoare de planificare; necesită etapizare 

și cofinanțare 
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Sursele pot include programe naționale de eficiență energetică și renovare a locuințelor, 

Fondul pentru Reducerea Vulnerabilității Energetice, Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul 

Rezidențial, bugete locale și raionale, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, 

finanțări ale Uniunii Europene, PNUD, Banca Mondială, BERD, BEI, granturi bilaterale și contribuții 

ale beneficiarilor ajustate în funcție de capacitatea de plată. Pentru gospodăriile cu vulnerabilitate 

severă, contribuția proprie trebuie menținută la un nivel minim pentru a nu exclude exact grupurile 

vizate. 

 

6.12. Corelarea cu sistemul național de compensare a energiei 

Programul național „Ajutor la contor” și Sistemul Informațional „Vulnerabilitate Energetică” 

constituie mecanisme esențiale pentru protecția gospodăriilor în perioada rece. SECAP nu 

substituie aceste instrumente. Rolul autorităților locale este să faciliteze accesul persoanelor care 

întâmpină dificultăți de înregistrare și să folosească informațiile agregate disponibile pentru a 

identifica tipurile de locuințe și comunitățile unde sunt necesare investiții structurale. 

În sezonul 2025-2026, compensațiile au continuat să fie acordate în funcție de venit, numărul 

membrilor, sursa de încălzire și statutul persoanelor din gospodărie. La nivel național, combustibilii 

solizi reprezintă una dintre cele mai importante categorii de încălzire pentru gospodăriile 

beneficiare, ceea ce este relevant pentru raionul Sîngerei. Strategia locală trebuie să transforme 

treptat sprijinul de consum într-un traseu de reducere permanentă a necesarului de energie, fără a 

diminua protecția socială necesară. 

 

6.13. Monitorizarea impactului și raportarea în MyCovenant 

Monitorizarea va combina indicatori de output (număr de gospodării sprijinite, număr de 

renovări, echipamente instalate) cu indicatori de rezultat (reducerea consumului, reducerea 

cheltuielilor, creșterea confortului, scăderea numărului de gospodării care declară imposibilitatea 

menținerii unei temperaturi adecvate). Pentru măsurile tehnice se recomandă compararea 

consumului normalizat climatic înainte și după lucrări, pe un eșantion reprezentativ. 

Pentru MyCovenant, raionul va raporta cel puțin: un obiectiv explicit privind sărăcia energetică, 

minimum un indicator comun și cel puțin o acțiune-cheie. Ca acțiune-cheie se recomandă 

„Programul Casă Caldă Sîngerei - renovarea energetică a gospodăriilor vulnerabile”, deoarece 

combină identificarea beneficiarilor, măsuri tehnice, finanțare și monitorizarea efectului. 

Tabelul 42. Propunere de elemente pentru raportarea componentei Energy Poverty în 

MyCovenant 

Element Formulare propusă 

Obiectiv 

Reducerea până în 2030 a vulnerabilității energetice structurale în 

gospodăriile cu risc ridicat, prin îmbunătățirea performanței locuințelor, 

acces la încălzire eficientă și servicii de consiliere în toate UAT-urile 

raionului. 

Indicator comun principal 
Numărul și ponderea gospodăriilor care declară că nu își pot menține 

locuința adecvat încălzită / indicator local echivalent bazat pe screening. 

Indicator complementar 
Numărul gospodăriilor vulnerabile care beneficiază de renovări energetice 

și reducerea medie a consumului pe eșantion. 

Acțiune-cheie 
Programul „Casă Caldă Sîngerei” - renovare etapizată a locuințelor 

vulnerabile. 
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Element Formulare propusă 

Țintă acțiune-cheie 
1.200 renovări medii + 450 renovări aprofundate până în 2030, cu 

monitorizare înainte/după pe minimum 10% din beneficiari. 

 

 

6.14. Riscuri de implementare și măsuri de control 

 

Tabelul 43. Riscuri principale de implementare și măsuri de control 

Risc Efect posibil Măsura de control 

Lipsa datelor detaliate prioritizare incorectă 
screening standardizat, date agregate, 

verificări în teren 

Contribuție proprie prea mare 
excluderea gospodăriilor foarte 

vulnerabile 

grant diferențiat și contribuție redusă pentru 

cazurile severe 

Lucrări de calitate slabă 
economii sub așteptări, 

condens/mucegai 

specificații tehnice, diriginte/recepție, 

instruirea executanților 

Trecerea la încălzire electrică 

fără renovare 

facturi mai mari și 

suprasolicitare rețea 

principiul „efficiency first”, analiză de putere 

și etapizare 

Sobe eficiente fără 

combustibil sustenabil 
costuri și emisii locale 

standardizarea combustibilului, aprovizionare 

responsabilă 

Fragmentarea programelor dublare sau lipsă de acoperire 
ghișeu unic raional și calendar comun de 

proiecte 

Lipsa participării grupurilor 

vulnerabile 
măsuri slab adaptate 

consultări locale, asistență socială, participare 

gender-balanced 

 

6.15. Concluzii pentru componenta de sărăcie energetică 

Reducerea sărăciei energetice în raionul Sîngerei necesită trecerea de la o abordare 

predominant compensatorie la una structurală, în care protecția socială este completată prin 

reducerea necesarului de energie. Caracteristicile raionului - dispersie rurală, acces limitat la gaze 

în multe localități, utilizarea combustibililor solizi, fond locativ individual și o pondere importantă a 

persoanelor vârstnice - justifică un program multianual diferențiat pe tipuri de gospodării. 

Scenariul recomandat este cel accelerat, care instituie screening în toate UAT-urile, dezvoltă 

un portofoliu de măsuri low-cost și renovări, modernizează sistemele de încălzire și utilizează 

energia regenerabilă acolo unde aceasta este fezabilă tehnic și financiar. Ținta nu este doar 

reducerea facturilor, ci creșterea confortului, sănătății și rezilienței gospodăriilor, cu o atenție 

specială pentru pensionari, persoane cu dizabilități, familii cu copii și gospodării conduse de femei 

în situație vulnerabilă. 

Capitolul trebuie actualizat anual pe măsură ce sunt disponibile date din sistemele naționale, 

din evidențele APL și din proiectele de renovare. În acest mod, Energy Poverty devine o 

componentă măsurabilă și integrată a SECAP, conectată direct cu măsurile de atenuare, adaptare 

și dezvoltare socială a raionului. 
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6.16. Matrice de severitate pentru prioritizarea gospodăriilor 

Pentru selecția transparentă a beneficiarilor se recomandă utilizarea unei matrice de 

severitate. Scorul nu înlocuiește criteriile legale ale programelor naționale, ci ajută APL să 

ordoneze cazurile atunci când resursele locale sunt limitate. O gospodărie care acumulează un 

scor ridicat trebuie evaluată prioritar în teren și orientată către măsura tehnică și financiară 

potrivită. 

 

Tabelul 44. Matrice propusă de punctaj pentru screeningul vulnerabilității energetice 

Criteriu 0 puncte 1 punct 2 puncte 3 puncte 

Venit / capacitate de 

plată 
fără semnale de risc venit modest 

beneficiar de sprijin 

social 

incapacitate declarată 

de plată / restanțe 

Starea anvelopei bună unele elemente vechi izolație insuficientă 

degradare severă / 

infiltrații / acoperiș 

neizolat 

Sursa de încălzire sistem eficient sistem mediu sobă/cazan vechi 

sistem periculos sau 

imposibil de utilizat 

adecvat 

Componența 

gospodăriei 

fără factori 

suplimentari 
copii sau pensionari 

persoană cu 

dizabilitate / vârstnic 

singur 

mai mulți factori 

cumulativi 

Confort termic adecvat ușor insuficient camere neîncălzite 
temperatură frecvent 

inadecvată / mucegai 

Acces la servicii bun distanță moderată acces dificil 

izolare / lipsă 

transport / dificultăți 

digitale 

 

Clasificare orientativă: 0-4 puncte - risc redus; 5-8 puncte - risc moderat; 9-13 puncte - risc 

ridicat; 14-18 puncte - vulnerabilitate severă. Cazurile severe vor fi analizate împreună de asistența 

socială și specialistul tehnic, pentru a evita intervențiile nepotrivite sau care ar crește costurile de 

operare. 

 

6.17. Pachete tehnice în funcție de tipologia locuinței 

 

Tabelul 45. Pachete orientative de intervenție pentru principalele tipuri de locuințe 

Tipologie Probleme frecvente 
Pachet recomandat 

- etapa 1 

Etapa 2 / investiție 

majoră 

Economii 

orientative 

Casă rurală din 

zidărie, pod neizolat 

pierderi prin 

acoperiș, ferestre 

vechi, sobă 

etanșare + LED + 

izolare pod + 

siguranță sobă 

fațadă, ferestre 

selective, sistem de 

încălzire eficient 

20-45% 

Casă compactă, 

încălzire pe gaz 

pereți/acoperiș 

neizolate, reglare 

slabă 

termostat, 

echilibrare, izolare 

pod 

fațadă + ferestre + 

eventual pompă de 

căldură hibridă 

20-40% 
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Casă cu încălzire 

electrică directă 

facturi ridicate, 

anvelopă slabă 

etanșare, izolare pod, 

control temperatură 

pompă de căldură 

după renovare + PV 

dacă este fezabil 

30-55% 

Gospodărie cu sobă 

veche pe 

lemn/cărbune 

randament scăzut, 

fum, risc incendiu 

verificare coș + 

etanșare + sobă 

eficientă 

izolare integrală; 

trecere la soluție mai 

curată unde este 

posibil 

25-50% 

Apartament în bloc 

pierderi prin 

ferestre/pereți, spații 

comune ineficiente 

etanșare, LED, 

reglare consum 

acoperiș/subsol/spații 

comune, anvelopă la 

nivel de bloc 

15-35% 

 

6.18. Traiectoria de implementare 2026-2030 

Programul este etapizat pentru a permite pregătirea capacității instituționale în primii ani și 

accelerarea investițiilor după validarea bazei de date și lansarea mecanismelor de finanțare. Anul 

2026 este dedicat în principal organizării, screeningului și măsurilor low-cost; 2027-2028 cresc 

renovările medii și modernizarea încălzirii, iar 2029-2030 consolidează renovările aprofundate și 

proiectele SRE. 

Tabelul 46. Ținte intermediare de implementare 

Indicator 2026 2027 2028 2029 2030 cumulativ 

UAT cu punct focal 26 26 26 26 26 

Gospodării 

evaluate/consiliate 

cumulativ 

800 1800 3000 4100 5000 

Pachete low-cost cumulative 500 1200 2100 2900 3500 

Renovări medii cumulative 100 300 600 900 1200 

Renovări aprofundate 

cumulative 
20 80 180 300 450 

Sisteme încălzire 

modernizate cumulative 
80 200 360 530 700 

Gospodării cu SRE 

cumulative 
10 50 110 180 250 

 

6.19. Efecte energetice și sociale estimate ale scenariului accelerat 

Efectele de mai jos sunt estimări de planificare, obținute prin aplicarea unor economii tipice pe 

categorii de măsuri. Ele nu sunt incluse în BEI ca reduceri suplimentare decât dacă sunt raportate 

în mod coerent cu Capitolul 4, pentru a evita dubla contabilizare. Scopul acestui tabel este 

dimensionarea impactului social al portofoliului Energy Poverty. 

 

Tabelul 47. Impact orientativ al principalelor pachete 

Intervenție 
Număr 

țintă 

Economie 

medie/gospodărie 

Economie anuală 

totală orientativă 
Beneficiu social principal 
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Pachet low-cost 3500 0,4-0,7 MWh/an 1.400-2.450 MWh/an 
reducere imediată a 

consumului și costurilor 

Renovare medie 1200 2,5-4,0 MWh/an 3.000-4.800 MWh/an 
confort termic și reducerea 

umidității 

Renovare 

aprofundată 
450 5-8 MWh/an 2.250-3.600 MWh/an 

reducere structurală a 

vulnerabilității 

Modernizare 

încălzire 
700 

1,5-3,0 MWh/an 

echivalent 
1.050-2.100 MWh/an 

eficiență, siguranță și 

calitatea aerului 

SRE gospodării 250 
2,5-4,5 MWh/an 

producție 
625-1.125 MWh/an 

protecție parțială față de 

volatilitatea prețurilor 

 

6.20. Matrice de date și responsabilități 

 

Tabelul 48. Date necesare pentru monitorizarea Energy Poverty 

Set de date Responsabil primar Nivel de agregare Frecvență Utilizare 

Beneficiari servicii 

sociale 
DASPF / APL UAT, agregat anual 

identificarea 

grupurilor de risc 

Compensații 

energetice 

sistem național / date 

agregate disponibile 
raion/UAT sezon rece 

context și țintirea 

comunicării 

Tipul sursei de 

încălzire 
APL / chestionar 

gospodărie -> 

agregat 
la screening 

selectarea soluțiilor 

tehnice 

Starea locuinței 
echipă tehnică / 

beneficiar 
fișă locuință la evaluare 

prioritizarea 

renovării 

Consum energetic furnizor / beneficiar 
loc de consum; 

raportat agregat 
anual măsurarea efectului 

Cost investiții APL / proiecte măsură trimestrial/anual 
management 

financiar 

Confort beneficiar 
chestionar post-

intervenție 
eșantion anual 

evaluarea impactului 

social 

Participare gender APL / organizatori agregat anual 
monitorizare 

incluziune 

 

6.21. Calendar sezonier de intervenție 

 

Tabelul 49. Calendar anual recomandat pentru măsurile de vulnerabilitate energetică 

Perioada Activități principale 

Ianuarie-martie 
monitorizarea cazurilor severe; intervenții de urgență; analiza facturilor și a 

confortului; colectarea feedbackului din sezonul rece 

Aprilie-iunie 
audituri simplificate; proiectare; selectarea beneficiarilor; achiziții și 

pregătirea lucrărilor 

Iulie-septembrie 
execuția termoizolațiilor, ferestrelor, acoperișurilor și modernizarea 

sistemelor de încălzire; verificarea lucrărilor 

Octombrie 
verificarea sobelor/coșurilor; informare privind înscrierea la compensații; 

testarea instalațiilor 

Noiembrie-decembrie 
asistență pentru compensații; vizite la domiciliu pentru cazurile severe; 

monitorizarea temperaturilor și sesizarea problemelor 
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6.22. Corelarea măsurilor Energy Poverty cu atenuarea și adaptarea 

 

Tabelul 50. Co-beneficii între cei trei piloni SECAP 

Măsură Energy Poverty Contribuție la atenuare Contribuție la adaptare Contribuție socială 

Izolarea locuințelor 
reduce consumul și 

emisiile 

protejează față de frig și 

caniculă 

facturi mai mici, confort și 

sănătate 

Pompe de căldură după 

renovare 
electrificare eficientă 

reduce dependența de 

combustibili locali 

cost operațional mai stabil 

în clădiri eficiente 

PV pentru autoconsum energie regenerabilă locală crește reziliența energetică reduce expunerea la prețuri 

Reabilitarea 

sobelor/coșurilor 

crește eficiența 

combustibilului 
reduce riscul de incendiu 

siguranță și calitatea 

aerului 

Puncte comunitare 

răcoroase 

impact energetic limitat 

dacă sunt eficiente 

protecție la valuri de 

căldură 

sprijin pentru vârstnici și 

persoane vulnerabile 

Consiliere și monitorizare evită consumul inutil 
îmbunătățește răspunsul la 

extreme 

crește accesul la programe 

și drepturi 
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7. MONITORIZARE, INDICATORI ȘI ȚINTE 2030 
 

Monitorizarea reprezintă mecanismul prin care SECAP-ul raionului Sîngerei trece de la un 

document de planificare la un sistem de management al performanței. Capitolul stabilește cine 

colectează datele, ce indicatori sunt urmăriți, cu ce frecvență, cum sunt verificate informațiile și în ce 

condiții sunt propuse măsuri corective. Sistemul este construit pentru cei trei piloni ai planului – 

atenuare, adaptare și sărăcie energetică – și urmărește să permită atât raportarea internă către 

Consiliul Raional și APL I, cât și raportarea externă în platforma MyCovenant. 

Baza cantitativă pentru monitorizare este constituită din Inventarul de Bază al Emisiilor 2024 și 

din portofoliile de acțiuni dezvoltate în Capitolele 4–6. Pentru atenuare, ținta operațională este 

reducerea preliminară a emisiilor cu aproximativ 32.020 tCO₂ /an, echivalentul unei diminuări de 

aproximativ 41,9% față de BEI 2024. Pentru adaptare, sistemul urmărește reducerea riscurilor 

identificate în Climate RVA prin indicatori privind apa, drenajul, lacurile, pădurile, incendiile de 

vegetație, deșeurile, drumurile și protecția grupurilor vulnerabile. Pentru sărăcia energetică, 

monitorizarea se concentrează asupra accesului la sprijin, renovării locuințelor, modernizării 

încălzirii, confortului termic și participării echitabile. 

Conform practicii Convenției Primarilor, monitorizarea SECAP nu este un exercițiu unic la finalul 

perioadei, ci un ciclu repetitiv. În prezentul plan se propune monitorizare internă anuală, Action 

Reporting o dată la doi ani și o actualizare completă cu Monitoring Emission Inventory (MEI) cel 

târziu în anul 2030. Dacă datele sunt disponibile, inventarul energetic și de emisii poate fi actualizat 

mai frecvent pentru a permite corectarea rapidă a traiectoriei. 

 

Figura 38. Ciclul propus de monitorizare și raportare a SECAP pentru perioada 2026–2030 

 

7.1. Principiile sistemului de monitorizare 

Sistemul de monitorizare propus urmărește un set de principii simple, aplicabile în condițiile 

administrative și informaționale ale raionului Sîngerei. Indicatorii trebuie să fie măsurabili, repetabili 

și legați direct de acțiunile SECAP. Atunci când datele exacte lipsesc, se admite utilizarea unei 

estimări profesioniste, dar aceasta trebuie etichetată distinct și înlocuită cu date măsurate imediat ce 

devin disponibile. 

 „O singură sursă de adevăr” pentru fiecare indicator: aceeași valoare trebuie utilizată în raportul 

raional, tabelele SECAP și MyCovenant; 
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 separarea clară între date măsurate, date oficiale agregate, estimări tehnice și ipoteze de planificare; 

 urmărirea atât a progresului fizic (km, clădiri, sisteme, gospodării), cât și a efectului (MWh, tCO₂ , 

pierderi de apă, reducerea riscului); 

 dezagregare teritorială pe UAT acolo unde este relevant, pentru a evita concentrarea investițiilor doar 

în orașul Sîngerei; 

 monitorizarea separată a investițiilor planificate, contractate și efectiv executate; 

 integrarea gender și a grupurilor vulnerabile în indicatorii de participare și impact social; 

 mecanism de corecție atunci când progresul anual se abate semnificativ de la traiectoria țintă.  

 

7.2. Cadrul instituțional și responsabilități 

Coordonarea generală a monitorizării va reveni Consiliului Raional Sîngerei, printr-un Grup 

SECAP raional desemnat prin dispoziție/decizie. Grupul va reuni reprezentanți ai direcțiilor relevante 

– dezvoltare, economie, finanțe, educație, agricultură, protecție socială, infrastructură, sănătate și 

mediu – precum și punctele focale desemnate de cele 26 UAT de nivelul I. Pentru sectoarele 

specializate vor fi cooptați operatorii de apă, întreprinderile municipale, instituțiile medicale, serviciile 

de urgență, administratorii de drumuri și reprezentanții sectorului privat. 

 

Tabelul 51. Matricea responsabilităților pentru monitorizarea SECAP 

Structură Responsabilitate principală Frecvență / produs 

Consiliul Raional – Grup SECAP 
Consolidarea datelor, verificarea 

indicatorilor, raport anual, pregătirea 
raportării CoM 

Trimestrial / anual 

APL I – 26 UAT 
Colectarea datelor locale privind clădiri, 

iluminat, apă, deșeuri, adaptare și Energy 
Poverty 

Trimestrial / anual 

Direcția Finanțe / responsabili bugetari 
Monitorizarea bugetelor aprobate, 

contractate, cheltuite și a surselor de 
finanțare 

Trimestrial 

Operatori energie / instituții publice Facturi, contoare, producție PV, consum 
combustibili, date operaționale Lunar / anual 

Operatori apă și canalizare Volume pompate/facturate, pierderi, 
consum electric, avarii, calitatea serviciului Lunar / anual 

Administrator drumuri / transportatori Lucrări executate, km, consum 
combustibili, parc auto și utilizare Semestrial / anual 

IGSU / servicii de protecție civilă Incendii de vegetație, intervenții, puncte 
apă, dotări, incidente climatice Sezonier / anual 

DASPF / APL / asistență socială Indicatori agregați privind vulnerabilitatea 
energetică și beneficiarii programelor Sezon rece / anual 

Grupuri consultative / ONG / comunitate Feedback, validarea problemelor locale, 
participare și incluziune Cel puțin anual 

 

 

7.3. Calendarul de monitorizare și raportare 

Pentru a evita o raportare formală doar la sfârșitul perioadei, fiecare an este tratat ca un ciclu 

complet de monitorizare: colectare de date, verificare, analiză, decizie și actualizare a portofoliului 

de proiecte. Raportul anual intern va fi aprobat sau luat la cunoștință de Consiliul Raional și va 

constitui baza tehnică pentru raportările periodice către Convenția Primarilor. 

Tabelul 52. Calendar orientativ de monitorizare 2026–2030 
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An Activități principale Produs de monitorizare 

2026 

Confirmarea valorilor de bază; desemnarea punctelor 

focale; registrul comun de indicatori; inventarul 

proiectelor 

Raport de bază și plan de colectare a 

datelor 

2027 
Prima evaluare anuală completă; verificări în teren; 

actualizarea portofoliului investițional 
Raport anual 2027 

2028 
Evaluarea progresului pe acțiuni; actualizarea RVA și 

acțiunilor-cheie; raportare CoM 
Action Reporting / raport bienal 

2029 
Evaluare intermediară aprofundată; măsuri corective 

pentru proiectele întârziate; pregătire MEI 
Raport anual + plan corectiv 

2030 
MEI, cuantificarea economiilor și a reducerilor CO₂; 

evaluarea țintelor de adaptare și EP; plan post-2030 

Full Reporting + MEI + raport final 

SECAP 

 

7.4. Arhitectura datelor și controlul calității 

Calitatea datelor este esențială deoarece indicatorii de reducere a consumului și emisiilor pot fi 

afectați de schimbări de populație, climă, grad de utilizare a clădirilor sau prețuri. De aceea, 

monitorizarea nu va compara doar costurile facturilor, ci în primul rând cantitățile fizice de energie, 

apă, combustibili și rezultatele măsurilor implementate. Pentru clădirile publice mari se recomandă 

păstrarea unui registru energetic anual cu consum lunar, suprafață încălzită, grad de ocupare și 

eventual grade-zile de încălzire. 

 

Tabelul 53. Clase de calitate a datelor și utilizarea lor în raportare 

Clasă Tip de date Exemple Utilizare 

A – măsurat 
Date din 

contor/factură/monitorizare 
automată 

kWh, m³ gaz, producție PV, m³ 
apă 

Preferat pentru MEI și evaluarea 
efectului 

B – oficial agregat Date validate de operator / 
instituție / statistică 

consum sectorial, populație, 
beneficiari 

Raportare sectorială și 
contextuală 

C – calculat Derivat din parametri tehnici 
verificați 

putere × ore, km × consum 
specific 

Acceptat cu metodă 
documentată 

D – estimat Benchmark, eșantion, ipoteză 
profesionistă 

consum rezidențial, unele valori 
rurale 

Doar unde lipsesc date; se 
marchează distinct 

E – necunoscut Date lipsă sau nevalidate indicator fără bază Nu se raportează ca rezultat; se 
introduce acțiune de colectare 

 

7.5. Monitorizarea pilonului de atenuare 

Monitorizarea atenuării va utiliza două niveluri de indicatori. Primul nivel urmărește 

implementarea fizică a măsurilor – clădiri renovate, sisteme PV instalate, km de drum reabilitat, 

corpuri LED, stații de încărcare, pompe modernizate. Al doilea nivel cuantifică efectul energetic și 

climatic – MWh economisiți, MWh energie regenerabilă produsă și tCO₂  reduse. Doar combinarea 

celor două niveluri permite evaluarea dacă proiectele au fost executate și dacă produc efectul 

așteptat. 
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Figura 39. Reducerea preliminară de CO₂  care trebuie urmărită pe sectoare până în 2030 

 

Tabelul 54. Ținte sectoriale de atenuare pentru anul 2030 

Sector 

Economii 

energie, 

MWh/an 

Energie 

regenerabilă, 

MWh/an 

Reducere 

CO₂, t/an 
Indicator de rezultat 2030 

Clădiri și instituții 

publice 
15 523,0 3 740,0 4 803,9 

portofoliul de renovări și SRE 

implementat conform 

Capitolului 4 

Iluminat public 428,7 0 128,6 
LED + control/telegestiune în 

localitățile prioritare 

Apă și canalizare 3 083,2 164,4 1 367,5 

pompe eficiente, VFD, 

telemetrie și reducerea 

pierderilor 

Clădiri rezidențiale 21 000,0 9 600,0 9 000,0 
renovări, încălzire eficientă și 

prosumatori 

Sector terțiar și 

servicii private 
6 500,0 4 800,0 2 200,0 

renovări, PV, pompe de 

căldură, management 

energetic 

Industrie și 

agricultură 
8 800,0 6 000,0 2 500,0 

eficiență procese, PV și 

irigare/logistică eficientă 

Transport public și 

municipal 
2 400,0 650,0 850,0 

flote eficiente/electrice și 

transport intercomunitar 

optimizat 
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Sector 

Economii 

energie, 

MWh/an 

Energie 

regenerabilă, 

MWh/an 

Reducere 

CO₂, t/an 
Indicator de rezultat 2030 

Transport 

privat/comercial și 

mobilitate 

19 700,0 6 000,0 8 950,0 
drumuri, eco-driving, flote 

eficiente, mobilitate electrică 

Deșeuri și servicii 

comunale 
830,0 0 420,0 

colectare eficientă, optimizare 

flotă și reducerea 

arderilor/depozitării 

necontrolate 

Producere locală de 

energie 
0 6 500,0 1 800,0 

producție locală SRE 

suplimentară 

TOTAL 78 264,9 37 454,4 32 020,0 

reducere totală de 

aproximativ 41,9% față de 

BEI 2024 

 

Tabelul 55. Indicatori SMART pentru monitorizarea atenuării 

Cod Indicator Bază Ținta 2030 
Sursa de 

verificare 
Frecvență 

MI-01 

Reducerea 

emisiilor față de 

BEI 2024 

76 494,1 

tCO₂/an 

−41,9% / ~44 

474 tCO₂/an 

MEI, facturi, 

consumuri, factori 

de emisie 

anual intern / full 

reporting 

MI-02 

Economii de 

energie din 

măsurile 

implementate 

0 MWh/an 

atribuite SECAP 

≥78 264,9 

MWh/an 

audituri, calcule 

înainte/după, 

facturi 

anual 

MI-03 

Producție 

regenerabilă 

suplimentară 

de validat 
≥37 454,4 

MWh/an 

contoare/invertoare, 

rapoarte 

producători 

anual 

MI-04 

UAT cu minimum 

3 măsuri de 

atenuare active 

0/26 în cadrul 

noului SECAP 
26/26 

rapoarte APL / 

registru proiecte 
anual 

MI-05 

Clădiri publice cu 

monitorizare 

energetică 

fragmentat 
100% clădiri 

prioritare 

baza de date 

energetică 
anual 

MI-06 
Clădiri publice 

renovate energetic 

baseline de 

validat 

≥ obiectivele 

aprobate în 

portofoliu 

procese-verbale / 

audituri 
anual 

MI-07 

Putere PV 

instalată pe active 

publice 

de validat 

conform 

portofoliului și 

producției țintă 

procese-verbale / 

monitorizare PV 
anual 

MI-08 

Pondere corpuri 

LED în iluminatul 

public 

de validat pe 

UAT 

≥90% în UAT 

participante 

inventar iluminat / 

facturi 
anual 

MI-09 

Stații/obiecte AAC 

cu pompe 

eficiente/VFD 

baseline de 

validat 

toate obiectele 

prioritare 

operatori AAC / 

recepții 
anual 
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Cod Indicator Bază Ținta 2030 
Sursa de 

verificare 
Frecvență 

MI-10 

Km drumuri 

raionale prioritare 

reabilitate 

0 ca indicator 

SECAP 

conform 

pachetului de 

transport 

CR / procese-

verbale 
anual 

MI-11 

Vehicule 

publice/municipale 

eficiente sau 

electrice 

baseline de 

validat 

creștere anuală 

conform planului 

registre auto / 

achiziții 
anual 

MI-12 
Stații publice de 

încărcare EV 

baseline de 

validat 

Sîngerei, 

Biruința + centre 

comunale 

prioritare 

registru stații / 

operatori 
anual 

MI-13 

Gospodării / 

clădiri rezidențiale 

cu renovări 

energetice 

fragmentat 
corelat cu țintele 

EP și capitolul 4 

programe, APL, 

recepții 
anual 

MI-14 

Agenți economici 

cu măsuri EE/SRE 

documentate 

baseline de 

stabilit 

creștere anuală / 

portofoliu activ 

chestionare, 

audituri, proiecte 
anual 

MI-15 

Investiții SECAP 

executate în 

atenuare 

0 pentru noul 

ciclu 

≥80% din 

bugetul 

contractat / 

etapizat 

bugete, contracte, 

rapoarte 
trimestrial/anual 

 

 

Figura 40. Traiectoria țintă orientativă a emisiilor CO₂  până în 2030; valorile intermediare sunt repere de 

management, nu rezultate măsurate 

7.6. Monitorizarea adaptării și actualizarea Climate RVA 

Monitorizarea adaptării diferă de cea a atenuării. Nu toate efectele pot fi exprimate în CO₂  sau 

energie; rezultatul urmărit este reducerea expunerii și vulnerabilității. Pentru fiecare acțiune se va 

urmări un indicator fizic, iar anual se va înregistra și evoluția evenimentelor climatice relevante: 
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secetă, valuri de căldură, precipitații torențiale, inundații, incendii de vegetație, eroziune/alunecări, 

furtuni și degradarea calității apei. Matricea Climate RVA va fi actualizată atunci când apar date noi 

sau după evenimente severe. 

 

Figura 41. Exemple de indicatori de adaptare și țintele stabilite pentru 2030 

 

Tabelul 56. Indicatorii de monitorizare pentru adaptare și reziliență climatică 

Cod Indicator Valoare de bază Ținta 2030 
Sursa de 

verificare 
Frecvență 

IA1 

Localități cu 

serviciu public de 

apă funcțional 

46 din 70 ≥60 localități operatori / APL anual 

IA2 
Fântâni arteziene 

funcționale 
56 din 168 ≥81 funcționale APL / operatori anual 

IA3 
Reducerea 

pierderilor de apă 
date neuniforme 

−15% față de 

nivelul validat 
balanțe de apă anual 

IA4 

Sisteme de 

colectare a apei 

pluviale la clădiri 

publice 

<5 estimate ≥40 inventar / recepții anual 

IA5 
Puncte critice de 

drenaj rezolvate 
de stabilit ≥20 rapoarte lucrări anual 

IA6 

Lacuri / iazuri 

prioritare 

reabilitate 

0 în SECAP ≥12 
procese-verbale / 

cadastru ape 
bienal 

IA7 

Suprafață cu 

irigare eficientă 

nouă/modernizată 

de stabilit ≥500 ha 
DAI / AIPA / 

fermieri 
anual 
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Cod Indicator Valoare de bază Ținta 2030 
Sursa de 

verificare 
Frecvență 

IA8 

Suprafață cu 

măsuri 

antierozionale 

de stabilit ≥700 ha APL / fermieri anual 

IA9 
Suprafață nou 

împădurită 

reper teritorial 

existent 
+350 ha APL / Moldsilva anual 

IA10 
Perdele forestiere 

create/reabilitate 
de stabilit ≥50 km APL / Moldsilva anual 

IA11 
Arbori plantați în 

localități 
de stabilit ≥20 000 APL / instituții anual 

IA12 

Posturi teritoriale 

de pompieri 

consolidate 

4 puncte 

existente 

4 consolidate și 

dotate 
IGSU / CR anual 

IA13 

Puncte de 

alimentare cu apă 

pentru incendii 

de stabilit ≥15 IGSU / APL anual 

IA14 

Acoperire cu 

colectare 

organizată a 

deșeurilor 

de validat >90% populație operatori / APL anual 

IA15 

Platforme de 

colectare separată 

modernizate 

51 reper existent 
≥100 la nivel 

raional 
operatori / APL anual 

IA16 

Gunoiști 

neautorizate 

recultivate 

inventar de 

actualizat 
≥15 prioritare APL / IPM anual 

IA17 

Drumuri 

reabilitate cu 

criterii de 

reziliență 

0 indicator 

SECAP 
≥30 km CR / recepții anual 

IA18 

Instituții publice 

cu măsuri anti-

caniculă 

de stabilit ≥40 
educație / 

sănătate / APL 
anual 

IA19 

UAT cu 

procedură pentru 

persoane 

vulnerabile 

neuniform 26 UAT DASPF / APL anual 

IA20 
Obiecte critice cu 

energie de rezervă 
de validat ≥12 inventar tehnic anual 

IA21 

Puncte locale de 

monitorizare 

climatică 

0 rețea SECAP ≥8 CR / SHS anual 

IA22 

Raport de 

monitorizare 

adaptare 

0 raport SECAP 

raional 
1 raport/an 

CR / Grup 

SECAP 
anual 
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7.7. Monitorizarea sărăciei și vulnerabilității energetice 

Indicatorii de sărăcie energetică trebuie interpretați cu prudență și raportați în formă agregată, 

fără expunerea datelor personale ale beneficiarilor. Monitorizarea va urmări atât accesul la program, 

cât și rezultatul tehnic și social al intervențiilor. Pentru eșantioanele de locuințe renovate se 

recomandă comparația consumului înainte/după și un chestionar simplu privind confortul termic, 

umiditatea, capacitatea de plată și satisfacția beneficiarului. 

 

Figura 42. Traiectoria cumulativă a principalelor intervenții privind vulnerabilitatea energetică 

 

Tabelul 57. Indicatorii de monitorizare pentru sărăcia energetică 

Cod Indicator Bază Ținta 2030 
Sursa de 

verificare 
Frecvență 

EP-01 

UAT cu punct 

focal pentru 

vulnerabilitate 

energetică 

0/26 26/26 
decizii APL / 

raport CR 
anual 

EP-02 

UAT care 

realizează 

screening anual 

0% sistematic 100% rapoarte locale anual 

EP-03 

Gospodării 

evaluate/consiliate 

cumulativ 

0 bază comună ≥5 000 registru agregat semestrial 

EP-04 
Gospodării cu 

pachet low-cost 

0 program 

raional 
≥3 500 

fișe beneficiar / 

recepții 
anual 

EP-05 

Locuințe cu 

renovare 

energetică medie 

fragmentat ≥1 200 
contracte / 

recepții 
anual 
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Cod Indicator Bază Ținta 2030 
Sursa de 

verificare 
Frecvență 

EP-06 

Locuințe cu 

renovare 

aprofundată 

fragmentat ≥450 rapoarte tehnice anual 

EP-07 

Sisteme de 

încălzire 

modernizate 

fragmentat ≥700 recepții / facturi anual 

EP-08 

Gospodării cu 

SRE prin 

componenta 

socială 

redus ≥250 
invertoare / 

recepții 
anual 

EP-09 

Gospodării cu 

verificarea 

siguranței 

sobelor/coșurilor 

fără program 

unitar 
≥2 500 fișe IGSU/APL anual 

EP-10 

Reducerea medie 

a consumului la 

locuințele 

renovate 

n/a 
≥30% pe 

eșantion 

facturi / 

contorizare 
anual 

EP-11 

Beneficiari care 

declară 

îmbunătățirea 

confortului 

n/a 
≥80% din 

eșantion 

chestionar post-

intervenție 
anual 

EP-12 

Participarea 

femeilor în 

consultările EP 

de stabilit ≥50% liste agregate anual 

 

7.8. Monitorizarea teritorială la nivelul celor 26 UAT 

Pentru un SECAP raional este important ca progresul să fie vizibil teritorial. Fiecare UAT va 

completa o fișă anuală simplificată, iar Consiliul Raional va consolida datele. Fișa va evita solicitarea 

unor informații greu de obținut și va utiliza în primul rând documentele pe care primăriile le dețin 

deja: facturi, registre, procese-verbale, contracte, evidența iluminatului, datele operatorilor de apă și 

fotografii de progres. 

 

Tabelul 58. Fișa minimă anuală de monitorizare pentru fiecare UAT 

Domeniu Date minime solicitate Unitate / dovadă 

Clădiri publice 
consum energie; lucrări executate; 

suprafață renovată; PV instalat 
MWh, m², kW; facturi/recepții 

Iluminat public 
consum anual; nr. corpuri LED; 

telegestiune 
MWh, nr.; facturi/inventar 

Apă 
volum pompat/facturat; consum electric; 

avarii; surse funcționale 
m³, MWh, nr.; raport operator 

Deșeuri 
populație acoperită; cantități colectate; 

platforme; gunoiști lichidate 
%, t/m³, nr.; operator/APL 
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Domeniu Date minime solicitate Unitate / dovadă 

Transport 
vehicule APL; consum combustibil; 

drumuri/podețe reabilitate 
litri/MWh, km; registre/recepții 

Adaptare 
incidente climatice; lucrări drenaj; arbori; 

suprafețe împădurite; lacuri/iazuri 
nr., km, ha; raport APL 

Energy Poverty 
screening; beneficiari; intervenții tehnice; 

consultări 
nr. agregat; fișe program 

Finanțe 
buget planificat, contractat, executat; sursa 

finanțării 
EUR/MDL; extrase bugetare 

Participare 
consultări, participanți, pondere femei și 

grupuri vulnerabile 
nr., %; liste agregate 

 

7.9. Monitorizarea financiară și a portofoliului de proiecte 

Monitorizarea financiară va separa costul estimat din SECAP de valoarea proiectată, 

contractată și efectiv plătită. Această separare este importantă deoarece costurile din SECAP sunt 

orientative și pot varia odată cu proiectarea, inflația sau condițiile de finanțare. Pentru fiecare proiect 

se va păstra și sursa finanțării: buget local, buget raional, buget de stat, fonduri naționale, programe 

UE/donatori, sector privat sau PPP. 

 

Tabelul 59. Indicatori financiari și de management al proiectelor 

Cod Indicator 
Ținta / prag de 

management 
Frecvență 

FI-01 
Ponderea proiectelor cu sursă de finanțare 

identificată 

≥80% din portofoliul 

prioritar 
anual 

FI-02 
Ponderea bugetului contractat executat în 

termen 
≥85% trimestrial/anual 

FI-03 Abatere cost final față de contract 
≤10% fără justificare 

majoră 
la recepție 

FI-04 
Proiecte cu indicator energetic/climatic 

măsurat după implementare 
100% proiecte majore anual 

FI-05 
Proiecte cu recepție tehnică și documente 

de performanță 
100% la recepție 

FI-06 
Valoarea finanțărilor externe atrase 

pentru SECAP 
creștere anuală anual 

FI-07 
Cheltuieli de pregătire proiecte / asistență 

tehnică 
bugetate anual anual 

 

7.10. Tabloul de bord al țintelor 2030 

Pentru conducerea raionului se recomandă utilizarea unui tablou de bord sintetic, actualizat cel 

puțin anual. Acesta trebuie să permită, pe o singură pagină, identificarea rapidă a progresului celor 

trei piloni și a domeniilor în care este necesară intervenția managerială. Indicatorii de mai jos nu 

înlocuiesc tabelele detaliate, ci reprezintă setul de conducere. 
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Figura 43. Setul minim de indicatori-cheie pentru monitorizarea integrată a SECAP 

 

Tabelul 60. Tablou de bord strategic – ținte 2030 

Pilon / obiectiv Indicator strategic Bază Ținta 2030 

Atenuare Emisii teritoriale CO₂ 76 494,1 tCO₂/an 
~44 474 tCO₂/an sau mai 

puțin 

Atenuare Reducere relativă CO₂ 0% ≥41,9% 

Atenuare Economii de energie 0 MWh atribuite planului ≥78 264,9 MWh/an 

Atenuare 
Energie regenerabilă 

suplimentară 
de validat ≥37 454,4 MWh/an 

Adaptare 

UAT acoperite de sistemul 

Climate RVA și 

monitorizare 

0 sistem raional 26/26 

Adaptare 
Localități cu serviciu public 

de apă funcțional 
46/70 ≥60/70 

Adaptare Lacuri/iazuri reabilitate 0 în programul SECAP ≥12 

Adaptare Împădurire nouă 0 atribuită planului +350 ha 

Adaptare 
Acoperire colectare 

organizată deșeuri 
de validat >90% populație 

Energy Poverty 
Gospodării 

evaluate/consiliate 
0 bază comună ≥5 000 

Energy Poverty Pachete low-cost 0 program raional ≥3 500 

Energy Poverty 
Renovări medii / 

aprofundate 
fragmentat ≥1 200 / ≥450 



 
   

PAEDC – Raionul Sîngerei 2024–2030 

Pilon / obiectiv Indicator strategic Bază Ținta 2030 

Energy Poverty 
Sisteme de încălzire 

modernizate 
fragmentat ≥700 

Guvernanță Raport SECAP raional 0 1 raport/an 

  

7.11. Traiectorii intermediare și mecanismul de corecție 

Ținta 2030 trebuie însoțită de repere intermediare. Aceste repere nu sunt valori raportate ca 

rezultate înainte de măsurare, ci praguri de management. Dacă un indicator rămâne semnificativ 

sub traiectorie, Grupul SECAP va analiza cauzele – lipsă de finanțare, întârziere în achiziții, date 

insuficiente, costuri crescute sau performanță tehnică sub așteptări – și va propune măsuri 

corective. 

 

Tabelul 61. Praguri de evaluare tip „semafor” pentru progres 

Statut Criteriu orientativ Răspuns managerial 

VERDE 
≥90% din valoarea intermediară 

planificată 

menținerea implementării; documentarea bunelor 

practici 

GALBEN 70–89% din valoarea intermediară 
analiză de cauză; ajustarea 

calendarului/finanțării 

ROȘU 
<70% din valoarea intermediară 

sau proiect blocat >12 luni 

plan corectiv formal; reprioritizare; surse 

alternative; revizuire măsură 

ALBASTRU 
Ținta depășită sau efect mai bun 

decât estimat 

actualizarea proiecției și posibilă creștere a 

ambiției 

 

Tabelul 62. Traiectorie orientativă 2026–2030 pentru indicatorii agregati 

Indicator 2026 2027 2028 2029 2030 

Emisii CO₂ – 

traiectorie țintă, 

t/an 

76 494 69 900 62 900 54 500 44 474 

Reducere CO₂ 

cumulativă față de 

BEI 

0% ~8,6% ~17,8% ~28,7% ~41,9% 

Gospodării 

evaluate/consiliate 
800 1 800 3 000 4 100 5 000 

Pachete low-cost 

cumulative 
500 1 200 2 100 2 900 3 500 

Renovări medii 

cumulative 
100 300 600 900 1 200 

Renovări 

aprofundate 

cumulative 

20 80 180 300 450 

Sisteme încălzire 

modernizate 

cumulative 

80 200 360 530 700 
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Indicator 2026 2027 2028 2029 2030 

Gospodării cu 

SRE cumulative 
10 50 110 180 250 

Raport adaptare / 

Climate RVA 
bază 1 actualizare 1 

evaluare finală + 

actualizare RVA 

 

7.12. Corelarea cu raportarea MyCovenant 

La etapa de raportare externă, datele interne vor fi transpuse în câmpurile relevante din 

MyCovenant. Pentru a evita diferențe între documentul SECAP și platformă, raportarea va fi făcută 

din aceeași bază consolidată de date. Raportul de monitorizare va actualiza strategia, stadiul 

acțiunilor, bugetele, indicatorii de adaptare și acțiunea-cheie privind sărăcia energetică; la Full 

Reporting va fi inclus și MEI cu consumurile și emisiile actualizate. 

 

Tabelul 63. Corespondența dintre sistemul raional de monitorizare și MyCovenant 

Componentă SECAP Date monitorizate intern Utilizare în MyCovenant 

Strategie 
progres ținte, resurse umane, 

bugete, proces monitorizare 
My Strategy 

Atenuare / BEI-MEI 
consum energie, producție locală, 

factori de emisie, CO₂ 
Emission Inventories / MEI 

Acțiuni 
stadiu, cost, economii, SRE, 

reducere CO₂ 
My Actions Overview / Details 

Adaptare 
hazarduri, vulnerabilități, scoruri, 

acțiuni-cheie, indicatori 

Risks and Vulnerabilities + 

Adaptation Actions 

Sărăcie energetică 
obiectiv, indicator comun, 

acțiune-cheie, rezultate 
Energy Poverty reporting 

Documente suport 
raport anual, rapoarte tehnice, 

hărți, studii 

suport pentru validare și audit 

intern 

 

7.13. Structura raportului anual de monitorizare 

Raportul anual trebuie să fie scurt, comparabil de la un an la altul și concentrat pe rezultate. 

Pentru a reduce sarcina administrativă, se recomandă o structură fixă, completată din aceleași 

tabele de lucru. Raportul nu trebuie să repete SECAP-ul, ci să explice ce s-a schimbat față de anul 

anterior și ce decizii sunt necesare. 

 Rezumat executiv și statut general al SECAP; 

 progresul față de țintele de atenuare, inclusiv consum, SRE și CO₂ ; 

 progresul măsurilor Climate RVA și incidentele climatice din anul raportat; 

 progresul privind sărăcia energetică, cu date agregate și fără informații personale; 

 execuția financiară și finanțările atrase; 

 progresul pe fiecare UAT și proiectele întârziate; 

 consultări publice, gender și incluziune; 

 măsuri corective pentru anul următor și actualizarea portofoliului de proiecte. 
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7.14. Concluzie privind monitorizarea SECAP 

Sistemul propus transformă obiectivele SECAP ale raionului Sîngerei într-un set coerent de 

indicatori măsurabili și responsabilități instituționale. Până în 2030, succesul planului nu va fi 

apreciat exclusiv prin numărul de proiecte realizate, ci prin efectul lor măsurat asupra consumului de 

energie, emisiilor, rezilienței la schimbările climatice și calității vieții gospodăriilor vulnerabile. 

Monitorizarea anuală, raportarea bienală și actualizarea MEI permit identificarea timpurie a 

abaterilor și adaptarea investițiilor la realitatea financiară, tehnică și climatică a raionului. 

În acest sens, țintele 2030 din prezentul capitol constituie cadrul comun de management pentru 

Consiliul Raional și cele 26 UAT. Valorile bază care sunt încă marcate „de validat” sau „de stabilit” 

vor fi confirmate în primul ciclu de monitorizare, fără a modifica obiectivul strategic general. Această 

abordare permite ca SECAP să rămână utilizabil chiar și în condițiile actuale de date incomplete, dar 

să devină progresiv mai precis pe măsura dezvoltării bazei de date energetice și climatice raionale. 
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8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Sîngerei pentru perioada 2026–2030 

constituie cadrul integrat de planificare prin care Consiliul Raional și autoritățile publice locale pot 

coordona investițiile în eficiență energetică, energie regenerabilă, reziliență climatică și reducerea 

vulnerabilității energetice. Documentul a fost construit pentru întreg teritoriul raionului, astfel încât 

măsurile propuse să nu se concentreze exclusiv în orașul Sîngerei, ci să includă localitățile urbane și 

rurale, infrastructura socială, rețelele publice, gospodăriile și serviciile de interes raional. 

Analiza energetică și climatică arată că tranziția locală trebuie abordată simultan pe trei direcții: 

reducerea consumului și a emisiilor, adaptarea infrastructurii și a comunităților la riscurile climatice și 

protejarea gospodăriilor care nu își pot asigura servicii energetice adecvate. Aceste direcții sunt 

interdependente. De exemplu, renovarea unei școli reduce consumul de energie și emisiile, dar în 

același timp îmbunătățește confortul termic în perioadele de frig și caniculă; modernizarea apeductelor 

reduce consumul de energie și pierderile de apă, dar crește și capacitatea comunității de a face față 

secetei. 

SECAP trebuie tratat ca un document operațional și actualizabil. Valorile estimate pentru consumuri, 

costuri și impacturi sunt suficiente pentru planificarea portofoliului inițial, însă în etapa de proiectare și 

finanțare fiecare măsură va fi confirmată prin date de facturare, audit energetic, proiect tehnic, studiu de 

fezabilitate sau investigații de teren. Monitorizarea periodică va permite înlocuirea estimărilor cu date 

măsurate și ajustarea țintelor fără pierderea coerenței metodologice. 

 

Figura 44. Integrarea celor trei piloni ai SECAP raionului Sîngerei 
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8.1. Concluzii privind situația energetică și Inventarul de Bază al Emisiilor 

Inventarul de Bază al Emisiilor pentru anul 2024 indică un consum final de energie de aproximativ 

354.130 MWh/an și emisii teritoriale de aproximativ 76.494 tCO₂ /an. Structura energetică reflectă 

caracterul predominant rural al raionului, dependența importantă de combustibili utilizați în încălzire, 

consumul sectorului rezidențial și ponderea transportului rutier. În localitățile cu acces limitat la gaze 

naturale, biomasa lemnoasă și alți combustibili solizi continuă să joace un rol semnificativ. 

Clădirile publice reprezintă unul dintre sectoarele în care autoritățile locale au cea mai mare capacitate 

directă de intervenție. Portofoliul de măsuri propus include termoizolarea anvelopei, modernizarea 

sistemelor de încălzire, iluminat LED, automatizare, sisteme fotovoltaice și, unde condițiile tehnice 

permit, pompe de căldură. La nivelul satelor au fost incluse măsuri concrete pentru școli/gimnazii/licee, 

grădinițe, primării, case de cultură, oficii/centre medicale, iluminat public și sisteme de alimentare cu 

apă. 

Sectorul rezidențial are un potențial mare de reducere a consumului, dar necesită instrumente 

financiare și sociale adaptate veniturilor gospodăriilor. În paralel, transportul rămâne un sector dificil de 

decarbonizat și trebuie abordat prin modernizarea drumurilor, optimizarea transportului public și școlar, 

electrificarea graduală a flotelor, infrastructură de încărcare și măsuri de mobilitate activă. 

 

Tabelul 64. Sinteza indicatorilor energetici și de emisii ai SECAP 

Indicator 
Valoare de referință / 

rezultat 
Ținta 2030 / interpretare 

Consum final de energie – BEI 2024 ≈ 354.130 MWh/an 
Reducere prin eficiență energetică și 

management 

Emisii CO₂ – BEI 2024 ≈ 76.494 tCO₂/an Reducere cu minimum 40% 

Economii de energie estimate — ≈ 78.264,9 MWh/an 

Energie regenerabilă suplimentară — ≈ 37.454,4 MWh/an 

Reducere preliminară CO₂ — ≈ 32.020 tCO₂/an 

Reducere procentuală preliminară — ≈ 41,9% față de BEI 2024 
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Figura 45. Emisiile de CO₂  în anul de referință și nivelul estimat pentru anul 2030 

 

 

Figura 46. Economiile de energie și producția suplimentară din surse regenerabile estimate pentru 

2030 

 

8.2. Concluzii privind măsurile de atenuare 

Portofoliul de atenuare a fost elaborat la scară raională și include intervenții în toate UAT-urile 

analizate. Această abordare este importantă deoarece permite distribuirea investițiilor între localități și 

evită concentrarea beneficiilor doar în centrul raional. Pentru fiecare UAT sunt prevăzute intervenții 

asupra obiectelor publice relevante, iar măsurile sectoriale completează aceste proiecte cu acțiuni 

pentru sectorul rezidențial, transport, energie regenerabilă, apă, deșeuri și activități economice. 
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Ținta preliminară de reducere de aproximativ 41,9% este fezabilă numai dacă măsurile sunt 

implementate ca portofoliu și nu ca proiecte izolate. Renovarea termică fără modernizarea sursei de 

căldură reduce o parte din consum, dar nu valorifică întregul potențial. Similar, instalarea sistemelor 

fotovoltaice fără măsuri de eficiență poate conduce la dimensionări mai mari decât necesarul optim. În 

consecință, proiectele de investiții trebuie pregătite după principiul „efficiency first”: reducerea 

necesarului, modernizarea instalațiilor și abia apoi acoperirea consumului rămas cu surse regenerabile. 

 

Tabelul 65. Recomandări strategice pentru implementarea măsurilor de atenuare 

Direcție Recomandare Prioritate 

Clădiri publice 
Pregătirea unui program raional de renovare în loturi, cu audit energetic și 

proiectare standardizată. 
Foarte înaltă 

Energie regenerabilă 
PV pe clădiri publice și infrastructură tehnică după reducerea consumului; 

stocare unde este justificată tehnic. 
Înaltă 

Rezidențial 
Scheme de sprijin diferențiate pentru gospodării: low-cost, renovare 

medie, renovare aprofundată. 
Foarte înaltă 

Transport 
Reabilitarea coridoarelor raionale, transport școlar/public mai eficient, 

electrificarea flotelor și stații EV. 
Foarte înaltă 

Iluminat public Finalizarea trecerii la LED, telegestiune și control adaptiv. Înaltă 

Apă și canalizare 
Pompe eficiente, reducerea pierderilor, contorizare și automatizarea 

stațiilor. 
Foarte înaltă 

Deșeuri 
Regionalizare, colectare separată, compostare și reducerea depozitării 

necontrolate. 
Înaltă 

 

8.3. Concluzii privind adaptarea climatică și Climate RVA 

Evaluarea Climate RVA confirmă faptul că riscurile climatice relevante pentru raion nu sunt limitate la 

un singur sector. Seceta, valurile de căldură, precipitațiile intense, inundațiile locale, eroziunea și 

alunecările de teren, incendiile de vegetație și degradarea ecosistemelor afectează simultan 

agricultura, resursele de apă, drumurile, sănătatea, serviciile publice și gospodăriile. Caracterul agricol 

al teritoriului și dependența localităților rurale de surse subterane de apă amplifică vulnerabilitatea la 

perioadele secetoase. 

Capitolul de adaptare propune măsuri pentru reabilitarea lacurilor și iazurilor, retenția apei pluviale, 

întreținerea albiilor și sistemelor de drenaj, reducerea riscului de inundații, împădurire și perdele 

forestiere, stabilizarea terenurilor, managementul incendiilor de vegetație, adaptarea agriculturii și 

protecția sănătății. Pentru orașul Sîngerei sunt păstrate și dezvoltate ideile din planul anterior privind 

zona Ciulucului Mare, lacurile Pobeda/Victoria și Comsomolist și crearea infrastructurii de acumulare a 

apei. 

Implementarea măsurilor de adaptare trebuie să fie bazată pe riscuri: investițiile se prioritizează acolo 

unde combinația dintre probabilitatea hazardului, expunere și vulnerabilitate produce cel mai mare risc. 

La fiecare actualizare a SECAP, matricea RVA trebuie revizuită pe baza evenimentelor observate, a 

pagubelor și a schimbărilor în infrastructură. 
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Tabelul 66. Priorități pentru creșterea rezilienței climatice 

Domeniu Problemă principală Recomandare pentru 2026–2030 

Apă 
Secetă, pierderi, surse 

insuficiente 

Reabilitarea rețelelor, rezervoare, captarea apei pluviale, 

monitorizarea fântânilor arteziene. 

Inundații / drenaj 
Precipitații torențiale și 

acumulări locale 

Curățarea șanțurilor/albiilor, bazine de retenție, zone 

permeabile, hărți locale de risc. 

Lacuri și ecosisteme 
Colmatare și pierderea 

capacității de retenție 
Refacerea lacurilor/iazurilor prioritare și a zonelor umede. 

Incendii de 

vegetație 

Secetă, vegetație uscată, reacție 

întârziată 

Fâșii de protecție, acces pentru intervenție, echipamente, 

avertizare și campanii sezoniere. 

Păduri și sol 
Eroziune, alunecări, lipsa 

perdelelor forestiere 

Împădurire, perdele forestiere și stabilizarea terenurilor 

degradate. 

Sănătate Caniculă și grupuri sensibile 
Planuri locale pentru caniculă, spații răcoroase, avertizare 

și sprijin pentru persoane vulnerabile. 

Deșeuri 
Depozitare necontrolată și risc 

de incendiu/poluare 

Colectare organizată, eliminarea gunoiștilor neautorizate, 

monitorizare și reciclare. 

 

8.4. Concluzii privind sărăcia și vulnerabilitatea energetică 

Sărăcia energetică reprezintă o problemă transversală pentru raion, deoarece performanța redusă a 

locuințelor, dependența de combustibili solizi, veniturile limitate și îmbătrânirea populației pot conduce 

la subîncălzirea locuințelor și la reducerea consumului sub nivelul necesar. Prin urmare, un consum mic 

nu trebuie interpretat automat ca eficiență energetică; acesta poate indica incapacitatea gospodăriei de 

a-și permite energia necesară. 

Scenariul recomandat până în 2030 combină intervențiile tehnice cu asistența socială și consilierea. 

Pachetele low-cost trebuie implementate rapid și pe scară largă, iar renovările medii și aprofundate 

trebuie orientate spre gospodăriile cu vulnerabilitate ridicată și clădiri cu pierderi mari. Pentru 

gospodăriile cu potențial tehnic adecvat, modernizarea sursei de încălzire și introducerea energiei 

regenerabile pot reduce costurile pe termen lung. 

 

Tabelul 67. Ținte-cheie pentru reducerea sărăciei energetice până în 2030 

Indicator Ținta 2030 Rol în SECAP 

Gospodării evaluate/consiliate ≥ 5.000 
Identificarea nevoilor și acces la programe de 

sprijin 

Pachete low-cost implementate ≥ 3.500 gospodării 
Reducerea rapidă a pierderilor și 

îmbunătățirea confortului 

Renovări de nivel mediu ≥ 1.200 gospodării Reducere structurală a necesarului de energie 

Renovări aprofundate ≥ 450 gospodării Intervenții integrate pentru cazurile prioritare 

Sisteme de încălzire modernizate ≥ 700 gospodării 
Siguranță, eficiență și reducerea poluării 

locale 
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Indicator Ținta 2030 Rol în SECAP 

Sisteme regenerabile pentru 

gospodării vulnerabile 
≥ 250 gospodării 

Reducerea facturilor și a dependenței de 

combustibili 

 

8.5. Guvernanță, monitorizare și capacitate instituțională 

Succesul SECAP depinde mai mult de capacitatea de implementare decât de numărul de măsuri 

incluse. La nivel raional este necesar un mecanism permanent de coordonare între Consiliul Raional, 

cele 26 UAT, instituțiile publice, operatorii de apă și salubrizare, furnizorii de energie, instituțiile de 

sănătate și educație și partenerii de dezvoltare. Unitatea de coordonare SECAP trebuie să centralizeze 

anual datele și să mențină o singură bază de date pentru indicatorii principali. 

Pentru fiecare acțiune trebuie desemnat un responsabil, o sursă de verificare și o țintă cuantificabilă. 

Progresul fizic și financiar trebuie urmărit separat. Măsurile întârziate sau subperformante trebuie 

analizate și, dacă este necesar, redimensionate sau înlocuite. Inventarul de Monitorizare a Emisiilor 

(MEI) va permite verificarea dacă economiile estimate se reflectă în reducerea reală a consumurilor și 

emisiilor. 

 

Tabelul 68. Recomandări privind guvernanța și monitorizarea 

Recomandare Acțiune practică Rezultat așteptat 

Coordonator SECAP 

raional 

Desemnarea unei persoane/unități responsabile și a 

punctelor focale în fiecare UAT. 

Responsabilități clare și flux 

regulat de date. 

Bază de date energetică 
Centralizarea facturilor, consumurilor, proiectelor, 

indicatorilor și documentelor justificative. 

Date comparabile și raportare 

coerentă. 

Raport anual intern 
Actualizare anuală a progresului fizic, financiar și a 

indicatorilor principali. 

Detectarea timpurie a 

întârzierilor. 

MEI periodic 
Actualizarea inventarului emisiilor conform ciclului 

de monitorizare. 

Verificarea efectului real 

asupra CO₂. 

Portofoliu investițional 
Fișe de proiect standardizate pentru măsurile 

prioritare și gruparea lor în loturi. 

Acces mai bun la granturi și 

împrumuturi. 

Participare publică 
Consultări periodice, inclusiv femei, tineri, persoane 

vârstnice și grupuri vulnerabile. 

Creșterea acceptării și echității 

măsurilor. 

 

8.6. Recomandări privind finanțarea și pregătirea proiectelor 

Volumul investițiilor necesare depășește capacitatea bugetelor locale, de aceea SECAP trebuie utilizat 

ca bază pentru formarea unui portofoliu de proiecte bancabile. În prima etapă se recomandă selectarea 

proiectelor cu date suficiente și cu efect demonstrabil: renovarea clădirilor publice, iluminat LED, 

sisteme PV pentru autoconsum, modernizarea pompelor de apă, reabilitarea unor sectoare de drum și 

măsuri de prevenire a riscurilor climatice. Acestea pot genera rezultate vizibile și pot demonstra 

capacitatea de implementare a raionului. 

Pentru proiectele complexe se recomandă pregătirea în etape: audit/studiu, proiectare tehnică, 

autorizare, achiziție și execuție. Costurile din SECAP reprezintă estimări de planificare și trebuie 

actualizate la momentul lansării investiției. La proiectele care produc venituri sau economii măsurabile 
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pot fi analizate mecanisme de cofinanțare, contracte de performanță energetică, parteneriate public-

private și credite investiționale, în timp ce infrastructura socială și măsurile pentru gospodării 

vulnerabile necesită în principal granturi și scheme publice de sprijin. 

 

8.7. Etapizarea recomandată a implementării 
 

Tabelul 69. Etapizarea orientativă a implementării SECAP 

Perioadă Priorități principale Rezultat urmărit 

2026 
Validarea datelor, constituirea structurii de monitorizare, audituri 

energetice, proiecte rapide LED/PV, screening Energy Poverty. 

Portofoliu pregătit și 

primele economii 

măsurabile. 

2027 
Primul val de renovări publice, pompe eficiente, proiecte de apă, 

drenaj și împădurire, modernizarea flotelor prioritare. 

Creșterea ritmului de 

investiții. 

2028 
Extinderea renovărilor, proiecte rezidențiale și Energy Poverty, 

refacerea lacurilor și coridoarelor verzi, colectare separată. 

Scalarea intervențiilor în 

toate UAT. 

2029 
Accelerarea proiectelor rămase, verificarea indicatorilor, actualizarea 

MEI și corectarea măsurilor subperformante. 
Apropierea de țintele 2030. 

2030 
Finalizarea proiectelor prioritare, evaluare finală, raportare, 

pregătirea cadrului post-2030. 

Îndeplinirea țintelor și 

continuitatea tranziției. 

 

 

Figura 47. Nivelul recomandat de prioritate pentru principalele domenii de implementare 
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8.8. Concluzie generală 

SECAP-ul raionului Sîngerei oferă un cadru coerent și suficient de ambițios pentru perioada până în 

2030. Portofoliul de atenuare permite, la nivel de planificare, depășirea pragului de 40% reducere a 

emisiilor față de BEI 2024. Componenta de adaptare tratează principalele riscuri climatice relevante 

pentru un raion agricol și predominant rural, iar componenta de sărăcie energetică asigură dimensiunea 

socială a tranziției energetice. 

Valoarea principală a documentului constă în abordarea teritorială: măsurile sunt distribuite între 

localități, iar infrastructura publică, serviciile comunale și gospodăriile sunt tratate într-o viziune 

comună. Pentru transformarea planului în rezultate concrete, prioritatea imediată este pregătirea 

proiectelor, validarea datelor și instituirea unui sistem disciplinat de monitorizare. Odată cu apariția 

datelor noi, SECAP trebuie actualizat fără a modifica principiile de bază: eficiență energetică înainte de 

extinderea producerii, investiții orientate pe risc climatic, protecția gospodăriilor vulnerabile și 

distribuirea echitabilă a investițiilor în toate UAT-urile. 

În ansamblu, implementarea SECAP poate contribui simultan la reducerea cheltuielilor energetice, 

modernizarea infrastructurii publice, îmbunătățirea calității serviciilor, securitatea resurselor de apă, 

reducerea riscurilor climatice și crearea unui mediu mai sănătos și mai rezilient pentru locuitorii 

raionului Sîngerei. Documentul trebuie utilizat atât ca instrument de politică publică, cât și ca bază 

tehnică pentru identificarea și atragerea resurselor financiare necesare investițiilor până în 2030. 

 

Tabelul 70. Tabloul final al țintelor SECAP pentru anul 2030 

Pilon / domeniu Țintă principală 2030 Metoda de confirmare 

Atenuare Reducere CO₂ ≈ 41,9% față de BEI 2024 
MEI, facturi, date operatori, rapoarte de 

proiect 

Eficiență energetică Economii ≈ 78.264,9 MWh/an 
Consum înainte/după, audituri, 

contorizare 

Energie regenerabilă ≈ 37.454,4 MWh/an suplimentar 
Monitorizare PV/SRE, contoare, 

procese-verbale 

Adaptare climatică 
Implementarea portofoliului prioritar și reducerea 

expunerii la riscuri majore 

RVA actualizat, rapoarte APL/SE, 

indicatori sectoriali 

Sărăcie energetică 
5.000 gospodării evaluate și pachete de intervenție 

diferențiate 

Bază de date agregată, rapoarte sociale 

și tehnice 

Acoperire teritorială Măsuri implementate în toate UAT-urile raionului 
Rapoarte UAT, portofoliu și registru 

investiții 

Monitorizare 
Raportare periodică și actualizarea 

indicatorilor/MEI 

Rapoarte SECAP și baza de date 

raională 

 

. 
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9. ANEXE TEHNICE, FIȘE DE PROIECT ȘI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE  

 

CUPRINSUL ANEXELOR 

1. Anexa 1. Profilul administrativ și populația UAT-urilor incluse în SECAP 

2. Anexa 2. Sinteza Inventarului de Bază al Emisiilor (BEI 2024) 

3. Anexa 3. Registrul complet al măsurilor de atenuare pe localități 

4. Anexa 4. Sinteza sectorială a măsurilor de atenuare 

5. Anexa 5. Climate RVA – matricea riscurilor, vulnerabilităților și priorităților 

6. Anexa 6. Registrul măsurilor de adaptare climatică 

7. Anexa 7. Registrul măsurilor privind sărăcia și vulnerabilitatea energetică 

8. Anexa 8. Indicatori de monitorizare și ținte 2030 

9. Anexa 9. Portofoliul de proiecte prioritare / fișe de proiect 

10. Anexa 10. Matrice orientativă de finanțare și eligibilitate 

11. Anexa 11. Registrul ipotezelor, datelor lipsă și cerințelor de actualizare 

12. Anexa 12. Fișe standard pentru colectarea datelor și raportarea anuală 

13. Anexa 13. Plan de dovezi, fotografii și documente justificative pentru implementare. 

Notă: valorile investiționale și unele valori tehnice din anexele de proiect sunt orientative și trebuie validate prin audit 

energetic, proiect tehnic, deviz sau studiu de fezabilitate înainte de lansarea achiziției/finanțării. 

 

 

ANEXA 1. PROFILUL ADMINISTRATIV ȘI POPULAȚIA UAT-URILOR INCLUSE ÎN SECAP 

Anexa prezintă unitățile administrativ-teritoriale incluse în SECAP și constituie baza pentru distribuirea 

măsurilor, monitorizarea progresului și agregarea indicatorilor la nivel raional. Populația de lucru utilizată 

pentru anul 2024 este de 55 933 locuitori. 

Nr. UAT Populație 2024 Obiecte publice de bază 
urmărite în SECAP Utilizare în proiecte 

1 or. Sîngerei 9 954 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

2 or. Biruința 2 203 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

3 com. Alexăndreni 3 922 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

4 com. Bălășești 1 607 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

5 com. Bilicenii Noi 1 313 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

6 com. Bilicenii Vechi 2 122 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 
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Nr. UAT Populație 2024 Obiecte publice de bază 
urmărite în SECAP Utilizare în proiecte 

7 com. Bursuceni 865 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

8 com. Chișcăreni 3 289 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

9 com. Ciuciuieni 814 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

10 com. Copăceni 1 534 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

11 com. Coșcodeni 1 786 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

12 com. Cotiujenii Mici 1 065 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

13 com. Cubolta 1 375 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

14 com. Dobrogea Veche 1 257 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

15 com. Drăgănești 1 843 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

16 com. Dumbrăvița 1 458 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

17 com. Grigorăuca 1 792 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

18 com. Heciul Nou 1 874 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

19 com. Iezărenii Vechi 1 156 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

20 com. Izvoare 514 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

21 com. Pepeni 3 962 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

22 com. Prepelița 2 098 
Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 
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Nr. UAT Populație 2024 Obiecte publice de bază 
urmărite în SECAP Utilizare în proiecte 

iluminat public; apeduct 

23 s. Rădoaia 3 307 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

24 com. Tăura Veche 456 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

25 com. Sîngereii Noi 3 233 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

26 com. Țambula 1 134 

Primărie; instituție 
educațională; grădiniță; casă 
de cultură; CMF/OMF; 
iluminat public; apeduct 

Planificare investiții, 
indicatori, prioritizare și 
monitorizare 

 

 

 

ANEXA 2. SINTEZA INVENTARULUI DE BAZĂ AL EMISIILOR (BEI 2024) 

Tabelele de mai jos reprezintă baza cantitativă utilizată pentru dimensionarea țintei de reducere a emisiilor și  

pentru monitorizarea ulterioară prin Inventarul de Monitorizare a Emisiilor (MEI). 

Tabelul A2.1. Consum final de energie pe sectoare și purtători energetici 

Sector Electricitate Gaz natural GPL Motorină Benzină Cărbune Biomasă Solar/PV Total 
MWh/an 

Clădiri și 
echipamente 
municipale 

6 200 9 800 0 0 0 1 200 7 500 650 25 350 

Clădiri/instituții 
publice 
nemunicipale 

7 200 11 200 0 0 0 1 400 8 800 480 29 080 

Clădiri 
rezidențiale 18 500 43 000 3 400 0 0 11 200 59 000 950 136 050 

Clădiri terțiare / 
servicii private 7 500 10 000 900 0 0 700 3 700 650 23 450 

Industrie și 
agricultură 6 500 7 800 700 7 200 1 100 900 7 800 800 32 800 

Iluminat public 4 200 0 0 0 0 0 0 120 4 320 

Transport 
municipal/public 0 0 450 7 800 2 600 0 0 0 10 850 

Transport privat 
și comercial 0 0 3 200 52 000 29 000 0 0 0 84 200 

Apă și 
canalizare 4 100 0 0 250 0 0 0 180 4 530 

Deșeuri și 
servicii 
comunale 

450 0 0 2 700 350 0 0 0 3 500 

TOTAL 54 650 81 800 8 650 69 950 33 050 15 400 86 800 3 830 354 130 

 

Tabelul A2.2. Factori de emisie utilizați în calculul BEI 

Purtător energetic Factor de emisie, tCO₂ /MWh 
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Purtător energetic Factor de emisie, tCO₂ /MWh 

Electricitate 0,473 

Gaz natural 0,202 

GPL 0,227 

Motorină 0,267 

Benzină 0,249 

Cărbune 0,341 

Biomasă 0,000 

Solar/PV 0,000 

 

Tabelul A2.3. Inventarul emisiilor CO₂  pe sectoare și purtători energetici 

Sector Electricitate Gaz natural GPL Motorină Benzină Cărbune Biomasă Solar/PV Total 
tCO₂ /an 

Clădiri și 
echipamente 
municipale 

2 932,6 1 979,6 0 0 0 409,2 0 0 5 321,4 

Clădiri/instituții 
publice 
nemunicipale 

3 405,6 2 262,4 0 0 0 477,4 0 0 6 145,4 

Clădiri 
rezidențiale 8 750,5 8 686,0 771,8 0 0 3 819,2 0 0 22 027,5 

Clădiri terțiare / 
servicii private 3 547,5 2 020,0 204,3 0 0 238,7 0 0 6 010,5 

Industrie și 
agricultură 3 074,5 1 575,6 158,9 1 922,4 273,9 306,9 0 0 7 312,2 

Iluminat public 1 986,6 0 0 0 0 0 0 0 1 986,6 

Transport 
municipal/public 0 0 102,2 2 082,6 647,4 0 0 0 2 832,2 

Transport privat 
și comercial 0 0 726,4 13 884,0 7 221,0 0 0 0 21 831,4 

Apă și 
canalizare 1 939,3 0 0 66,8 0 0 0 0 2 006,0 

Deșeuri și 
servicii 
comunale 

212,8 0 0 720,9 87,2 0 0 0 1 020,9 

TOTAL 25 849,5 16 523,6 1 963,6 18 676,7 8 229,4 5 251,4 0,0 0,0 76 494,1 
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ANEXA 3. REGISTRUL COMPLET AL MĂSURILOR DE ATENUARE PE LOCALITĂȚI 

Registrul include măsurile nominale propuse pentru toate UAT-urile analizate. Acesta poate fi utilizat ca bază pentru planificarea multianuală a investițiilor, 

pregătirea proiectelor, solicitarea datelor tehnice și raportarea progresului. 

 

Tabelul A3.1. Măsuri de atenuare nominale pentru localitățile raionului Sîngerei 

Cod Localitatea / UAT Sector / obiect Măsura propusă Perioada Cost estimat, EUR Economii de energie, 
MWh/an 

Energie regenerabilă, 
MWh/an Reducere CO₂ , t/an Responsabil 

L1 or. Sîngerei Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu”: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 284 400 343,9 30,0 85,3 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L2 or. Sîngerei Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a unei grădinițe prioritare 
din or. Sîngerei: 
termoizolarea anvelopei, 
ventilare cu recuperare 
de căldură, 
modernizarea încălzirii și 
instalarea unui sistem 
fotovoltaic pentru 
autoconsum. 

2026–2030 174 600 167,5 20,0 43,2 APL / instituția 
preșcolară 

L3 or. Sîngerei Iluminat public 

Modernizarea 
iluminatului public în 
Sîngerei: corpuri LED, 
control 
astronomic/telegestiune, 
contorizare separată și 
extindere punctuală a 
iluminatului pe 
sectoarele deficitare. 

2026–2030 81 900 101,7 0,0 30,5 APL / operator distribuție 

L4 or. Biruința Clădiri publice – 
educație 

Izolarea termică a 
pereților și acoperișului 
Gimnaziului „Luceafărul” 
din or. Biruința, 
înlocuirea tâmplăriei 
neperformante și 
modernizarea sistemului 
de încălzire. 

2026–2030 175 800 165,7 0,0 36,5 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L5 or. Biruința Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Biruința: termoizolarea 
pereților și planșeului 
superior, modernizarea 
încălzirii și iluminat LED; 
instalarea PV unde 
profilul de consum este 
favorabil. 

2026–2030 112 600 82,2 0,0 18,1 APL / instituția 
preșcolară 

L6 or. Biruința Apă și servicii comunale 
Eficientizarea 
apeductului și a 
fântânilor arteziene din 
Biruința: pompe cu 

2026–2030 76 800 57,0 24,4 24,9 APL / operator apă 
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Cod Localitatea / UAT Sector / obiect Măsura propusă Perioada Cost estimat, EUR Economii de energie, 
MWh/an 

Energie regenerabilă, 
MWh/an Reducere CO₂ , t/an Responsabil 

randament ridicat și 
convertizoare de 
frecvență, reducerea 
pierderilor, contorizare și 
sistem PV pentru 
pompare. 

L7 com. Alexăndreni Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul „V. Ceban”: 
izolarea termică a 
pereților și acoperișului, 
înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 199 900 205,2 0,0 45,1 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L8 com. Alexăndreni Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Alexăndreni: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 
PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

2026–2030 126 400 101,1 20,0 28,6 APL / instituția 
preșcolară 

L9 com. Alexăndreni Clădiri publice – cultură 

Reabilitarea energetică 
a Casei de Cultură din 
Alexăndreni: 
termoizolarea anvelopei, 
modernizarea încălzirii, 
iluminat LED și sistem 
fotovoltaic de capacitate 
adaptată consumului. 

2026–2030 104 600 75,5 15,0 21,4 APL / instituția de cultură 

L10 com. Bălășești Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul din 
Bălășești: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 167 500 152,0 30,0 43,0 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L11 com. Bălășești Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Bălășești: termoizolarea 
pereților și planșeului 
superior, modernizarea 
încălzirii și iluminat LED; 
instalarea PV unde 
profilul de consum este 
favorabil. 

2026–2030 107 900 75,7 0,0 16,7 APL / instituția 
preșcolară 

L12 com. Bălășești Clădiri publice – 
administrație 

Modernizarea energetică 
a sediului Primăriei din 
Bălășești: termoizolare 
selectivă, automatizarea 
încălzirii, iluminat LED și 
instalarea unui sistem 
fotovoltaic pentru 
autoconsum. 

2026–2030 84 400 56,8 20,0 18,9 APL 

L13 com. Bilicenii Noi Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul din Bilicenii 
Noi: izolarea termică a 
pereților și acoperișului, 

2026–2030 163 400 145,2 0,0 31,9 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 
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Cod Localitatea / UAT Sector / obiect Măsura propusă Perioada Cost estimat, EUR Economii de energie, 
MWh/an 

Energie regenerabilă, 
MWh/an Reducere CO₂ , t/an Responsabil 

înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

L14 com. Bilicenii Noi Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Bilicenii Noi: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 
PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

2026–2030 105 500 72,4 20,0 22,3 APL / instituția 
preșcolară 

L15 com. Bilicenii Noi Iluminat public 

Modernizarea 
iluminatului public în 
Bilicenii Noi: corpuri 
LED, control 
astronomic/telegestiune, 
contorizare separată și 
extindere punctuală a 
iluminatului pe 
sectoarele deficitare. 

2026–2030 55 900 49,9 0,0 15,0 APL / operator distribuție 

L16 com. Bilicenii Vechi Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul „V. 
Mereniuc”: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 174 700 163,8 0,0 36,0 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L17 com. Bilicenii Vechi Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Bilicenii Vechi: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 
PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

2026–2030 112 000 81,3 0,0 17,9 APL / instituția 
preșcolară 

L18 com. Bilicenii Vechi Apă și servicii comunale 

Eficientizarea 
apeductului și a 
fântânilor arteziene din 
Bilicenii Vechi: pompe 
cu randament ridicat și 
convertizoare de 
frecvență, reducerea 
pierderilor, contorizare și 
sistem PV pentru 
pompare. 

2026–2030 76 500 56,6 24,2 24,7 APL / operator apă 

L19 com. Bursuceni Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul „L. Lari”: 
izolarea termică a 
pereților și acoperișului, 
înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 157 100 134,9 30,0 39,3 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L20 com. Bursuceni Clădiri publice – Reabilitarea energetică 2026–2030 101 900 67,5 20,0 21,2 APL / instituția 
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Cod Localitatea / UAT Sector / obiect Măsura propusă Perioada Cost estimat, EUR Economii de energie, 
MWh/an 

Energie regenerabilă, 
MWh/an Reducere CO₂ , t/an Responsabil 

preșcolar a grădiniței de copii din 
Bursuceni: termoizolarea 
pereților și planșeului 
superior, modernizarea 
încălzirii și iluminat LED; 
instalarea PV unde 
profilul de consum este 
favorabil. 

preșcolară 

L21 com. Bursuceni Clădiri publice – cultură 

Reabilitarea energetică 
a Casei de Cultură din 
Bursuceni: termoizolarea 
anvelopei, modernizarea 
încălzirii, iluminat LED și 
sistem fotovoltaic de 
capacitate adaptată 
consumului. 

2026–2030 89 300 57,2 15,0 17,4 APL / instituția de cultură 

L22 com. Chișcăreni Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Liceul Teoretic „N. 
Casso”: izolarea termică 
a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 191 000 190,6 0,0 41,9 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L23 com. Chișcăreni Clădiri publice – 
preșcolar 

Izolarea termică a 
pereților, planșeului 
superior și soclului 
grădiniței de copii din 
satul Chișcăreni, 
înlocuirea ferestrelor 
neetanșe și trecerea 
integrală la iluminat 
LED. 

2026–2030 121 300 94,2 0,0 20,7 APL / instituția 
preșcolară 

L24 com. Chișcăreni Clădiri publice – 
administrație 

Modernizarea energetică 
a sediului Primăriei din 
Chișcăreni: termoizolare 
selectivă, automatizarea 
încălzirii, iluminat LED și 
instalarea unui sistem 
fotovoltaic pentru 
autoconsum. 

2026–2030 91 200 66,1 20,0 20,9 APL 

L25 com. Ciuciuieni Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul din 
Ciuciuieni: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 156 400 133,7 0,0 29,4 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L26 com. Ciuciuieni Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Ciuciuieni: termoizolarea 
pereților și planșeului 
superior, modernizarea 
încălzirii și iluminat LED; 
instalarea PV unde 
profilul de consum este 
favorabil. 

2026–2030 101 500 67,0 20,0 21,1 APL / instituția 
preșcolară 

L27 com. Ciuciuieni Iluminat public Modernizarea 
iluminatului public în 

2026–2030 54 400 46,9 0,0 14,1 APL / operator distribuție 
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Cod Localitatea / UAT Sector / obiect Măsura propusă Perioada Cost estimat, EUR Economii de energie, 
MWh/an 

Energie regenerabilă, 
MWh/an Reducere CO₂ , t/an Responsabil 

Ciuciuieni: corpuri LED, 
control 
astronomic/telegestiune, 
contorizare separată și 
extindere punctuală a 
iluminatului pe 
sectoarele deficitare. 

L28 com. Copăceni Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul „A. 
Păunescu”: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 166 500 150,3 30,0 42,7 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L29 com. Copăceni Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Copăceni: termoizolarea 
pereților și planșeului 
superior, modernizarea 
încălzirii și iluminat LED; 
instalarea PV unde 
profilul de consum este 
favorabil. 

2026–2030 107 300 74,9 0,0 16,5 APL / instituția 
preșcolară 

L30 com. Copăceni Apă și servicii comunale 

Eficientizarea 
apeductului și a 
fântânilor arteziene din 
Copăceni: pompe cu 
randament ridicat și 
convertizoare de 
frecvență, reducerea 
pierderilor, contorizare și 
sistem PV pentru 
pompare. 

2026–2030 74 100 53,7 23,1 23,5 APL / operator apă 

L31 com. Coșcodeni Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul din 
Coșcodeni: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 170 000 156,1 0,0 34,3 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L32 com. Coșcodeni Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Coșcodeni: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 
PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

2026–2030 109 300 77,6 20,0 23,5 APL / instituția 
preșcolară 

L33 com. Coșcodeni Clădiri publice – cultură 

Reabilitarea energetică 
a Casei de Cultură din 
Coșcodeni: 
termoizolarea anvelopei, 
modernizarea încălzirii, 
iluminat LED și sistem 
fotovoltaic de capacitate 
adaptată consumului. 

2026–2030 93 900 62,7 15,0 18,6 APL / instituția de cultură 

L34 com. Cotiujenii Mici Clădiri publice – Reabilitarea energetică 2026–2030 159 900 139,5 0,0 30,7 APL / Consiliul Raional / 
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Cod Localitatea / UAT Sector / obiect Măsura propusă Perioada Cost estimat, EUR Economii de energie, 
MWh/an 

Energie regenerabilă, 
MWh/an Reducere CO₂ , t/an Responsabil 

educație a Gimnaziul „D. 
Matcovschi”: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

instituția de învățământ 

L35 com. Cotiujenii Mici Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Cotiujenii Mici: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 
PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

2026–2030 103 500 69,7 0,0 15,3 APL / instituția 
preșcolară 

L36 com. Cotiujenii Mici Clădiri publice – 
administrație 

Modernizarea energetică 
a sediului Primăriei din 
Cotiujenii Mici: 
termoizolare selectivă, 
automatizarea încălzirii, 
iluminat LED și 
instalarea unui sistem 
fotovoltaic pentru 
autoconsum. 

2026–2030 82 300 53,9 20,0 18,3 APL 

L37 com. Cubolta Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Liceul Teoretic „P. 
Halippa”: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 164 200 146,6 30,0 41,9 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L38 com. Cubolta Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Cubolta: termoizolarea 
pereților și planșeului 
superior, modernizarea 
încălzirii și iluminat LED; 
instalarea PV unde 
profilul de consum este 
favorabil. 

2026–2030 106 000 73,1 20,0 22,5 APL / instituția 
preșcolară 

L39 com. Cubolta Iluminat public 

Modernizarea 
iluminatului public în 
Cubolta: corpuri LED, 
control 
astronomic/telegestiune, 
contorizare separată și 
extindere punctuală a 
iluminatului pe 
sectoarele deficitare. 

2026–2030 56 100 50,2 0,0 15,1 APL / operator distribuție 

L40 com. Dobrogea Veche Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul din 
Dobrogea Veche: 
izolarea termică a 
pereților și acoperișului, 
înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 

2026–2030 162 600 143,9 0,0 31,7 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 
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LED. 

L41 com. Dobrogea Veche Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Dobrogea Veche: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 
PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

2026–2030 105 100 71,8 0,0 15,8 APL / instituția 
preșcolară 

L42 com. Dobrogea Veche Apă și servicii comunale 

Eficientizarea 
apeductului și a 
fântânilor arteziene din 
Dobrogea Veche: 
pompe cu randament 
ridicat și convertizoare 
de frecvență, reducerea 
pierderilor, contorizare și 
sistem PV pentru 
pompare. 

2026–2030 73 000 52,3 22,5 22,9 APL / operator apă 

L43 com. Drăgănești Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul „V. 
Alecsandri”: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 170 800 157,4 0,0 34,6 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L44 com. Drăgănești Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Drăgănești: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 
PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

2026–2030 109 700 78,3 20,0 23,6 APL / instituția 
preșcolară 

L45 com. Drăgănești Clădiri publice – cultură 

Reabilitarea energetică 
a Casei de Cultură din 
Drăgănești: 
termoizolarea anvelopei, 
modernizarea încălzirii, 
iluminat LED și sistem 
fotovoltaic de capacitate 
adaptată consumului. 

2026–2030 94 200 63,1 15,0 18,7 APL / instituția de cultură 

L46 com. Dumbrăvița Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul „V. Matei”: 
izolarea termică a 
pereților și acoperișului, 
înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 165 400 148,5 30,0 42,3 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L47 com. Dumbrăvița Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Dumbrăvița: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 

2026–2030 106 700 74,0 0,0 16,3 APL / instituția 
preșcolară 
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PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

L48 com. Dumbrăvița Clădiri publice – 
administrație 

Modernizarea energetică 
a sediului Primăriei din 
Dumbrăvița: 
termoizolare selectivă, 
automatizarea încălzirii, 
iluminat LED și 
instalarea unui sistem 
fotovoltaic pentru 
autoconsum. 

2026–2030 83 800 56,0 20,0 18,7 APL 

L49 com. Grigorăuca Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul din 
Grigorăuca: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 170 100 156,2 0,0 34,4 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L50 com. Grigorăuca Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Grigorăuca: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 
PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

2026–2030 109 300 77,7 20,0 23,5 APL / instituția 
preșcolară 

L51 com. Grigorăuca Iluminat public 

Modernizarea 
iluminatului public în 
Grigorăuca: corpuri LED, 
control 
astronomic/telegestiune, 
contorizare separată și 
extindere punctuală a 
iluminatului pe 
sectoarele deficitare. 

2026–2030 57 400 52,8 0,0 15,8 APL / operator distribuție 

L52 com. Heciul Nou Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul „Grigore 
Vieru”: izolarea termică 
a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 171 200 158,1 0,0 34,8 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L53 com. Heciul Nou Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Heciul Nou: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 
PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

2026–2030 110 000 78,6 0,0 17,3 APL / instituția 
preșcolară 

L54 com. Heciul Nou Apă și servicii comunale 

Eficientizarea 
apeductului și a 
fântânilor arteziene din 
Heciul Nou: pompe cu 
randament ridicat și 
convertizoare de 

2026–2030 75 500 55,4 23,7 24,2 APL / operator apă 
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frecvență, reducerea 
pierderilor, contorizare și 
sistem PV pentru 
pompare. 

L55 com. Iezărenii Vechi Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul „S. 
Rădăuțan”: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 161 200 141,6 30,0 40,8 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L56 com. Iezărenii Vechi Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Iezărenii Vechi: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 
PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

2026–2030 104 200 70,7 20,0 22,0 APL / instituția 
preșcolară 

L57 com. Iezărenii Vechi Clădiri publice – cultură 

Reabilitarea energetică 
a Casei de Cultură din 
Iezărenii Vechi: 
termoizolarea anvelopei, 
modernizarea încălzirii, 
iluminat LED și sistem 
fotovoltaic de capacitate 
adaptată consumului. 

2026–2030 90 800 58,9 15,0 17,8 APL / instituția de cultură 

L58 com. Izvoare Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a instituția de 
învățământ din Izvoare: 
izolarea termică a 
pereților și acoperișului, 
înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 152 200 126,8 0,0 27,9 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L59 com. Izvoare Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Izvoare: termoizolarea 
pereților și planșeului 
superior, modernizarea 
încălzirii și iluminat LED; 
instalarea PV unde 
profilul de consum este 
favorabil. 

2026–2030 99 100 63,7 0,0 14,0 APL / instituția 
preșcolară 

L60 com. Izvoare Clădiri publice – 
administrație 

Modernizarea energetică 
a sediului Primăriei din 
Izvoare: termoizolare 
selectivă, automatizarea 
încălzirii, iluminat LED și 
instalarea unui sistem 
fotovoltaic pentru 
autoconsum. 

2026–2030 80 100 50,8 20,0 17,6 APL 

L61 com. Pepeni Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Liceul Teoretic „A. 
Agapie”: izolarea termică 
a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 

2026–2030 200 500 206,1 0,0 45,3 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 
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ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

L62 com. Pepeni Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Pepeni: termoizolarea 
pereților și planșeului 
superior, modernizarea 
încălzirii și iluminat LED; 
instalarea PV unde 
profilul de consum este 
favorabil. 

2026–2030 126 700 101,6 20,0 28,8 APL / instituția 
preșcolară 

L63 com. Pepeni Iluminat public 

Modernizarea 
iluminatului public în 
Pepeni: corpuri LED, 
control 
astronomic/telegestiune, 
contorizare separată și 
extindere punctuală a 
iluminatului pe 
sectoarele deficitare. 

2026–2030 63 900 65,8 0,0 19,7 APL / operator distribuție 

L64 com. Prepelița Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul „I. Ignatiuc”: 
izolarea termică a 
pereților și acoperișului, 
înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 174 400 163,3 30,0 45,5 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L65 com. Prepelița Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Prepelița: termoizolarea 
pereților și planșeului 
superior, modernizarea 
încălzirii și iluminat LED; 
instalarea PV unde 
profilul de consum este 
favorabil. 

2026–2030 111 800 81,1 0,0 17,8 APL / instituția 
preșcolară 

L66 com. Prepelița Apă și servicii comunale 

Eficientizarea 
apeductului și a 
fântânilor arteziene din 
Prepelița: pompe cu 
randament ridicat și 
convertizoare de 
frecvență, reducerea 
pierderilor, contorizare și 
sistem PV pentru 
pompare. 

2026–2030 76 400 56,5 24,2 24,7 APL / operator apă 

L67 s. Rădoaia Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Liceul Teoretic „Ion 
Creangă”: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 191 300 191,1 0,0 42,0 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L68 s. Rădoaia Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 

2026–2030 121 500 94,4 20,0 27,2 APL / instituția 
preșcolară 
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Rădoaia: termoizolarea 
pereților și planșeului 
superior, modernizarea 
încălzirii și iluminat LED; 
instalarea PV unde 
profilul de consum este 
favorabil. 

L69 s. Rădoaia Clădiri publice – cultură 

Reabilitarea energetică 
a Casei de Cultură din 
Rădoaia: termoizolarea 
anvelopei, modernizarea 
încălzirii, iluminat LED și 
sistem fotovoltaic de 
capacitate adaptată 
consumului. 

2026–2030 101 500 71,8 15,0 20,6 APL / instituția de cultură 

L70 com. Tăura Veche Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Școala primară din 
Tăura Veche: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 151 400 125,5 0,0 27,6 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L71 com. Tăura Veche Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Tăura Veche: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 
PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

2026–2030 98 600 63,0 0,0 13,9 APL / instituția 
preșcolară 

L72 com. Tăura Veche Clădiri publice – 
administrație 

Modernizarea energetică 
a sediului Primăriei din 
Tăura Veche: 
termoizolare selectivă, 
automatizarea încălzirii, 
iluminat LED și 
instalarea unui sistem 
fotovoltaic pentru 
autoconsum. 

2026–2030 79 800 50,5 20,0 17,5 APL 

L73 com. Sîngereii Noi Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul „A. Russo”: 
izolarea termică a 
pereților și acoperișului, 
înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 190 300 189,4 30,0 51,3 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L74 com. Sîngereii Noi Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Sîngereii Noi: 
termoizolarea pereților și 
planșeului superior, 
modernizarea încălzirii și 
iluminat LED; instalarea 
PV unde profilul de 
consum este favorabil. 

2026–2030 120 900 93,6 20,0 27,0 APL / instituția 
preșcolară 

L75 com. Sîngereii Noi Iluminat public Modernizarea 
iluminatului public în 

2026–2030 61 700 61,4 0,0 18,4 APL / operator distribuție 
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Sîngereii Noi: corpuri 
LED, control 
astronomic/telegestiune, 
contorizare separată și 
extindere punctuală a 
iluminatului pe 
sectoarele deficitare. 

L76 com. Țambula Clădiri publice – 
educație 

Reabilitarea energetică 
a Gimnaziul din 
Țambula: izolarea 
termică a pereților și 
acoperișului, înlocuirea 
ferestrelor/uşilor 
ineficiente, 
modernizarea instalației 
de încălzire și iluminat 
LED. 

2026–2030 160 900 141,1 0,0 31,0 APL / Consiliul Raional / 
instituția de învățământ 

L77 com. Țambula Clădiri publice – 
preșcolar 

Reabilitarea energetică 
a grădiniței de copii din 
Țambula: termoizolarea 
pereților și planșeului 
superior, modernizarea 
încălzirii și iluminat LED; 
instalarea PV unde 
profilul de consum este 
favorabil. 

2026–2030 104 100 70,5 0,0 15,5 APL / instituția 
preșcolară 

L78 com. Țambula Apă și servicii comunale 

Eficientizarea 
apeductului și a 
fântânilor arteziene din 
Țambula: pompe cu 
randament ridicat și 
convertizoare de 
frecvență, reducerea 
pierderilor, contorizare și 
sistem PV pentru 
pompare. 

2026–2030 72 500 51,7 22,3 22,6 APL / operator apă 

R1 Raionul Sîngerei Sector rezidențial 

Program de renovare 
termică a locuințelor 
individuale și blocurilor, 
cu prioritate pentru 
gospodăriile vulnerabile 
energetic. 

2026–2030 18 000 000 13 000,0 0,0 4 500,0 APL / gospodării / 
programe naționale 

R2 Raionul Sîngerei Sector rezidențial 

Modernizarea sobelor și 
cazanelor ineficiente și 
trecerea la pompe de 
căldură sau alte sisteme 
eficiente acolo unde 
soluția este justificată 
tehnic. 

2026–2030 8 500 000 8 000,0 0,0 2 500,0 Gospodării / furnizori / 
programe de sprijin 

R3 Raionul Sîngerei Sector rezidențial 

Program pentru 
prosumatori rezidențiali: 
sisteme fotovoltaice pe 
acoperiș și 
managementul 
consumului propriu. 

2026–2030 8 500 000 0,0 9 600,0 2 000,0 Gospodării / investitori / 
comunități energetice 

N1 Raionul Sîngerei Clădiri publice 
nemunicipale 

Reabilitarea energetică 
a Spitalului Raional, 
CMF/OMF și instituțiilor 
sociale prioritare; 
modernizarea sistemelor 
termice și ventilarea 
controlată. 

2026–2030 6 500 000 5 000,0 0,0 1 200,0 Consiliul Raional / 
instituții de sănătate 

N2 Raionul Sîngerei Clădiri publice Instalarea pompelor de 2026–2030 4 200 000 1 800,0 3 000,0 1 000,0 Consiliul Raional / 
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nemunicipale căldură și a sistemelor 
fotovoltaice pe instituțiile 
medicale și sociale cu 
profil ridicat de 
autoconsum. 

instituții publice 

N3 Raionul Sîngerei Management energetic 
public 

Sistem raional de 
management energetic, 
subcontorizare și 
monitorizare digitală a 
clădirilor publice 
prioritare. 

2026–2030 900 000 1 600,0 0,0 800,0 Consiliul Raional / APL 

T1 Raionul Sîngerei Sector terțiar și servicii 

Renovarea energetică a 
clădirilor comerciale și 
de servicii, 
modernizarea HVAC, 
frigului comercial și 
iluminatului. 

2026–2030 4 200 000 5 000,0 0,0 1 200,0 Agenți economici 

T2 Raionul Sîngerei Sector terțiar și servicii 

Instalarea sistemelor 
fotovoltaice și a 
pompelor de căldură 
pentru magazine, 
depozite, servicii și IMM-
uri. 

2026–2030 3 500 000 1 500,0 4 800,0 1 000,0 Agenți economici / 
investitori 

I1 Raionul Sîngerei Industrie și agricultură 

Motoare eficiente, 
convertizoare de 
frecvență, recuperarea 
căldurii și optimizarea 
proceselor în industrie și 
agroprocesare. 

2026–2030 4 200 000 4 500,0 0,0 900,0 Întreprinderi industriale / 
agroprocesatori 

I2 Raionul Sîngerei Industrie și agricultură 

PV pentru autoconsum, 
electrificarea pompelor, 
instalațiilor frigorifice și 
echipamentelor auxiliare 
din agricultură. 

2026–2030 4 500 000 1 800,0 6 000,0 900,0 Întreprinderi / fermieri 

I3 Raionul Sîngerei Industrie și agricultură 

Optimizarea logisticii 
agricole, irigării și 
depozitării; echipamente 
eficiente și management 
energetic. 

2026–2030 2 200 000 2 500,0 0,0 700,0 Fermieri / întreprinderi 

TP1 Raionul Sîngerei Transport public și 
municipal 

Reînnoirea flotelor 
Consiliului Raional și 
APL cu vehicule 
eficiente, hibride și 
electrice. 

2026–2030 1 800 000 1 100,0 0,0 300,0 Consiliul Raional / APL 

TP2 Raionul Sîngerei Transport public și 
municipal 

Modernizarea 
autobuzelor școlare și a 
rutelor intercomunitare 
cu vehicule eficiente cu 
emisii reduse. 

2026–2030 1 600 000 1 300,0 0,0 350,0 Consiliul Raional / 
operatori transport 

TP3 Raionul Sîngerei Transport public și 
municipal 

Infrastructură publică de 
încărcare EV în 
Sîngerei, Biruința și 
centrele comunale 
prioritare. 

2026–2030 700 000 0,0 650,0 200,0 Consiliul Raional / APL / 
investitori 

TR1 Raionul Sîngerei Transport privat și 
comercial 

Reabilitarea coridoarelor 
rutiere raionale prioritare 
și întreținerea predictivă 
pentru reducerea 
ocolurilor, staționărilor și 
consumului suplimentar 
de combustibil. 

2026–2030 12 000 000 6 500,0 0,0 1 800,0 Consiliul Raional / 
administrator drumuri 
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TR2 Raionul Sîngerei Transport privat și 
comercial 

Reînnoirea treptată a 
flotelor comerciale și 
agricole și trecerea la 
vehicule cu consum și 
emisii reduse. 

2026–2030 6 000 000 4 800,0 0,0 2 400,0 Agenți economici / ferme 

TR3 Raionul Sîngerei Transport privat și 
comercial 

Program de eco-driving, 
GPS, optimizarea 
rutelor, consolidarea 
transportului public inter-
sate și reducerea 
curselor individuale. 

2026–2030 1 500 000 6 200,0 0,0 2 050,0 Operatori transport / 
întreprinderi 

TR4 Raionul Sîngerei Transport privat și 
comercial 

Extinderea mobilității 
electrice private și 
comerciale prin rețea de 
încărcare și facilități 
locale. 

2026–2030 2 500 000 0,0 6 000,0 2 000,0 APL / sector privat 

TR5 Raionul Sîngerei Mobilitate activă 

Amenajarea trotuarelor, 
traversărilor sigure și 
legăturilor velo în 
orașele Sîngerei, 
Biruința și centrele 
comunale mari. 

2026–2030 2 500 000 2 200,0 0,0 700,0 APL / Consiliul Raional 

W1 Raionul Sîngerei Apă și canalizare 

Program raional de 
reducere a pierderilor, 
pompe eficiente cu VFD, 
SCADA și contorizare 
energetică în sistemele 
de apă. 

2026–2030 2 600 000 1 800,0 0,0 700,0 Operatori apă / APL 

W2 Raionul Sîngerei Apă și canalizare 

Modernizarea 
infrastructurii de 
canalizare și epurare din 
Sîngerei/Biruința și 
soluții locale eficiente 
energetic acolo unde 
este fezabil. 

2026–2030 3 500 000 900,0 0,0 500,0 Operatori / APL / 
Consiliul Raional 

D1 Raionul Sîngerei Deșeuri și servicii 
comunale 

Optimizarea rutelor de 
colectare, modernizarea 
autogunoierelor și a 
tehnicii comunale și 
introducerea 
monitorizării GPS. 

2026–2030 1 600 000 400,0 0,0 150,0 Operatori de salubrizare 
/ APL 

D2 Raionul Sîngerei Deșeuri și servicii 
comunale 

Colectare separată, 
reciclare și compostare 
comunitară a 
biodeșeurilor și 
deșeurilor verzi. 

2026–2030 1 900 000 430,0 0,0 270,0 Consiliul Raional / APL / 
operator regional 

PG1 Raionul Sîngerei Producere locală de 
energie 

Dezvoltarea capacităților 
fotovoltaice 
locale/raionale pe 
terenuri și active publice 
adecvate, inclusiv 
proiecte de tip 
comunitate energetică. 

2026–2030 5 200 000 0,0 6 500,0 1 800,0 Consiliul Raional / APL / 
investitori 
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Tabelul A4.1. Rezultatele preliminare pe sectoare 

Sector Cost estimat, EUR Economii de energie, 
MWh/an 

Energie regenerabilă, 
MWh/an Reducere CO₂ , t/an Emisii BEI, t/an Reducere sectorială, % 

Clădiri și instituții publice 20 146 500 15 523,0 3 740,0 4 803,9 7 600,0 63,2 

Iluminat public 431 300 428,7 0,0 128,6 1 900,0 6,8 

Apă și canalizare 6 624 800 3 083,2 164,4 1 367,5 1 400,0 97,7 

Clădiri rezidențiale 35 000 000 21 000,0 9 600,0 9 000,0 23 500,0 38,3 

Sector terțiar și servicii private 7 700 000 6 500,0 4 800,0 2 200,0 5 500,0 40,0 

Industrie și agricultură 10 900 000 8 800,0 6 000,0 2 500,0 6 200,0 40,3 

Transport public și municipal 4 100 000 2 400,0 650,0 850,0 2 800,0 30,4 

Transport privat/comercial și 
mobilitate 24 500 000 19 700,0 6 000,0 8 950,0 23 800,0 37,6 

Deșeuri și servicii comunale 3 500 000 830,0 0,0 420,0 1 500,0 28,0 

Producere locală de energie 5 200 000 0,0 6 500,0 1 800,0 2 294,1 78,5 

TOTAL 118 102 600 78 264,9 37 454,4 32 020,0 76 494,1 41,9 

 

Tabelul A4.2. Indicatori SMART și ținte pentru măsurile de atenuare 

Sector Indicator SMART Unitate Valoare de bază 2024 Ținta 2030 Sursa de verificare 

Clădiri municipale Consum specific de energie finală în 
clădirile renovate kWh/m²/an valoare individuală la audit reducere ≥35% față de baza fiecărei 

clădiri Facturi, contoare, audit energetic 

Clădiri municipale Instituții școlare cu renovare energetică 
implementată nr. clădiri 0 în programul nou 26 Procese-verbale de recepție 

Clădiri municipale Grădinițe cu renovare energetică 
implementată nr. clădiri 0 în programul nou 26 Procese-verbale / rapoarte APL 

Cultură Case de cultură renovate energetic nr. clădiri 0 în programul nou 13 APL / recepții lucrări 

Clădiri publice Putere PV instalată pe active publice MWp de consolidat ≥6,5 MWp Invertoare, contracte, evidență 
prosumatori 

Rezidențial Locuințe care beneficiază de măsuri de 
renovare nr. locuințe de inventariat ≥5 000 Registre programe / beneficiari 

Rezidențial Capacitate PV rezidențială nouă MWp de consolidat ≥8 MWp Date operator rețea / prosumatori 

Iluminat public Pondere corpuri LED în iluminatul 
stradal % de inventariat pe UAT ≥95% Inventare APL / facturi 

Iluminat public Reducerea consumului de energie 
electrică pentru iluminat % 4 200 MWh/an în BEI ≥60% Facturi și contoare dedicate 

Transport Vehicule publice/municipale eficiente 
sau electrificate nr. de inventariat ≥35 Registre auto / achiziții 

Transport Stații/puncte publice de încărcare EV nr. de inventariat ≥20 Procese-verbale / operatori 

Transport Drumuri locale de interes raional 
reabilitate/eficientizate km 149,48 km rețea locală ≥60 km intervenții prioritare Rapoarte drumuri / recepții 
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Sector Indicator SMART Unitate Valoare de bază 2024 Ținta 2030 Sursa de verificare 

Apă Sisteme de apă cu pompe VFD și 
monitorizare energetică nr. sisteme de inventariat ≥20 Operatori apă / facturi 

Apă Reducerea consumului specific de 
electricitate pentru pompare kWh/m³ de stabilit 2026 ≥20% Contoare energie și apă 

Deșeuri Localități cu colectare separată 
funcțională nr. localități de consolidat ≥40 Operatori / APL 

Economie Întreprinderi cu audit energetic sau 
sistem de management energetic nr. de inventariat ≥60 Rapoarte audit / declarații companii 

SECAP Reducerea totală a emisiilor față de BEI % 0% în anul de referință ≥41,7% MEI / raport SECAP 

Guvernanță / acoperire teritorială 
UAT de nivelul I cu minimum 3 măsuri 
de atenuare incluse în portofoliul 
SECAP 

nr. UAT 0 în programul nou 26 Tabelul consolidat al măsurilor / 
rapoarte APL 
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ANEXA 5. CLIMATE RVA – MATRICEA RISCURILOR, VULNERABILITĂȚILOR ȘI PRIORITĂȚILOR 

Evaluarea Climate RVA trebuie actualizată periodic și după evenimente climatice majore. Nivelul riscului 

rezultă din combinarea probabilității, impactului, expunerii și capacității adaptive. În etapa de pregătire a 

proiectelor se recomandă verificarea în teren a zonelor cu risc ridicat și foarte ridicat. 

 

Tabelul A5.1. Hazarduri climatice prioritare 

Cod Hazard P I Scor Nivel Tendință Sectoare expuse 

H1 Secetă și deficit 
de apă 5 5 25 Foarte ridicat Creștere 

Agricultură, apă, 
sănătate, 
ecosisteme 

H2 
Valuri de căldură / 
temperaturi 
extreme 

5 4 20 Foarte ridicat Creștere 
Sănătate, clădiri, 
energie, 
agricultură 

H3 
Precipitații 
torențiale și viituri 
rapide 

4 4 16 Foarte ridicat Creștere Drumuri, drenaj, 
locuințe, apă 

H4 Incendii de 
vegetație și lizieră 4 4 16 Foarte ridicat Creștere 

Păduri, 
agricultură, 
sănătate, protecție 
civilă 

H5 Eroziune și 
alunecări de teren 4 4 16 Foarte ridicat Creștere 

Agricultură, 
drumuri, 
construcții 

H6 
Degradarea 
calității / cantității 
apei 

4 4 16 Foarte ridicat Creștere Apă, sănătate, 
ecosisteme 

H7 Inundații locale și 
riverane 3 4 12 Ridicat Creștere 

Localități joase, 
drumuri, 
agricultură 

H8 Furtuni, grindină și 
vânt puternic 4 3 12 Ridicat Agricultură, clădiri, 

rețele, transport  

H9 
Degradarea 
ecosistemelor și 
biodiversității 

4 3 12 Ridicat 
Păduri, zone 
umede, 
agricultură 

 

H10 
Îngheț târziu, polei 
și ninsori 
abundente 

3 3 9 Mediu Variabil Agricultură, 
transport, energie 

 

Tabelul A5.2. Vulnerabilitatea sectoarelor 

Sector Scor 1–5 Nivel Principalele presiuni climatice 

Resurse de apă 5 Foarte ridicată Secetă, deficit de apă, contaminare, 
avarii la pompare 

Agricultură 5 Foarte ridicată Secetă, caniculă, grindină, eroziune, 
îngheț târziu 

Păduri și biodiversitate 4 Ridicată Secetă, incendii, degradare, 
dăunători 

Sănătate 4 Ridicată Caniculă, calitatea aerului, apă, boli 
sensibile la climă 

Transport și drumuri 4 Ridicată Ploi torențiale, inundații, caniculă, 
îngheț-dezgheț 

Protecție civilă 4 Ridicată Incendii, furtuni, inundații, 
evenimente multiple 

Deșeuri și salubrizare 4 Ridicată Incendii la depozite, levigat, acces 
blocat, mirosuri 

Amenajarea teritoriului 4 Ridicată Viituri, alunecări, amplasare în zone 
expuse 

Clădiri publice 3 Medie Caniculă, furtuni, infiltrări, întreruperi 
utilități 

Energie 3 Medie Caniculă, furtuni, avarii, sarcini de 
vârf 

Servicii sociale/educație 3 Medie Caniculă, frig extrem, întreruperi de 
apă/energie 
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Tabelul A5.3. Grupuri și active vulnerabile 

Grup / activ Riscuri principale Necesități de adaptare 

Persoane în etate și persoane singure Caniculă, frig extrem, întreruperi utilități Acces rapid la informare, vizite sociale, spații 
răcoroase 

Copii și elevi Caniculă, apă contaminată, furtuni Școli/grădinițe adaptate, apă sigură, umbrire 

Persoane cu dizabilități Evenimente extreme și mobilitate redusă Planuri de evacuare și sprijin personalizat 

Gospodării cu venituri reduse Costuri de adaptare, pierderi agricole, confort 
termic redus Sprijin social și intervenții țintite 

Fermieri și lucrători agricoli Secetă, arșiță, grindină, incendii Avertizare, irigare eficientă, diversificare 

Localități cu surse de apă fragile Secetă și contaminare Rezervă, interconectare și monitorizare 

Localități pe văi / lângă râuri și iazuri Viituri și inundații Drenaj, zone tampon, avertizare 

Servicii critice: apă, sănătate, protecție civilă Avarii și întreruperi de energie Surse de rezervă, proceduri de continuitate 

 

Tabelul A5.4. Obiective de adaptare până în 2030 

Cod Obiectiv Rezultat urmărit până în 2030 

OA1 Creșterea securității apei Reducerea vulnerabilității la secetă și întreruperi; 
reducerea pierderilor și creșterea stocării 

OA2 Reducerea riscului de inundații și viituri rapide Drenaj, podețe, zone umede, lacuri și bazine de 
retenție funcționale 

OA3 Creșterea rezilienței agriculturii și solurilor Tehnologii de conservare a apei, irigare eficientă, 
combaterea eroziunii 

OA4 Creșterea rezilienței ecosistemelor și pădurilor Împădurire, perdele forestiere, fâșii riverane, 
biodiversitate 

OA5 Reducerea riscului de incendii de vegetație Prevenire, dotare, acces la apă și capacitate de 
intervenție 

OA6 Creșterea rezilienței infrastructurii și serviciilor 
publice Drumuri, poduri, clădiri critice, energie și comunicații 

OA7 Gestionarea climatic rezilientă a deșeurilor Colectare regionalizată, prevenirea incendiilor, 
reducerea depozitării necontrolate 

OA8 Protejarea sănătății și a grupurilor vulnerabile Planuri de caniculă, avertizare, spații răcoroase, 
suport social 

OA9 Instituționalizarea monitorizării climatice Actualizarea RVA, indicatori, raportare și implicare 
publică 
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ANEXA 6. REGISTRUL MĂSURILOR DE ADAPTARE CLIMATICĂ 

 

Tabelul A6.1. Programul de măsuri de adaptare 2026–2030 

Cod Sector Măsura Hazard vizat Perioadă Cost estimat, EUR Responsabil Ținta 2030 Prioritate 

A1 Apă 
Plan raional de securitate a 
apei și management al 
secetei 

Secetă / deficit de apă 2026–2027 80 000 CR Sîngerei, APL, 
operatori 

Plan aprobat; 26 UAT 
integrate Ridicată 

A2 Apă 
Reabilitarea și reactivarea 
fântânilor arteziene 
prioritare 

Secetă / întreruperi 2026–2030 650 000 APL, operatori AAC min. 25 surse reabilitate Foarte ridicată 

A3 Apă 
Zone de protecție sanitară 
și monitorizarea calității 
surselor 

Contaminare / secetă 2026–2030 180 000 APL, CSP, operatori 100% surse prioritare 
monitorizate Ridicată 

A4 Apă 
Reducerea pierderilor în 
rețele și sectorizarea 
hidraulică 

Secetă / deficit 2026–2030 1 200 000 Operatori AAC, APL pierderi reduse cu min. 
15% Foarte ridicată 

A5 Apă 
Pompe eficiente, VFD și 
telemetrie pentru stații de 
pompare 

Secetă / energie 2026–2029 420 000 Operatori AAC min. 20 stații modernizate Ridicată 

A6 Apă 
Sisteme de colectare a 
apei pluviale la clădiri 
publice 

Secetă 2026–2030 250 000 APL, instituții min. 40 sisteme instalate Medie 

A7 Sanitație 
Finalizarea/modernizarea 
epurării și extinderea 
canalizării în 
Sîngerei/Biruința 

Contaminare / inundații 2026–2030 1 350 000 APL, operatori, CR capacitate și grad de 
conectare crescute Foarte ridicată 

A8 Sanitație 
Soluții descentralizate de 
sanitație pentru localitățile 
rurale 

Contaminare apă 2027–2030 220 000 APL, operatori min. 8 proiecte pilot Ridicată 

A9 Drenaj 
Program raional de 
curățare și redimensionare 
a șanțurilor și podețelor 

Ploi torențiale 2026–2030 650 000 CR, APL min. 120 km șanțuri/podețe 
tratate Foarte ridicată 

A10 Drenaj Drenaj pluvial în punctele 
critice din localități Inundații locale 2026–2030 1 100 000 APL, CR min. 20 puncte critice 

rezolvate Foarte ridicată 

A11 Râuri și zone umede 
Restaurarea luncii și 
zonelor umede ale 
Ciulucului Mare 

Viituri / secetă / 
biodiversitate 2026–2030 420 000 CR, APL Sîngerei, mediu min. 20 ha restaurate Ridicată 

A12 Lacuri 
Curățarea și adâncirea 
lacului Pobeda/Victoria din 
Sîngerei 

Secetă / ploi extreme 2026–2028 300 000 APL Sîngerei 10,5 ha lac reabilitat Ridicată 

A13 Lacuri 
Curățarea și adâncirea 
lacului Comsomolist din 
Sîngerei 

Secetă / ploi extreme 2026–2029 350 000 APL Sîngerei 14,7 ha lac reabilitat Ridicată 

A14 Lacuri 
Program de reabilitare a 
iazurilor și acumulărilor 
locale prioritare 

Secetă / inundații 2027–2030 1 300 000 APL, deținători, CR min. 10 acumulări 
reabilitate Foarte ridicată 

A15 Retenție Bazin de acumulare a apei 
pluviale și zonă 

Ploi extreme / secetă 2027–2030 500 000 APL Sîngerei, PPP proiect implementat / 
etapizat Ridicată 
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Cod Sector Măsura Hazard vizat Perioadă Cost estimat, EUR Responsabil Ținta 2030 Prioritate 

recreațională Sîngerei 

A16 Amenajarea teritoriului 
Cartarea zonelor cu risc de 
inundații și restricții de 
construire 

Inundații 2026–2028 130 000 CR, APL, proiectanți hărți de risc pentru 26 UAT Ridicată 

A17 Agricultură 
Promovarea culturilor și 
soiurilor rezistente la 
secetă 

Secetă / caniculă 2026–2030 160 000 DAI, fermieri min. 200 ferme informate / 
implicate Ridicată 

A18 Agricultură Irigare prin picurare și 
monitorizarea umidității Secetă 2026–2030 700 000 Fermieri, AIPA, APL min. 500 ha cu irigare 

eficientă Foarte ridicată 

A19 Sol 
Lucrări conservative ale 
solului, mulcire și rotația 
culturilor 

Secetă / eroziune 2026–2030 220 000 Fermieri, DAI min. 2.000 ha practici 
conservative Ridicată 

A20 Sol Măsuri antierozionale pe 
terenuri în pantă Eroziune / ploi intense 2026–2030 450 000 APL, fermieri min. 700 ha protejate Foarte ridicată 

A21 Agroforesterie 
Perdele forestiere de 
protecție pentru terenuri 
agricole 

Vânt / secetă / eroziune 2026–2030 420 000 APL, fermieri, Moldsilva min. 50 km perdele 
create/reabilitate Ridicată 

A22 Păduri Împădurirea terenurilor 
degradate Secetă / eroziune / caniculă 2026–2030 850 000 CR, APL, Moldsilva min. 350 ha împădurite Foarte ridicată 

A23 Păduri Fâșii forestiere riverane și 
protecția cursurilor de apă Eroziune / inundații 2026–2030 300 000 APL, Moldsilva, mediu min. 100 ha / sectoare 

riverane Ridicată 

A24 Spații verzi 
Plantarea arborilor în 
localități și la instituții 
publice 

Caniculă 2026–2030 180 000 APL, instituții, comunitate min. 20.000 arbori plantați Ridicată 

A25 Incendii 
Fâșii antifoc, cosirea 
vegetației și management 
preventiv al terenurilor 

Incendii vegetație 2026–2030 150 000 APL, IGSU, deținători min. 100 km zone de 
protecție întreținute Foarte ridicată 

A26 Incendii 
Dotarea posturilor de 
pompieri cu echipamente 
pentru incendii de vegetație 

Incendii vegetație 2026–2029 420 000 CR, IGSU, APL 4 puncte teritoriale 
consolidate Foarte ridicată 

A27 Incendii 
Rezervoare / puncte de 
alimentare cu apă și acces 
pentru autospeciale 

Incendii / secetă 2027–2030 230 000 APL, IGSU min. 15 puncte funcționale Ridicată 

A28 Deșeuri 
Extinderea colectării 
organizate și cooperării 
intercomunitare 

Caniculă / incendii / poluare 2026–2030 550 000 APL, operatori, CR acoperire >90% populație Foarte ridicată 

A29 Deșeuri 
Colectare separată pentru 
plastic, hârtie, sticlă și 
metal 

Poluare / caniculă 2026–2030 320 000 Operatori, APL min. 100 platforme 
modernizate Ridicată 

A30 Deșeuri Compostarea deșeurilor 
verzi și biodegradabile Caniculă / incendii 2027–2030 280 000 Operatori, APL min. 2 platforme / 1 sistem 

regional Ridicată 

A31 Deșeuri Închiderea și recultivarea 
gunoiștilor neautorizate Ploi / incendii / poluare 2026–2030 350 000 APL, mediu 

100% amplasamente 
prioritare inventariate; min. 
15 recultivate 

Foarte ridicată 

A32 Deșeuri 
Sistem de prevenire și 
stingere a incendiilor la 
depozite/platforme 

Incendii / caniculă 2026–2028 150 000 Operatori, IGSU plan și dotări la toate 
amplasamentele majore Ridicată 

A33 Transport Reabilitarea climatic Ploi / caniculă / îngheț 2026–2030 1 900 000 CR Sîngerei min. 30 km reabilitați cu Foarte ridicată 
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Cod Sector Măsura Hazard vizat Perioadă Cost estimat, EUR Responsabil Ținta 2030 Prioritate 

rezilientă a drumurilor 
locale prioritare 

drenaj adaptat 

A34 Transport 
Inventarierea și reabilitarea 
podețelor/podurilor 
vulnerabile 

Viituri / ploi intense 2026–2030 520 000 CR, ASD, APL 
8 poduri și sectoare 
prioritare evaluate; min. 20 
podețe modernizate 

Ridicată 

A35 Transport 
Stabilizarea taluzurilor și a 
sectoarelor cu 
eroziune/alunecări 

Eroziune / alunecări 2027–2030 180 000 CR, APL min. 10 sectoare stabilizate Ridicată 

A36 Sănătate 
Plan raional de acțiune 
pentru caniculă și 
avertizare timpurie 

Caniculă 2026–2027 60 000 CR, sănătate, APL plan aprobat; sistem alertă 
activ Foarte ridicată 

A37 Sănătate/social 
Puncte de răcorire, umbrire 
și apă la instituții sociale și 
medicale 

Caniculă 2026–2030 280 000 APL, sănătate, DASPF min. 30 instituții adaptate Ridicată 

A38 Social 
Registru operațional al 
persoanelor vulnerabile 
pentru situații climatice 
extreme 

Caniculă / frig / inundații 2026–2027 45 000 DASPF, APL 26 UAT cu procedură de 
contact și intervenție Ridicată 

A39 Energie/servicii critice 
Sisteme PV + stocare / 
generare de rezervă pentru 
apă, sănătate și protecție 
civilă 

Avarii / furtuni / caniculă 2026–2030 650 000 CR, APL, instituții min. 12 obiecte critice cu 
autonomie de rezervă Ridicată 

A40 Clădiri 
Umbrire, ventilare și 
protecție solară la școli, 
grădinițe și centre medicale 

Caniculă 2026–2030 380 000 APL, educație, sănătate min. 40 clădiri adaptate Ridicată 

A41 Monitorizare 
Rețea locală de senzori 
meteo/pluviometrici și 
registru al incidentelor 

Multi-hazard 2026–2029 120 000 CR, APL, SHS min. 8 puncte de 
monitorizare Ridicată 

A42 Guvernanță Actualizarea Climate RVA 
și raport anual de adaptare Multi-hazard 2027–2030 60 000 CR, grup SECAP 1 raport/an; RVA actualizat 

la monitorizare Ridicată 

A43 Educație 
Campanii de prevenire: 
incendii, apă, caniculă, 
inundații 

Multi-hazard 2026–2030 55 000 CR, APL, IGSU, școli min. 2 campanii/an Medie 

A44 Finanțare 
Portofoliu de proiecte de 
adaptare și mecanism de 
prioritizare anuală 

Multi-hazard 2026–2030 65 000 CR, APL min. 10 fișe de proiect 
pregătite/an Ridicată 

 

Tabelul A6.2. Acțiuni-cheie de adaptare pentru raportare și investiții 

Cod Acțiune-cheie Măsuri asociate Hazard Acoperire Rezultat 2030 

KA1 Securitatea apei și reducerea 
pierderilor A2–A6 Secetă / deficit de apă 26 UAT Reducerea vulnerabilității serviciilor 

AAC 

KA2 Drenaj, lacuri și retenție naturală A9–A16 Ploi torențiale / inundații raion + Sîngerei Reducerea debitelor de vârf și 
creșterea stocării apei 

KA3 Împădurire și perdele forestiere A21–A24 Secetă / eroziune / caniculă terenuri degradate și riverane 350 ha noi + 50 km perdele 

KA4 Prevenirea și combaterea incendiilor de 
vegetație A25–A27 Incendii de vegetație raion 4 puncte teritoriale consolidate; 15 

puncte apă 
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Cod Acțiune-cheie Măsuri asociate Hazard Acoperire Rezultat 2030 

KA5 Sistem regional rezilient de gestionare 
a deșeurilor A28–A32 Caniculă / incendii / poluare raion >90% acoperire colectare; reducerea 

gunoiștilor neautorizate 

KA6 Drumuri și poduri reziliente la climă A33–A35 Ploi / viituri / caniculă rețeaua raională 30 km drumuri + podețe/poduri 
prioritare 

KA7 Plan de sănătate pentru caniculă și 
protecția grupurilor vulnerabile A36–A38 Caniculă / evenimente extreme 26 UAT sistem de alertă și protecție funcțional 

KA8 Monitorizare climatică și actualizarea 
RVA A41–A44 Multi-hazard raion raport anual + 8 puncte monitorizare 

 

Tabelul A6.3. Priorități locale de adaptare pe UAT 

UAT Priorități locale recomandate pentru validare 

or. Sîngerei Refacerea lacurilor Pobeda/Victoria și Comsomolist; drenaj urban; restaurarea luncii Ciulucului Mare; plan de caniculă 

or. Biruința Modernizarea platformei de deșeuri; drenaj pluvial; protecția surselor de apă; umbrire urbană 

com. Alexăndreni Reducerea pierderilor de apă; perdele forestiere; colectare organizată a deșeurilor; drenaj local 

com. Bălășești Protecția fântânilor arteziene; irigare eficientă; măsuri antierozionale; prevenirea incendiilor 

com. Bilicenii Noi Reabilitarea surselor de apă; perdele forestiere; drenaj și podețe; compostare locală 

com. Bilicenii Vechi Reducerea pierderilor în apeduct; stabilizarea sectoarelor erodate; împădurire; prevenirea incendiilor 

com. Bursuceni Securitatea apei; măsuri antierozionale; colectare deșeuri; puncte de apă pentru incendii 

com. Chișcăreni Drenaj și podețe; consolidarea postului de pompieri; apă sigură; plantări de umbrire la instituții 

com. Ciuciuieni Protecția surselor de apă; agroforesterie; gestionarea vegetației uscate; drenaj local 

com. Copăceni Reducerea pierderilor de apă; măsuri antierozionale; perdele forestiere; adaptarea școlii/grădiniței la caniculă 

com. Coșcodeni Securitatea apei; drenaj; colectare organizată a deșeurilor; împădurire terenuri degradate 

com. Cotiujenii Mici Reabilitarea apeductului; protecția solului; prevenirea incendiilor; plantări de arbori 

com. Cubolta Protecția râului Cubolta și zonelor riverane; apă; eroziune; perdele forestiere 

com. Dobrogea Veche Securitatea apei; combaterea secetei agricole; fâșii forestiere; drenaj 

com. Drăgănești Consolidarea postului de pompieri; apă pentru intervenții; măsuri antierozionale; deșeuri 

com. Dumbrăvița Modernizarea serviciului de apă; drenaj; împădurire; compostarea deșeurilor verzi 

com. Grigorăuca Protecția surselor; stabilizarea terenurilor; perdele forestiere; gestionarea deșeurilor 

com. Heciul Nou Reducerea pierderilor de apă; drenaj; protecția terenurilor agricole; colectare separată 

com. Iezărenii Vechi Reabilitarea surselor de apă; irigare eficientă; măsuri antierozionale; prevenirea incendiilor 

com. Izvoare Protejarea izvoarelor/surselor locale; stocare apă; plantări riverane; drenaj 

com. Pepeni Apă și sanitație; adaptarea infrastructurii educaționale la caniculă; perdele forestiere; deșeuri 

com. Prepelița Reducerea pierderilor de apă; protecția solului; drenaj; împădurire 

s. Rădoaia Protecția surselor de apă; restaurarea iazurilor locale; agricultură rezilientă; plantări de arbori 
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UAT Priorități locale recomandate pentru validare 

com. Tăura Veche Securitatea apei; colectare deșeuri; măsuri antierozionale; prevenirea incendiilor 

com. Sîngereii Noi Drenaj și podețe; protecția apei; perdele forestiere; plan local de caniculă 

com. Țambula Management climatic rezilient al depozitului autorizat; prevenirea incendiilor; apă; împădurire de protecție 

ANEXA 7. REGISTRUL MĂSURILOR PRIVIND SĂRĂCIA ȘI VULNERABILITATEA ENERGETICĂ 

Măsurile din această anexă trebuie aplicate cu respectarea regulilor privind protecția datelor personale. Pentru raportarea SECAP se recomandă utilizarea datelor 

agregate, iar identificarea beneficiarilor să rămână în sistemele administrative autorizate. 

 

Tabelul A7.1. Măsuri pentru reducerea sărăciei energetice 

Cod Domeniu Măsura Perioada Responsabil Ținta 2030 

EP1 Guvernanță 
Crearea Registrului raional de screening 
al vulnerabilității energetice, cu date 
agregate și protecția datelor personale 

2026-2027 CR Sîngerei, APL I, DASPF 100% UAT incluse 

EP2 Guvernanță 
Desemnarea unui responsabil/focal point 
pentru energie și vulnerabilitate în fiecare 
UAT 

2026 CR + 26 APL 26 persoane desemnate 

EP3 Date 
Chestionar anual simplificat pentru 
gospodăriile cu risc energetic și integrarea 
rezultatelor în monitorizarea SECAP 

2026-2030 APL, asistenți sociali min. 5.000 evaluări cumulative 

EP4 Consiliere Birou raional de consiliere energetică și 
puncte mobile în comune 2026-2030 CR, CNED/parteneri min. 1.000 gospodării/an consiliate 

EP5 Consiliere 
Campanii sezoniere: utilizarea eficientă a 
energiei, setarea temperaturii, ventilare, 
prevenirea mucegaiului 

anual APL, instituții publice 2 campanii/UAT/an 

EP6 Low-cost 
Pachete de etanșare a ferestrelor/ușilor, 
garnituri, folie reflectorizantă, becuri LED 
și prize cu întrerupător 

2026-2030 APL + donatori 3.500 gospodării 

EP7 Low-cost 
Termostate și robinete termostatice în 
gospodăriile cu sisteme hidraulice de 
încălzire 

2026-2030 APL/beneficiari 1.000 gospodării 

EP8 Siguranță 
Inspecția sobelor, coșurilor de fum și 
instalarea detectoarelor de fum/CO în 
gospodării vulnerabile 

2026-2030 IGSU/APL 2.500 gospodării 

EP9 Renovare Izolarea planșeului superior/podului la 
case individuale vulnerabile 2026-2030 APL/FEE/CNED 1.200 locuințe 

EP10 Renovare Înlocuirea selectivă a ferestrelor și ușilor 
exterioare degradate 2026-2030 APL/beneficiari 900 locuințe 

EP11 Renovare Termoizolarea pereților exteriori pentru 
locuințe cu consum ridicat și venit redus 2027-2030 APL/programe naționale 600 locuințe 

EP12 Renovare Renovare energetică aprofundată pentru 
gospodării cu vulnerabilitate severă 2027-2030 CR/APL/donatori 450 locuințe 

EP13 Încălzire Înlocuirea sobelor foarte vechi cu 
sobe/cazane eficiente certificate, acolo 

2026-2030 APL/programe 450 gospodării 
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Cod Domeniu Măsura Perioada Responsabil Ținta 2030 

unde biomasa rămâne soluția realistă 

EP14 Încălzire Instalarea pompelor de căldură în locuințe 
renovate, cu analiză tehnică prealabilă 2027-2030 APL/beneficiari 250 gospodării 

EP15 Încălzire Modernizarea sistemelor interioare de 
distribuție și reglare a căldurii 2026-2030 beneficiari 400 gospodării 

EP16 SRE 
Sisteme fotovoltaice de 3-5 kW pentru 
gospodării vulnerabile selectate, cu 
autoconsum 

2027-2030 programe naționale/donatori 200 gospodării 

EP17 SRE Sisteme solare pentru apă caldă la 
gospodării numeroase / servicii sociale 2027-2030 APL/parteneri 50 instalații 

EP18 SRE comunitar 
Proiecte fotovoltaice pe clădiri sociale, cu 
economii redirecționate către servicii 
pentru vulnerabili 

2026-2030 CR/APL min. 1 proiect în fiecare microzonă 

EP19 Finanțare 
Fond rotativ / mecanism local de 
cofinanțare pentru contribuția proprie a 
gospodăriilor vulnerabile 

2027-2030 CR/APL/parteneri mecanism funcțional 

EP20 Finanțare 
Achiziții grupate pentru materiale 
termoizolante, ferestre și echipamente 
eficiente 

2026-2030 APL/asociații min. 10 loturi/an 

EP21 Social 
Asistență pentru înscrierea persoanelor 
vârstnice și fără competențe digitale la 
programele naționale de compensare 

anual asistenți sociali/APL 100% solicitări asistate 

EP22 Social Vizite la domiciliu înainte de sezonul rece 
pentru gospodăriile cu risc sever anual DASPF/APL min. 1.500 vizite/an 

EP23 Sănătate 
Protocol de trimitere între medicii de 
familie și asistența socială pentru locuințe 
cu frig/mucegai 

2026-2027 CMF/OMF/DASPF protocol funcțional 

EP24 Caniculă 
Puncte comunitare răcoroase în 
biblioteci/case de cultură pentru vârstnici 
și persoane vulnerabile 

2027-2030 APL min. 10 puncte prioritare 

EP25 Locuințe colective 
Audituri și măsuri pentru blocurile de 
locuințe: iluminat comun, subsol, acoperiș, 
reglare, etanșare 

2026-2030 APL/asociații min. 20 blocuri 

EP26 Educație 
Program în școli: energie, costuri, 
comportament și sprijin disponibil pentru 
familii 

anual Direcția Educație toate școlile participante 

EP27 Gender 
Criteriu de prioritate și monitorizare pentru 
gospodării conduse de femei în situație 
vulnerabilă 

2026-2030 APL/DASPF indicator dezagregat anual 

EP28 Micro-antreprenori 
Audit energetic simplificat și granturi mici 
pentru activități casnice vulnerabile/afaceri 
familiale 

2027-2030 CR/ODA/parteneri 100 beneficiari 

EP29 Monitorizare Măsurarea consumului înainte/după 
intervenție pe un eșantion reprezentativ 2026-2030 CR/APL min. 10% beneficiari monitorizați 

EP30 Monitorizare Raport anual Energy Poverty în cadrul 
raportului SECAP și actualizarea țintelor anual CR Sîngerei 1 raport/an 
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Tabelul A7.2. Ținte locale de screening și intervenții până în 2030 

UAT Gospodării pentru screening/an Pachete low-cost până în 2030 Renovări medii/aprofundate - minim Prioritatea locală 

Sîngerei 595 350 119 blocuri + case individuale + servicii de consiliere 

Biruința 130 75 26 blocuri + case individuale + servicii de consiliere 

Alexăndreni 235 135 47 case individuale + măsuri comunitare/SRE 

Bălășești 95 55 19 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Bilicenii Noi 80 45 16 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Bilicenii Vechi 125 75 25 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Bursuceni 50 30 10 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Chișcăreni 195 115 39 case individuale + măsuri comunitare/SRE 

Ciuciuieni 50 30 10 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Copăceni 90 55 18 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Coșcodeni 105 65 21 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Cotiujenii Mici 65 35 13 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Cubolta 80 50 16 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Dobrogea Veche 75 45 15 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Drăgănești 110 65 22 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Dumbrăvița 85 50 17 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Grigorăuca 110 65 22 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Heciul Nou 110 65 22 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Iezărenii Vechi 70 40 14 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Izvoare 30 20 6 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Pepeni 240 140 48 case individuale + măsuri comunitare/SRE 

Prepelița 125 75 25 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Rădoaia 200 115 40 case individuale + măsuri comunitare/SRE 

Tăura Veche 25 15 5 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

Sîngereii Noi 195 115 39 case individuale + măsuri comunitare/SRE 

Țambula 70 40 14 renovarea locuințelor + încălzire eficientă 

 

Tabelul A7.3. Indicatori Energy Poverty și ținte 2030 

Cod Indicator Bază Ținta 2030 Sursa de verificare Frecvență 

EP-01 UAT cu punct focal pentru vulnerabilitate 
energetică 0/26 26/26 decizii APL / raport CR anual 

EP-02 UAT care realizează screening anual 0% sistematic 100% rapoarte locale anual 

EP-03 Gospodării evaluate/consiliate cumulativ 0 bază comună ≥5.000 registru agregat semestrial 



 

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă • Anexe SECAP 

Cod Indicator Bază Ținta 2030 Sursa de verificare Frecvență 

EP-04 Gospodării care primesc pachet low-cost 0 program raional ≥3.500 procese-verbale / fișe beneficiar anual 

EP-05 Locuințe cu renovare energetică medie fragmentat ≥1.200 contracte, recepții, fotografii anual 

EP-06 Locuințe cu renovare aprofundată fragmentat ≥450 rapoarte tehnice anual 

EP-07 Sisteme de încălzire modernizate fragmentat ≥700 facturi/recepții anual 

EP-08 Gospodării cu SRE instalate prin 
componenta socială redus ≥250 monitorizare invertoare / recepții anual 

EP-09 Gospodării cu verificarea siguranței 
sobelor/coșurilor fără program unitar ≥2.500 fișe IGSU/APL anual 

EP-10 Reducerea medie a consumului la 
locuințele renovate n/a ≥30% pe eșantion facturi/contorizare înainte-după anual 

EP-11 Beneficiari care declară îmbunătățirea 
confortului termic n/a ≥80% din eșantion chestionar post-intervenție anual 

EP-12 Participarea femeilor în consultările EP de stabilit ≥50% liste de participare agregate anual 

EP-13 Gospodării vulnerabile asistate la 
accesarea compensațiilor ad-hoc 100% solicitări eligibile asistate DASPF/APL sezon rece 

EP-14 Raport raional Energy Poverty publicat 0 1/an raport SECAP anual 
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ANEXA 8. INDICATORI DE MONITORIZARE ȘI ȚINTE 2030 

Tabelul A8.1. Sinteza rezultatelor sectoriale de atenuare 

Sector Economii energie, 
MWh/an 

Energie regenerabilă, 
MWh/an Reducere CO₂ , t/an Indicator de rezultat 2030 

Clădiri și instituții publice 15 523,0 3 740,0 4 803,9 
portofoliul de renovări și 
SRE implementat conform 
Capitolului 4 

Iluminat public 428,7 0 128,6 LED + control/telegestiune 
în localitățile prioritare 

Apă și canalizare 3 083,2 164,4 1 367,5 
pompe eficiente, VFD, 
telemetrie și reducerea 
pierderilor 

Clădiri rezidențiale 21 000,0 9 600,0 9 000,0 renovări, încălzire eficientă 
și prosumatori 

Sector terțiar și servicii 
private 6 500,0 4 800,0 2 200,0 

renovări, PV, pompe de 
căldură, management 
energetic 

Industrie și agricultură 8 800,0 6 000,0 2 500,0 eficiență procese, PV și 
irigare/logistică eficientă 

Transport public și 
municipal 2 400,0 650,0 850,0 

flote eficiente/electrice și 
transport intercomunitar 
optimizat 

Transport privat/comercial 
și mobilitate 19 700,0 6 000,0 8 950,0 

drumuri, eco-driving, flote 
eficiente, mobilitate 
electrică 

Deșeuri și servicii 
comunale 830,0 0 420,0 

colectare eficientă, 
optimizare flotă și 
reducerea 
arderilor/depozitării 
necontrolate 

Producere locală de 
energie 0 6 500,0 1 800,0 producție locală SRE 

suplimentară 

TOTAL 78 264,9 37 454,4 32 020,0 
reducere totală de 
aproximativ 41,9% față de 
BEI 2024 

 

Tabelul A8.2. Indicatori de monitorizare pentru atenuare 

Cod Indicator Bază Ținta 2030 Sursa de verificare Frecvență 

MI-01 Reducerea emisiilor 
față de BEI 2024 76 494,1 tCO₂ /an −41,9% / ~44 474 

tCO₂ /an 
MEI, facturi, consumuri, 
factori de emisie 

anual intern / full 
reporting 

MI-02 
Economii de energie 
din măsurile 
implementate 

0 MWh/an atribuite 
SECAP ≥78 264,9 MWh/an audituri, calcule 

înainte/după, facturi anual 

MI-03 Producție regenerabilă 
suplimentară de validat ≥37 454,4 MWh/an contoare/invertoare, 

rapoarte producători anual 

MI-04 
UAT cu minimum 3 
măsuri de atenuare 
active 

0/26 în cadrul noului 
SECAP 26/26 rapoarte APL / registru 

proiecte anual 

MI-05 
Clădiri publice cu 
monitorizare 
energetică 

fragmentat 100% clădiri 
prioritare 

baza de date 
energetică anual 

MI-06 Clădiri publice 
renovate energetic baseline de validat 

≥ obiectivele 
aprobate în 
portofoliu 

procese-verbale / 
audituri anual 

MI-07 Putere PV instalată pe 
active publice de validat conform portofoliului 

și producției țintă 
procese-verbale / 
monitorizare PV anual 

MI-08 Pondere corpuri LED de validat pe UAT ≥90% în UAT inventar iluminat / anual 
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Cod Indicator Bază Ținta 2030 Sursa de verificare Frecvență 

în iluminatul public participante facturi 

MI-09 Stații/obiecte AAC cu 
pompe eficiente/VFD baseline de validat toate obiectele 

prioritare operatori AAC / recepții anual 

MI-10 Km drumuri raionale 
prioritare reabilitate 

0 ca indicator 
SECAP 

conform pachetului 
de transport CR / procese-verbale anual 

MI-11 
Vehicule 
publice/municipale 
eficiente sau electrice 

baseline de validat creștere anuală 
conform planului registre auto / achiziții anual 

MI-12 Stații publice de 
încărcare EV baseline de validat 

Sîngerei, Biruința + 
centre comunale 
prioritare 

registru stații / operatori anual 

MI-13 
Gospodării / clădiri 
rezidențiale cu 
renovări energetice 

fragmentat corelat cu țintele EP 
și capitolul 4 programe, APL, recepții anual 

MI-14 
Agenți economici cu 
măsuri EE/SRE 
documentate 

baseline de stabilit creștere anuală / 
portofoliu activ 

chestionare, audituri, 
proiecte anual 

MI-15 Investiții SECAP 
executate în atenuare 0 pentru noul ciclu ≥80% din bugetul 

contractat / etapizat 
bugete, contracte, 
rapoarte trimestrial/anual 

 

Tabelul A8.3. Indicatori de monitorizare pentru adaptare 

Cod Indicator Valoare de bază Ținta 2030 Sursa de verificare Frecvență 

IA1 Localități cu serviciu 
public de apă funcțional 46 din 70 ≥60 localități operatori / APL anual 

IA2 Fântâni arteziene 
funcționale 56 din 168 ≥81 funcționale APL / operatori anual 

IA3 Reducerea pierderilor de 
apă date neuniforme −15% față de nivelul 

validat balanțe de apă anual 

IA4 
Sisteme de colectare a 
apei pluviale la clădiri 
publice 

<5 estimate ≥40 inventar / recepții anual 

IA5 Puncte critice de drenaj 
rezolvate de stabilit ≥20 rapoarte lucrări anual 

IA6 Lacuri / iazuri prioritare 
reabilitate 0 în SECAP ≥12 procese-verbale / 

cadastru ape bienal 

IA7 
Suprafață cu irigare 
eficientă 
nouă/modernizată 

de stabilit ≥500 ha DAI / AIPA / fermieri anual 

IA8 Suprafață cu măsuri 
antierozionale de stabilit ≥700 ha APL / fermieri anual 

IA9 Suprafață nou 
împădurită reper teritorial existent +350 ha APL / Moldsilva anual 

IA10 Perdele forestiere 
create/reabilitate de stabilit ≥50 km APL / Moldsilva anual 

IA11 Arbori plantați în 
localități de stabilit ≥20 000 APL / instituții anual 

IA12 Posturi teritoriale de 
pompieri consolidate 4 puncte existente 4 consolidate și dotate IGSU / CR anual 

IA13 Puncte de alimentare cu 
apă pentru incendii de stabilit ≥15 IGSU / APL anual 

IA14 Acoperire cu colectare 
organizată a deșeurilor de validat >90% populație operatori / APL anual 

IA15 Platforme de colectare 
separată modernizate 51 reper existent ≥100 la nivel raional operatori / APL anual 

IA16 Gunoiști neautorizate 
recultivate inventar de actualizat ≥15 prioritare APL / IPM anual 

IA17 Drumuri reabilitate cu 0 indicator SECAP ≥30 km CR / recepții anual 
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Cod Indicator Valoare de bază Ținta 2030 Sursa de verificare Frecvență 

criterii de reziliență 

IA18 Instituții publice cu 
măsuri anti-caniculă de stabilit ≥40 educație / sănătate / 

APL anual 

IA19 
UAT cu procedură 
pentru persoane 
vulnerabile 

neuniform 26 UAT DASPF / APL anual 

IA20 Obiecte critice cu 
energie de rezervă de validat ≥12 inventar tehnic anual 

IA21 Puncte locale de 
monitorizare climatică 0 rețea SECAP ≥8 CR / SHS anual 

IA22 Raport de monitorizare 
adaptare 

0 raport SECAP 
raional 1 raport/an CR / Grup SECAP anual 

 

Tabelul A8.4. Indicatori de monitorizare pentru sărăcie energetică 

Cod Indicator Bază Ținta 2030 Sursa de verificare Frecvență 

EP-01 
UAT cu punct focal 
pentru vulnerabilitate 
energetică 

0/26 26/26 decizii APL / raport CR anual 

EP-02 UAT care realizează 
screening anual 0% sistematic 100% rapoarte locale anual 

EP-03 
Gospodării 
evaluate/consiliate 
cumulativ 

0 bază comună ≥5 000 registru agregat semestrial 

EP-04 Gospodării cu pachet 
low-cost 0 program raional ≥3 500 fișe beneficiar / recepții anual 

EP-05 Locuințe cu renovare 
energetică medie fragmentat ≥1 200 contracte / recepții anual 

EP-06 Locuințe cu renovare 
aprofundată fragmentat ≥450 rapoarte tehnice anual 

EP-07 Sisteme de încălzire 
modernizate fragmentat ≥700 recepții / facturi anual 

EP-08 Gospodării cu SRE prin 
componenta socială redus ≥250 invertoare / recepții anual 

EP-09 
Gospodării cu verificarea 
siguranței 
sobelor/coșurilor 

fără program unitar ≥2 500 fișe IGSU/APL anual 

EP-10 
Reducerea medie a 
consumului la locuințele 
renovate 

n/a ≥30% pe eșantion facturi / contorizare anual 

EP-11 Beneficiari care declară 
îmbunătățirea confortului n/a ≥80% din eșantion chestionar post-

intervenție anual 

EP-12 Participarea femeilor în 
consultările EP de stabilit ≥50% liste agregate anual 

 

Tabelul A8.5. Tabloul strategic al țintelor SECAP 2030 

Pilon / obiectiv Indicator strategic Bază Ținta 2030 

Atenuare Emisii teritoriale CO₂  76 494,1 tCO₂ /an ~44 474 tCO₂ /an sau mai puțin 

Atenuare Reducere relativă CO₂  0% ≥41,9% 

Atenuare Economii de energie 0 MWh atribuite planului ≥78 264,9 MWh/an 

Atenuare Energie regenerabilă suplimentară de validat ≥37 454,4 MWh/an 

Adaptare UAT acoperite de sistemul 
Climate RVA și monitorizare 0 sistem raional 26/26 

Adaptare Localități cu serviciu public de apă 
funcțional 46/70 ≥60/70 
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Pilon / obiectiv Indicator strategic Bază Ținta 2030 

Adaptare Lacuri/iazuri reabilitate 0 în programul SECAP ≥12 

Adaptare Împădurire nouă 0 atribuită planului +350 ha 

Adaptare Acoperire colectare organizată 
deșeuri de validat >90% populație 

Energy Poverty Gospodării evaluate/consiliate 0 bază comună ≥5 000 

Energy Poverty Pachete low-cost 0 program raional ≥3 500 

Energy Poverty Renovări medii / aprofundate fragmentat ≥1 200 / ≥450 

Energy Poverty Sisteme de încălzire modernizate fragmentat ≥700 

Guvernanță Raport SECAP raional 0 1 raport/an 

 

 

ANEXA 9. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE / FIȘE DE PROIECT 

Fișele de mai jos transformă măsurile SECAP într-un portofoliu de proiecte care poate fi 

pregătit gradual pentru finanțare. Costurile sunt orientative și servesc numai pentru 

prioritizare; fiecare proiect necesită validare tehnică și financiară separată. 

 

P1. PROGRAM RAIONAL DE RENOVARE ENERGETICĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Pilon / sector Atenuare / Clădiri publice 

Aria de intervenție Școli, licee, gimnazii și grădinițe prioritare din toate UAT 

Conținut tehnic preliminar 
Termoizolare pereți/acoperiș, tâmplărie performantă, 
ventilare cu recuperare, modernizare încălzire, LED, 
management energetic 

Perioada 2026–2030 

Buget orientativ 8,0–12,0 mil. EUR 

Rezultatul urmărit Reducerea consumului termic cu 35–55%; confort interior 
îmbunătățit 

Responsabili propuși CR, APL, Direcția Educație 

Date/documente necesare pentru pregătire Audit energetic, proiect tehnic, deviz, plan de achiziții 

 

P2. PROGRAM FOTOVOLTAIC PENTRU CLĂDIRI ȘI SERVICII PUBLICE 

Pilon / sector Atenuare / SRE 

Aria de intervenție Clădiri publice, stații de pompare, iluminat și servicii 
municipale 

Conținut tehnic preliminar Sisteme PV distribuite, monitorizare online, eventual 
stocare selectivă 

Perioada 2026–2030 

Buget orientativ 2,0–3,5 mil. EUR 

Rezultatul urmărit Creșterea producției locale regenerabile și reducerea 
cheltuielilor cu energia 

Responsabili propuși CR, APL, operatori 

Date/documente necesare pentru pregătire Studiu de racordare, audit electric, dimensionare, avize 
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P3. MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN 26 UAT 

Pilon / sector Atenuare / Iluminat 

Aria de intervenție Rețelele de iluminat stradal 

Conținut tehnic preliminar LED, telegestiune, contorizare separată, extindere eficientă 

Perioada 2026–2029 

Buget orientativ 1,0–1,8 mil. EUR 

Rezultatul urmărit Reducerea consumului de electricitate cu 45–65% 

Responsabili propuși APL, operator distribuție 

Date/documente necesare pentru pregătire Inventar corpuri, puteri instalate, ore funcționare, facturi 

 

P4. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ PENTRU SISTEMELE DE APĂ 

Pilon / sector Atenuare + Adaptare 

Aria de intervenție Fântâni arteziene, stații de pompare și rețele AAC 

Conținut tehnic preliminar Pompe eficiente, VFD, telemetrie, PV, reducerea pierderilor 
și sectorizare 

Perioada 2026–2030 

Buget orientativ 2,0–3,0 mil. EUR 

Rezultatul urmărit Reducerea consumului electric și creșterea securității apei 
în secetă 

Responsabili propuși APL, operatori AAC, CR 

Date/documente necesare pentru pregătire Bilanț apă, curbe pompe, consumuri, pierderi, starea 
surselor 

 

P5. PROGRAM RAIONAL DE SECURITATE A APEI ȘI COMBATERE A SECETEI 

Pilon / sector Adaptare 

Aria de intervenție Toate UAT, cu accent pe zonele cu surse vulnerabile 

Conținut tehnic preliminar Reabilitare surse, rezervoare, captare apă pluvială, 
reducere pierderi, planuri locale de secetă 

Perioada 2026–2030 

Buget orientativ 2,5–4,0 mil. EUR 

Rezultatul urmărit Continuitatea alimentării cu apă și reducerea vulnerabilității 
la secetă 

Responsabili propuși CR, APL, operatori AAC 

Date/documente necesare pentru pregătire Hidrogeologie, calitatea apei, debite, cerere, vulnerabilitate 

 

P6. REFACEREA LACURILOR, ZONELOR UMEDE ȘI CORIDORULUI CIULUCUL MARE 

Pilon / sector Adaptare / Biodiversitate 

Aria de intervenție Lacuri/iazuri prioritare, inclusiv obiectivele identificate în or. 
Sîngerei 

Conținut tehnic preliminar Decolmatare selectivă, stabilizare maluri, zone umede, 
retenție naturală, spații verzi și agrement 

Perioada 2026–2030 
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Pilon / sector Adaptare / Biodiversitate 

Buget orientativ 1,5–3,0 mil. EUR 

Rezultatul urmărit Capacitate sporită de retenție, reducerea riscului de 
inundații și creșterea biodiversității 

Responsabili propuși CR, APL, autorități de mediu 

Date/documente necesare pentru pregătire Ridicări topo, studiu hidrologic, expertiză baraje, avize de 
mediu 

 

P7. PROGRAM DE ÎMPĂDURIRE, PERDELE FORESTIERE ȘI PROTECȚIA SOLULUI 

Pilon / sector Adaptare + Atenuare 

Aria de intervenție Terenuri publice, versanți, ravene, margini de drum și 
cursuri de apă 

Conținut tehnic preliminar Împădurire, perdele agroforestiere, stabilizare anti-
erozională, întreținere multianuală 

Perioada 2026–2030 

Buget orientativ 1,2–2,0 mil. EUR 

Rezultatul urmărit Reducerea eroziunii, temperaturilor extreme și riscului de 
incendii/viscol; captare carbon 

Responsabili propuși CR, APL, Moldsilva/parteneri 

Date/documente necesare pentru pregătire Cadastru terenuri, proiect silvic, specie/sol, acord proprietari 

 

P8. SISTEM RAIONAL DE PREVENIRE ȘI RĂSPUNS LA INCENDIILE DE VEGETAȚIE 

Pilon / sector Adaptare / Protecție civilă 

Aria de intervenție Zone agricole, pășuni, fâșii forestiere și localități rurale 

Conținut tehnic preliminar Hărți de risc, benzi mineralizate, puncte de apă, 
echipament, informare, proceduri comune 

Perioada 2026–2028 

Buget orientativ 0,5–0,9 mil. EUR 

Rezultatul urmărit Timp de răspuns redus și scăderea suprafețelor afectate 

Responsabili propuși CR, IGSU, APL 

Date/documente necesare pentru pregătire Inventar echipament, puncte apă, statistica incendiilor, 
harta accesului 

 

P9. MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI REDUCEREA DEPOZITĂRII NECONTROLATE 

Pilon / sector Adaptare + Mediu 

Aria de intervenție Raionul Sîngerei 

Conținut tehnic preliminar Colectare extinsă, containere/platforme, sortare, 
compostare, închiderea punctelor neconforme, educație 

Perioada 2026–2030 

Buget orientativ 3,0–5,0 mil. EUR 

Rezultatul urmărit Acoperire crescută cu servicii, reducerea arderii și 
depozitării necontrolate 

Responsabili propuși CR, APL, operatori salubritate 
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Pilon / sector Adaptare + Mediu 

Date/documente necesare pentru pregătire Fluxuri de deșeuri, trasee, populație deservită, echipamente, 
amplasamente 

 

P10. DRUMURI LOCALE REZILIENTE CLIMATIC ȘI DRENAJ PLUVIAL 

Pilon / sector Adaptare / Transport 

Aria de intervenție Drumuri raionale și locale prioritare 

Conținut tehnic preliminar Reabilitare structură rutieră, rigole/podețe, drenaj, 
stabilizare taluzuri, siguranță rutieră 

Perioada 2026–2030 

Buget orientativ 8,0–15,0 mil. EUR 

Rezultatul urmărit Reducerea avariilor la ploi torențiale și îmbunătățirea 
conectivității 

Responsabili propuși CR, APL, administrator drumuri 

Date/documente necesare pentru pregătire Expertiză drum, trafic, hidrologie, podețe, devize 

 

P11. PROGRAM „CASĂ CALDĂ SÎNGEREI” PENTRU GOSPODĂRII VULNERABILE 

Pilon / sector Energy Poverty 

Aria de intervenție Gospodării vulnerabile din toate 26 UAT 

Conținut tehnic preliminar Pachete low-cost, izolare pod, tâmplărie selectivă, încălzire 
sigură, consiliere, cofinanțare 

Perioada 2026–2030 

Buget orientativ 5,0–8,0 mil. EUR 

Rezultatul urmărit Reducerea facturilor, creșterea confortului și scăderea 
vulnerabilității energetice 

Responsabili propuși CR, APL, DASPF, parteneri 

Date/documente necesare pentru pregătire Screening beneficiari, audit simplificat, reguli eligibilitate, 
protecția datelor 

 

P12. SISTEM RAIONAL DE MANAGEMENT ENERGETIC ȘI MONITORIZARE SECAP 

Pilon / sector Guvernanță / Digitalizare 

Aria de intervenție CR și 26 UAT 

Conținut tehnic preliminar Bază de date energetică, proceduri de colectare, contoare 
selectate, dashboard, raport anual 

Perioada 2026–2028 

Buget orientativ 0,25–0,45 mil. EUR 

Rezultatul urmărit Date comparabile, monitorizare MEI și pregătire rapidă a 
proiectelor 

Responsabili propuși CR, APL, instituții publice 

Date/documente necesare pentru pregătire Inventar contoare, procedură date, responsabilități, 
interoperabilitate 
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ANEXA 10. MATRICE ORIENTATIVĂ DE FINANȚARE ȘI ELIGIBILITATE 

Sursele de mai jos sunt indicate ca direcții potențiale. Disponibilitatea programelor, condițiile 

de eligibilitate și ratele de cofinanțare trebuie verificate la momentul depunerii fiecărei 

aplicații. 

Canal de finanțare Tip de cheltuieli potrivite Sectore / proiecte Potențial 

Bugetul raional / bugete locale cofinanțare, proiectare, lucrări 
mici, mentenanță toate sectoarele ridicată 

Fonduri și programe naționale 
pentru eficiență energetică 

renovări energetice, SRE, 
audituri, clădiri publice și 
rezidențiale 

atenuare / Energy Poverty ridicată 

Fondul Național pentru Mediu / 
programe de mediu 

apă, canalizare, deșeuri, 
împădurire, biodiversitate adaptare / mediu ridicată 

Fonduri de dezvoltare 
regională și locală 

apă, drumuri, clădiri, 
infrastructură publică infrastructură ridicată 

Instrumente UE / cooperare 
transfrontalieră 

climă, energie, mobilitate, 
biodiversitate, instituții toți pilonii medie-ridicată 

Bănci de dezvoltare / IFI 
proiecte mari cu documentație 
matură, infrastructură și 
energie 

energie, apă, transport, 
deșeuri medie 

UNDP / GIZ / alte programe de 
asistență 

pilotare, asistență tehnică, 
capacități, proiecte 
demonstrative 

guvernanță, energie, adaptare medie 

ESCO / contracte de 
performanță energetică 

iluminat, clădiri, echipamente 
cu economii măsurabile atenuare selectivă 

Parteneriate public-private SRE, agrement, servicii, 
infrastructură cu venituri selectiv selectivă 

Contribuții beneficiari / credite 
verzi 

renovarea locuințelor și 
tehnologii eficiente Energy Poverty / rezidențial cu mecanisme sociale 

 

 

ANEXA 11. REGISTRUL IPOTEZELOR, DATELOR LIPSĂ ȘI CERINȚELOR DE ACTUALIZARE 

Element Ipoteza / baza actuală Date necesare pentru validare Frecvență de actualizare 

Populația 55 933 locuitori – bază de 
lucru 2024 

Actualizare la publicarea 
seturilor statistice definitive Anual / la MEI 

Consum rezidențial 
Estimări bazate pe mixul 
energetic rural/urban și datele 
disponibile 

Date agregate de la furnizori / 
sondaj reprezentativ La MEI 

Clădiri publice din UAT 
Pentru unele obiecte au fost 
folosite valori tipice și 
dimensiuni orientative 

Facturi 12–36 luni, suprafețe, 
tip încălzire, stare anvelopă Înainte de proiectare 

Costuri măsuri Valori preliminare pentru 
prioritizare 

Devize actualizate, oferte, 
proiecte tehnice Înainte de finanțare 

Economii de energie Valori preliminare / benchmark Audit energetic sau calcul 
tehnic specific Înainte de finanțare 

Producție PV Estimări pe puterea instalată și 
randament local 

Simulare specifică 
amplasamentului și aviz 
racordare 

La proiectare 

Apă și pierderi Date parțiale și estimări Bilanț anual producție– Anual 
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Element Ipoteza / baza actuală Date necesare pentru validare Frecvență de actualizare 

facturare; contoare sursă/sector 

Deșeuri Date parțiale privind 
acoperirea și fluxurile 

Cântărire, trasee, volume/masă, 
populație deservită Anual 

Riscuri climatice Evaluare calitativ-cantitativă 
RVA 

Date evenimente, pagube, hărți 
locale, observații hidrologice 2–4 ani / după evenimente 

Energy Poverty Ținte și scenarii SECAP; date 
individuale neincluse 

Screening administrativ cu 
protecția datelor Anual 

 

 

ANEXA 12. FIȘE STANDARD PENTRU COLECTAREA DATELOR ȘI RAPORTAREA ANUALĂ 

 

A12.1. FIȘA ANUALĂ PENTRU CLĂDIRE PUBLICĂ 

UAT / instituție ________________________________________ 

Denumirea clădirii ________________________________________ 

Adresă ________________________________________ 

Suprafață încălzită, m² ________________________________________ 

Funcțiune / număr utilizatori ________________________________________ 

Electricitate, kWh/an ________________________________________ 

Gaz natural, m³/an ________________________________________ 

Biomasă, t/an sau m³/an ________________________________________ 

Alți combustibili ________________________________________ 

Cost total energie, lei/an ________________________________________ 

Producție PV, kWh/an ________________________________________ 

Măsuri implementate în anul raportat ________________________________________ 

Investiții, EUR/lei ________________________________________ 

Observații / probleme ________________________________________ 

 

A12.2. FIȘA ANUALĂ PENTRU APĂ ȘI CANALIZARE 

Operator / UAT ________________________________________ 

Apă captată/produsă, m³/an ________________________________________ 

Apă facturată, m³/an ________________________________________ 

Pierderi, % ________________________________________ 

Electricitate consumată, kWh/an ________________________________________ 

Nr. stații de pompare ________________________________________ 

Nr. avarii/an ________________________________________ 

Ore de întrerupere serviciu ________________________________________ 

Surse reabilitate în anul curent ________________________________________ 

Investiții realizate ________________________________________ 

Calitatea apei / neconformități ________________________________________ 

Observații ________________________________________ 
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A12.3. FIȘA ANUALĂ PENTRU ILUMINAT PUBLIC 

UAT ________________________________________ 

Număr corpuri de iluminat ________________________________________ 

Corpuri LED, nr. ________________________________________ 

Putere totală instalată, kW ________________________________________ 

Consum electric, kWh/an ________________________________________ 

Lungime rețea iluminată, km ________________________________________ 

Sistem de telegestiune – da/nu ________________________________________ 

Investiții realizate ________________________________________ 

Economii estimate/măsurate ________________________________________ 

Observații ________________________________________ 

 

A12.4. FIȘA ANUALĂ DE EVENIMENT CLIMATIC / PAGUBĂ 

Data și UAT ________________________________________ 

Tip hazard ________________________________________ 

Localizare ________________________________________ 

Durată ________________________________________ 

Infrastructură / populație afectată ________________________________________ 

Pagube estimate ________________________________________ 

Măsuri de intervenție ________________________________________ 

Timp de răspuns ________________________________________ 

Necesități de reconstrucție/adaptare ________________________________________ 

Fotografii / documente anexate ________________________________________ 

Observații ________________________________________ 

 

ANEXA 13. PLAN DE DOVEZI, FOTOGRAFII ȘI DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU 
IMPLEMENTARE 

Domeniu Dovezi recomandate Arhivare 

Clădiri publice 
Fotografii înainte/după; audit energetic; 
facturi; proces-verbal recepție; certificat 
lucrări; monitorizare consum 

Dosar per obiect 

PV / regenerabile 
Poze instalație; putere instalată; invertor; 
producție anuală; aviz racordare; proces-
verbal 

Dosar tehnic + capturi monitorizare 

Iluminat public Inventar corpuri; hartă; facturi; poze; 
recepție lucrări; program telegestiune Dosar UAT 

Transport / drumuri 
Hărți trasee; lungimi; poze; volume 
lucrări; trafic; recepții; consum 
combustibili 

Dosar proiect 

Apă / canalizare Debite; consum energie; analize apă; 
pierderi; hărți rețea; poze; recepții Dosar operator 

Deșeuri Contracte; populație deservită; cantități; 
rute; containere; poze platforme; date 

Dosar operator/UAT 
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Domeniu Dovezi recomandate Arhivare 

depozit/sortare 

Adaptare – lacuri/împădurire 
Plan amplasament; poze înainte/după; 
suprafețe; specii; lucrări; monitorizare 
supraviețuire; date hidrologice 

Dosar măsură 

Incendii vegetație Registru intervenții; suprafețe arse; timp 
răspuns; echipamente; instruiri; hărți risc IGSU + APL 

Energy Poverty 
Date agregate beneficiari; tip pachet; 
economii estimate; dovada lucrărilor; fără 
publicarea datelor personale 

Registru securizat + raport agregat 

Participare și gender Liste de prezență, minute, consultări, 
distribuție F/B, feedback și decizii Dosar participare SECAP 

Recomandare finală: anexele trebuie tratate ca instrumente „vii”. Registrul măsurilor, 

indicatorii și fișele de proiect se actualizează anual, iar valorile BEI/MEI, RVA și Energy 

Poverty se consolidează în raportarea periodică. Pentru fiecare investiție majoră se 

recomandă deschiderea unui dosar unic de proiect care să includă datele de bază, studiile, 

avizele, finanțarea, contractele, recepțiile și indicatorii de rezultat. 

  


