

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul nr.11/24 din "19,, februarie 2024

Prezentul acord este semnat astăzi "27,, noiembrie 2024, între Consiliul raional Sîngerei, în persoana **Președinte dl Cristian Cainarian și SA,,Drumuri Bălți"**, în persoana **Director dl Ion Cerchez**, în scopul modificării Contractului nr. 11/24 din "19"februarie 2024 (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1706795283902** din "01" februarie 2024 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.8 din 27 noiembrie 2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1.Suma totală a contractului (3138777,80 lei cu TVA) se majorează cu 46130,21 lei cu TVA, ceea ce constituie 1,47% din suma totală a contractului.

2.P.3.1.se modifică și va avea următorul cuprins: "3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 3184908,01 lei (trei milioane una sută optzeci și patru mii nouă sute opt lei 01 bani) lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL/PRESTATORUL

BENEFICIAR